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1. Antecedentes: 	
 La redacción del presente proyecto nace como uno de los requerimientos necesarios para 
la finalización de los estudios de Grado en Ingeniería de Obras Públicas y la posterior obtención 
del título de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas. De este modo, se satisface lo expuesto 
en el Plan de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidade da Coruña, con fecha de 2010. 
 
 Este proyecto, cuyo título es Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de 
Compostela, A Coruña), cumple la necesidad de ser una obra completa susceptible de ser puesta 
en servicio, tal y como se establece, a su vez, en dicho plan. 
 
 Cabe destacar por último que, debido al carácter académico del presente proyecto, 
existen ciertas limitaciones lógicas durante su redacción. De todos modos se ha intentado que 




2. Objeto del proyecto: 
 
 El objeto del presente proyecto es definir completamente la construcción que le da título, 
el Campo de Fútbol en A Peregrina. Para ello se han de definir las características económicas, 
constructivas y ambientales afectas al mismo, proceso que se realizará a través de los diferentes 
documentos que integran el proyecto. 
 
 El proyecto versa sobre la ejecución de un nuevo campo de fútbol en el Área 
Metropolitana de Santiago de Compostela, concretamente en la zona de A Peregrina, de modo 
que se pueda dar servicio a la creciente demanda de los mismos que existe en la zona. 
 
 Para la correcta redacción del proyecto se han marcado una serie de objetivos a cumplir: 
 
• Un correcto análisis de las necesidades existentes. 
• Justificación detallada de la solución adoptada. 
• Análisis del cumplimiento de necesidades con la solución adoptada. 
• El establecimiento de todas las disposiciones necesarias para garantizar una 
adecuada ejecución de todos los trabajos relacionados con la ejecución del 
proyecto. 
• Analizar la viabilidad económica, ambiental y social del proyecto, buscando la 
optimización de los tres criterios. 
• Respetar, cumplir y hacer cumplir todas las medidas designadas por la 
legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la 
ejecución de las obras. 
 
 
3. Situación actual y necesidades existentes: 
 
Actualmente, Santiago de Compostela cuenta con un total de cinco campos de fútbol 
municipales repartidos por toda la ciudad, con diferentes tamaños y disposiciones, siendo el más 
notable el Multiusos de San Lázaro, el cual fue utilizado hasta en partidos de Primera División 
Nacional, hace dos décadas. El resto de campos no tienen una importancia especial unos sobre 
otros, siendo todos ellos utilizados con el mismo fin: dar servicio a las ligas locales. 
 
El equipo con más entidad en la ciudad es la Sociedad Deportiva Compostela, 
actualmente compitiendo en Tercera División y jugando como local en el Estadio Multiusos de 
San Lázaro. Además de la SD Compostela, existen multitud de equipos locales que hacen uso de 
estos campos para entrenamientos y competición. 
 
 Los cinco campos de fútbol actuales son incapaces de atender a la demanda existente en 
la ciudad, ya que gran parte de estos equipos cuentan, a su vez, con equipos de categorías 
inferiores, y, además, la mayoría de partidos se concentran en fin de semana; sobrecargando las 
instalaciones. 
 
Si, a parte de los datos federativos, tenemos en cuenta el número de habitantes, a fin de 
realizar un ratio, la proporción de, cerca de 20.000 habitantes por campo de fútbol, no es 
sobresaliente en absoluto, quedando patente la carencia municipal en este aspecto. El campo de 
fútbol que se propone, ayudaría a aliviar esta congestión de los campos locales, permitiendo a las 
categorías inferiores de estos equipos desarrollar los partidos en terrenos de juego de calidad y 
conformes a la normativa vigente, gracias a la menor congestión. 
 
A la vista de los datos, se saca en limpio la carencia de instalaciones para la práctica del 
fútbol. Además, será necesario la realización de un aparcamiento que pueda abastecer la 
demanda de acceso tanto de deportistas como de aficionados. El campo de fútbol nuevo, ha de 
contar con los sistemas de iluminación pertinentes a fin de cumplir las normas NIDE, permitiendo 
el desarrollo de partidos en horarios de penumbra o noche, con total normalidad. Los viales de 
acceso se han de revisar, asimismo, en busca de una reducción de la congestión que aparece en 
los entornos de ciertos campos en horarios de partido y, especialmente, en fin de semana. Por 
último, se dispondrá de unas instalaciones higiénicas y sanitarias adecuadas, así como salas de 
reunión temporales y auxiliares para deportistas, como puede ser una sala de masajes. 
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4. Definición y justif icación del proyecto y soluciones adoptadas:
4.1. Actuaciones previas: 
Antes de comenzar el proceso constructivo será necesario adecuar el terreno a la obra a 
ejecutar. Se llevarán a cabo unos trabajos previos, que irán desde la tala de los árboles 
dispuestos en la superficie de ejecución al desbroce de terrenos. Será necesaria, por tanto, una 
correcta limpieza superficial, aunque cabe mencionar que, en su gran mayoría, los terrenos no 
cuentan con gran cantidad de maleza y elementos que dificulten y alarguen este tipo de trabajos 
previos. 
Posteriormente y, tras los trabajos previos, se realizarán las excavaciones pertinentes, en 
gran medida mediante medios mecánicos (retroexcavadoras, palas cargadoras…) que adecuarán 
el terreno a la obra a realizar. 
Para obtener la cota de explanación deseada, tanto en el área destinada al aparcamiento 
como en el área destinada al terreno de juego, será necesario mover unos volúmenes de tierras 
que ascienden a: 
• Desmonte: 694.160 m3.
• Terraplén: 400.875 m3. 
4.2. Accesos: 
La localización  de la obra se sitúa a una distancia aproximada de 1.2km del núcleo de la 
ciudad de Santiago de Compostela. La parroquia de A Peregrina se encuentra en el tránsito de la 
carretera que conecta Santiago con Carballo, estando situada a unos 40km de esta localidad. 
Dicha carretera, denominada DP-0701, es una vía de calzada única y doble sentido de la marcha, 
que cuenta con altos niveles de circulación, al conectar, a su vez, con otras poblaciones como 
Santa Comba o Portomouro. 
El acceso al propio terreno de juego se realiza mediante una pista asfaltada sin salida, de 
una longitud de 200 metros y ancho en torno a los 7 metros. Este ancho es suficiente para 
permitir el cruce de dos autobuses sin problemas de maniobrabilidad, por lo que no será 
necesaria una actuación de acondicionamiento del acceso, al encontrarse éste, además, con un 
buen estado del firme.  Al final de la pista se situará el terreno de juego y el aparcamiento. 
4.3. Terreno de juego: 
El campo que se está proyectando tendrá una consideración de campo dedicado a ligas 
de aficionados regionales, según las normativa NIDE. 
Es por ello que contará con una dimensión interior de 100x60 metros y una dimensión 
total, contando las bandas exteriores, de 105x63 metros. El aumento de tres metros en el ancho 
es debido a la intención de facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores 
y la visión de los espectadores alrededor del campo de juego. Este espacio libre de obstáculos, 
ha de contar, como mínimo de 1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las 
líneas de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego, según las normas NIDE. Los 
cinco metros auxiliares en los fondos del campo son debidos a una recomendación de seguridad 
para los jugadores, siempre según NIDE. En este caso, se establecerá, además un pequeño 
margen pavimentado de una anchura en torno a un metro, que facilitará el acceso a la grada y a 
los vestuarios, sin necesidad de incurrir en el terreno de juego para tal fin. 
Las líneas del campo de han trazado, también, según lo dispuesto en las normas NIDE, por 
lo que ninguna de las mismas deberá de tener un ancho mayor a 12 centímetros, ni menor a 10. 
En cuanto al color, bastará con que se distinga fácilmente del verde del terreno de juego, sin 
tener que ser blancas necesariamente. 
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La altura libre de obstáculos será de 15 metros, y la orientación del campo seguirá las 
recomendaciones de la normativa NIDE, estando orientado en dirección N-S. 
En cuanto a la superficie del terreno de juego, se admiten las de hierba natural, hierba 
artificial y de tierra. En competiciones internacionales y nacionales la superficie de juego será de 
hierba natural, no obstante podrá ser de hierba artificial en competiciones, cuando así lo autorice 
la Real Federación Española de Fútbol o la Federación Gallega de Fútbol. En competiciones 
regionales, de aficionados y juveniles la superficie de juego será preferentemente de hierba 
natural y podrá ser de hierba artificial cuando así lo autorice la Real Federación Española de 
Fútbol o la Federación Gallega de Fútbol. Además, la superficie de juego será plana con ligera 
pendiente y drenaje suficiente para evacuación del agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e 
irregularidades, blanda y no abrasiva. Como nuestro campo no albergará competiciones 
internacionales se optará por un terreno de juego de hierba artificial, en pro de un menor coste 
de conservación. Para ello, se habrá de pedir la correspondiente autorización a la Federación 
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4.4. Graderío: 
 
La grada será la encargada de alojar las localidades para los espectadores, así como de 
servir de techo a las instalaciones auxiliares (vestuarios, salas de masajes, almacenes…). En su 
diseño han de intervenir diversos factores, relacionados con ámbitos tan diversos como pueden 
ser el aforo y el análisis de estructuras. Es por ello que se pretenderá, entre otras cosas, una 
orientación adecuada para evitar deslumbramientos y acciones innecesarias de viento, un 
correcto acceso a minusválidos y una visibilidad correcta. 
 
En cuanto a la orientación de la grada, esta ha de estar en dirección Norte-Sur, 
coincidiendo con el eje longitudinal del campo. Además, se ha de situar en la cara Oeste del 
campo, de modo que por la mañana, las gradas puedan ser calentadas por acción de la radiación 
solar y por la tarde, cuando se desarrollan la inmensa mayoría de partidos, se eviten 
deslumbramientos a los espectadores. En alguna de las alternativas analizadas el campo no se 
encuentra perfectamente alineado Norte-Sur, por lo que en esos casos no se podrían evitar 
deslumbramientos a ciertas horas de la tarde, aunque la disposición ideal de la grada seguiría 
siendo la misma. 
 
Para la visibilidad desde la grada se tendrá en cuenta lo expuesto en la norma UNE-EN 
13200-1:2003, referente a los criterios de diseño para el área de visión de los espectadores. De 
este modo se cumpliría lo determinado en las normas NIDE, que obligan a que la visibilidad del 
espacio deportivo ha de ser total, además de contar con una fácil capacidad de acceso, 
circulación y evacuación, en caso de ser necesario. Para los cálculos de visibilidad se adoptarán, 
también, las fórmulas establecidas en la normativa NIDE. 
 
 
4.5. Instalaciones auxiliares: 
 
 En la misma superficie dedicada al graderío, aunque debajo del mismo, se sitúan las 
instalaciones auxiliares necesarias en una infraestructura de este tipo. Los espacios útiles al 
deporte de los, denominados, campos grandes, se encuentran tabulados por la normativa NIDE, 
por lo que se han seguido estas estimaciones para los mismos. 
 
En este proyecto se han considerado: 
 
• Un total de 2 vestuarios para jugadores. Debido a la entidad de los partidos que se 
jugarán en el campo y a que no será posible el juego de dos partidos simultáneos 
de diferentes modalidades deportivas se considera que 2 vestuarios es un número 
en consonancia con las dimensiones y las características del campo proyectado. Las 
dimensiones del mismo. Las dimensiones de los mismos estarán en torno a los 45 
m2, y estarán situados debajo del graderío, contiguos al campo. 
• Un total de 2 vestuarios para árbitros. Dichos vestuarios estarán, igualmente, 
situados debajo de la grada, y contarán con unas dimensiones aproximadas de 15 
m2. 
• Dos locales destinados a almacén, donde poder guardar material deportivo y de 
jardinería y limpieza. Dichos cuartos estarán situados debajo del graderío, y 
contarán con una dimensión de 25m2 cada uno. 
• Una enfermería, acondicionada para poder atender lesiones producidas durante el 
desarrollo de los partidos o entrenamientos. La superficie total será de 25m2, y 
estará situada debajo del graderío. 
• Una oficina dedicada a temas administrativos y posibles reuniones. Dicha sala tendrá 
una superficie aproximada de 25m2 y estará situada debajo del graderío. Hará 
además, las funciones de conserjería. 
 
En cuanto a las instalaciones dedicadas a los espectadores, se seguirán las disposiciones 
expuestas en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía de Espectáculos Púbicos y Actividades Recreativas. Por lo que, para el caso de este 
proyecto se dispondrán: 
 
• Urinarios e inodoros de fácil acceso, incluso para minusválidos. El número total será 
de 10 inodoros, destinando 4 a hombres y 10 a mujeres. Además, se dispondrá de  
urinarios, con un reparto similar al de los inodoros. En todos los servicios se incluirá, 
además, un total de dos lavamanos. Para este dimensionamiento nos hemos basado 
en el propio RD, que establece que han de existir, como mínimo 4 inodoros por 
cada 500 espectadores y un urinario por cada 125 espectadores; aunque en este 
caso se ha optado por un número más cautelar. 
• En el apartado referente a minusválidos, se dispondrá de un inodoro y un 
lavamanos singulares y adaptados. Los aseos de minusválidos han de ser de uso 
público, y su dimensión permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro 
para el giro de sillas de ruedas. La aproximación frontal al lavabo y lateral al inodoro 
será de 0,80 metros, que estarán libres de obstáculos. Los accesos a los mismos se 
realizarán con puertas ordinarias, que deberán dejar un espacio libre de paso de 
0,80 metros, abriendo necesariamente hacia el exterior. Los inodoros tendrán unas 
dimensiones de 0,50 metros sobre el nivel del suelo, y dispondrán de barras a 
ambos lados del mismo, con una altura comprendida entre 0,30 y 0,25 metros sobre 
el nivel del asiento. Además, la barra perteneciente al lado de aproximación, ha de 
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4.6. Iluminación: 
 
Para la iluminación de las instalaciones se han empleado tipologías de luminarias: 
 
• Luminaria techo longitudinal, 232x232x115mm (18W). 
• Luminaria circular, 250mm de diámetro (18W). 
• Luminaria de empotrar 596x596x91mm (18W). 





Para la instalación eléctrica se instalará una caja general de protección para cada esquema, 
con su correspondiente línea general de alimentación, y se situarán en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor 
de cobre. La línea de alimentación será ES07Z1-K (AS) 5G10. 
 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 
general de mando y protección. Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor 
de fase, un conductor de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres 





En el ámbito del abastecimiento, la instalación deberá contar con todos los elementos necesarios 
(tuberías, equipos de bombeo, grifería…) para dotar a la instalación deportiva (especialmente a 
las instalaciones auxiliares) de agua fría y agua caliente. 
 
En la red de abastecimiento se dispondrá, tras la toma y llave de corte de acometida, el 
contador general. A continuación se colocará una llave de abonado y seguidamente un depósito 
regulador y un grupo de presión, tal y como figura en el Documento nº2: Planos. Tras el grupo de 
presión, al tratarse de una instalación centralizada se realizará la acometida de la red de agua 
caliente a la red de agua fría. Asimismo se realizará la acometida de la red de energía solar 
térmica, con el objetivo de que apoye a la instalación de agua caliente en la producción de ACS. 
El tipo de calentador elegido es un calentador acumulador de 1500 litros centralizado. Este 
calentador deberá elevar la temperatura del agua de 10ºC a 60º y permitirá el almacenamiento 
de agua caliente para su consumo. Para ello, dispondrá de un depósito acero al carbono 
galvanizado, protección interior anticorrosión, y provisto de un válvula de seguridad y 
termómetro. Se dispondrá de un circuito de retorno de A.C.S. ya que el punto más alejado de 
consumo supera los 15 metros. 
 
En la acometida se dispondrá tubo de polietileno de alta densidad mientras que en la red 
interior se empleará tubo de polietileno reticulado. Como aislamiento térmico para el ACS se 
utilizará coquilla de espuma elastomérica.  
 
 Las tuberías de distribución de agua se dispondrán a distancias no menores de 30cm de 
las instalaciones eléctricas o de telefonía, así como a más de 1m de las instalaciones de 
saneamiento. Además, las conducciones de agua caliente se dispondrán a más de 4cm de las de 
agua fría, colocando siempre la primera a mayor cota que la segunda.  
 
En este proyecto, como no se prevé la ejecución de una instalación de calefacción para el 





La red de saneamiento será la encargada de recoger las aguas de los aseos, que 
dispondrán de sifones individuales para los WC y de registros sifónicos conjuntos para los lavabos 
y las duchas. Toda la instalación se ejecutará con tubería de PVC liso. 
 
Una vez realizadas las puestas en obra necesarias de las instalaciones de saneamiento, 





 Contiguo al terreno de juego se ha dispuesto el correspondiente aparcamiento, que 
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personas susceptibles de acudir a las instalaciones: deportistas, equipo de árbitros, espectadores, 
servicios de emergencia, etc. Sin olvidarse de las personas con movilidad reducida, que han de 
contar con un número determinado de plazas para su uso exclusivo. Para ello se ha elaborado el 
pertinente estudio de aforo.  
 
Las normas NIDE establecen unos criterios de diseño consistentes en: 
 
• Una plaza para cada veinte usuarios, contando deportistas y espectadores. 
• Una plaza para minusválidos por cada doscientos usuarios. 
• Una plaza para autobuses por cada doscientos usuarios. 
 
Sin embargo, luego del análisis realizado, estos criterios se han considerado insuficientes 
para el dimensionamiento del aparcamiento, por lo que se ha optado por mayorarlo. De este 
modo contará con: 
 
• 58 Plazas para coches. 
• 2 Plazas para minusválidos. 
• 3 Plazas para autobuses y autocares. 
 
Si la totalidad de las plazas fuesen ocupadas con frecuencia, se preverá la ampliación del 
espacio de aparcamiento, actuando de la misma manera que durante la realización del mismo. 
De todos modos, si esto sucediese, la posibilidad de aparcar en zonas contiguas al terreno de 
juego sin ser el propio aparcamiento es elevada, por lo que, de ser necesaria una ampliación 
habrían de estudiarse las posibilidades que se ofrecen, en pro de buscar una reducción del coste 
de ampliación. 
 
Con lo dispuesto anteriormente, y analizando las dimensiones máximas que pueden tener 
los vehículos de los diferentes tipos, las características y dimensiones de las plazas serán las 
siguientes: 
 
• Plazas para coches: 2,5 metros de ancho por 5 metros de largo. 
• Plazas para minusválidos: 4,5 metros de ancho por 5 metros de largo. 
• Plazas para autobuses: 3,5 metros de ancho por 16 metros de largo. 
 
Se ha tenido en cuenta la dificultad de maniobra para autobuses, por lo que, en ambos 
extremos del aparcamiento se ha dejado un ancho suficiente para que pudiese realizar el cambio 
de sentido sin mayor problema. 
 
 
5. Cartografía y topografía: 
 
Para la redacción de este proyecto se ha empleado la cartografía cedida por el 
Ayuntamiento de Santiago, de las zonas en las que se pretende actuar. Dicha cartografía es 
exclusiva del Ayuntamiento, realizándose ex profeso para el uso de las actividades que 
conciernen al mismo. Se trata de una cartografía a escala 1:1000, que cuenta con curvas de nivel 
cada 5 metros, realizada en proyección UTM en el Huso 29 (Galicia) , Elipsoide Internacional con 
Datum Postdam (ED50). 
 
 Dicha cartografía fue realizada en 2009 a raíz de un vuelo fotogramétrico hecho por Heli-
Ibérica. Esta cartograía cuenta con diversas actualizaciones, en parte gracias a ortofotos del 
PNOA, SigPac… Aunque en la zona que actuaremos no contamos con ningún tipo de 
actualización. 
 
 Para el replanteo de las obras se ha considerado razonable establecer un número de 9 





Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del 
parcelario ocupado total o parcialmente por las obras, tanto de forma temporal como 
permanente, sino que el estudio del coste de las expropiaciones consistirá en una estimación 
aproximada a partir del área ocupada por las obras a realizar, suponiendo un coste por metro 
cuadrado a expropiar acorde con el tipo de terreno. 
 
No se consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones 
temporales.  
 
La superficie total a expropiar se cifra en 10.317,20 m2 y el presupuesto de expropiación 
asciende a DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (206.334,00 €).  
 
 
7. Estudio de geología y geotecnia: 
 
En cuanto al estudio de geología y geotecnia, su principal objetivo es la descripción y 
caracterización de la geología de la zona de estudio con el fin de lograr una primera 
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empleado la información geológica obtenida del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
 
• Mapa geológico de España E. 1 :50.000. Hoja Santiago de Compostela. 
 
En el ámbito de nuestro estudio, la composición está dotada de esquistos del Dominio 
Esquistoso de Galicia Central y Occidental y rocas graníticas hercínicas. 
 
En cuanto al Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental (esquistos micáceos, 
grafitosos y cuarcíticos), se trata de una unidad formada, esencialmente, por un conjunto de rocas 
metasedimentarias. En su conjunto se puede considerar esta unidad como la representación bajo 
distintos grados de metamorfismo de series políticas grauváquicas con intercalaciones 
subordinadas de otros tipos metasedimentarios. La mineralogía básica principal de las rocas 
esquistosas, se compone de cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita. A esta mineralogía, en 
funcion de la composición inicial y del grado metamórfico, se le pueden añadir según los casos, 
granate, estaurolita, andalucita, sillimanita y cordierita. 
 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de 
prospecciones geotécnicas representativas de toda la zona de actuación, consistentes en la 
realización de calicatas, con toma de muestras para la ejecución de ensayos. En este estudio, se 
han realizado tres calicatas mecánicas. Se considera que, dadas las características del proyecto, 
no son necesarios sondeos. 
Se concluye finalmente que las actuaciones en la parcela se asentarán sobre un sustrato 
rocoso que ofrecerá una alta capacidad de carga y ausencia de asientos, también garantizará la 
estabilidad de los taludes dispuestos.  
En lo que se refiere a la hidrogeología de la zona, dado el tipo de terreno rocoso 
observado no son esperables afluencias importantes de agua, tan solo la escorrentía superficial o 
pequeñas filtraciones a través del macizo. El nivel freático no se ha alcanzado en ninguna de las 
excavaciones por lo que se asume que se encuentra en todo momento a un nivel inferior del 
alcance de las obras contempladas.  
La inclinación de los taludes a adoptar será de 1H:1V en desmontes y 3H:2V en 
terraplenes, garantizando, de este modo, la estabilidad de los mismos. 
 
8. Estudio de impacto ambiental: 
 
Desde el punto de vista administrativo, y dada la tipología de este proyecto, no es 
necesario para la ejecución del Campo de fútbol en A Peregrina, Santiago de Compostela, 




9. Estudio de seguridad y salud: 
 
El objetivo del Estudio de Seguridad y Salud es el de precisar las normas de seguridad y 
salud aplicables a dicha obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la 
identificación y prevención de los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, 
así como los riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores 
  
Con este estudio se da cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y 
en el que se promulga la obligatoriedad de su inclusión. Se exponen las directrices básicas a 
seguir por la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 
propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este proyecto. 
 
Los aspectos básicos que se atienden en el estudio son los siguientes: 
 
• Velar por la seguridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
• La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos. 
• Definir las instalaciones y útiles necesarios para la protección del personal, tanto de 
forma colectiva como individual. 
• Determinar las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
• El transporte del personal. 
• Los trabajos con maquinaria ligera. 
• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
• Los Comités de Seguridad y Salud.  
 
El presupuesto de ejecución material de este capítulo asciende a la cantidad de 
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10. Gestión de residuos: 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y, más concretamente de lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", se ha realizado un Estudio de Gestión de Residuos que engloba los siguientes 
apartados: 
 
• Agentes intervinientes en la gestión de los RCD.   
• Normativa y legislación aplicable.   
• Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002. 
• Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  
• Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos.  
• Medidas para la separación de los residuos en obra.   
• Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
• Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.  
 
 
11. Servicios afectados: 
 
 El proyecto desarrollado no afecta, en gran medida, a los servicios existentes en la zona. 
La pista de acceso contará con un mayor nivel de uso, especialmente en fin de semana, cuando 
se desarrollan los partidos de ligas locales; pero los servicios urbanos presentes en la zona se 
verán afectados. 
 
 Los servicios principales con los que cuenta la zona elegida, y, que serán necesarios, para 
el correcto desarrollo y funcionamiento de la obra una vez ejecutada son: la red de saneamiento, 
que cuenta con una tubería de fibrocemento de 400mm de diámetro, la red de abastecimiento, 
que cuenta con diversas tuberías de 150mm de diámetro, la red de telefonía y la red de 
iluminación de baja tensión. 
 
 Se menciona, además, que cinco de las siete viviendas unifamiliares cercanas cuentan con 
sistema de abastecimiento y saneamiento autónomos, por lo que los posibles cortes que se 
realizasen durante la ejecución contarían con baja afección.	
 
 
12. Revisión de precios: 
 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, 
Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, 
concretamente en su artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de 
ejecución, contando desde la formalización del contrato, pueden ser objeto de revisión. 
  
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un 
año, los precios se entienden como fijos y no susceptibles de revisión. 
 
 
13. Clasif icación del contratista: 
 
En base al tipo de obra, el presupuesto y el plazo de ejecución se propone exigir al 
contratista una clasificación C/ /e.  
 
 
14. Plan de obra: 
 
Se incluye en los anejos del Documento nº1: Memoria una propuesta del posible 
desarrollo de las obras. Se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en 
el tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
 
De esta forma se cumple con el Artículo 123, punto primero apartado e), del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en que se especifica que en los proyectos de obras será necesario 
incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste. Este programa no tiene carácter vinculante para el 
contratista, es simplemente indicativo. 
 
Los trabajos se desarrollarán a lo largo de los 10 meses que constituyen el plazo de 
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Los trabajos comenzarán con la limpieza de la parcelas en las que se ubicarán las 
ejecuciones, realizando una serie de trabajos previos de adecuación. A su vez, se comenzará con 
el movimiento de tierras que será necesario efectuar en el área destinada a aparcamiento, trabajo 
que se realizará durante dos meses. Posteriormente se empezará con la pavimentación del 
aparcamiento y con capas de base del terreno de juego, una labor que durará cuatro meses y 
que, salvo el solado de las instalaciones, se realizará sin pausa. La estructura será el siguiente 
apartado que se ralizará, habiendo comenzado ya al tercer mes con las cimentaciones, y 
acabando a lo largo del séptimo mes con todo el equipamiento del graderío. Se finalizará la 
ejecución de la obra con todo el equipamiento de las instalaciones (abastecimiento, 
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16. Cumplimiento de normativa: 
 
 Se cita, a continuación, la principal normativa que ha sido de aplicación durante la 
redacción del proyecto: 
 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores revisiones. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Normas NIDE (2005) para el proyecto de campos de fútbol (FUT). 
• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agostos, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
• Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela (2008). 
 
 
17. Documentos del proyecto: 
 
 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA. 
 
1. Memoria descriptiva. 
2. Memoria justificativa. 
 
Anejo 01: Situación y objeto del proyecto. 
  Anejo 02: Legislación y normativa. 
  Anejo 03: Planeamiento urbanístico. 
  Anejo 04: Cartografía y replanteo. 
Anejo 05: Estudio de alternativas 
  Anejo 06: Reportaje fotográfico. 
  Anejo 07: Expropiaciones. 
  Anejo 08: Afección a servicios. 
  Anejo 09: Condiciones climáticas. 
  Anejo 10: Geología y geotecnia. 
Anejo 11: Movimiento de tierras. 
  Anejo 12: Terreno de juego. 
  Anejo 13: Cálculos estructurales. 
  Anejo 14: Abastecimiento. 
Anejo 15: Saneamiento. 
  Anejo 16: Iluminación. 
  Anejo 17: Electricidad. 
  Anejo 18: Drenaje. 
  Anejo 19: Urbanización. 
  Anejo 20: Evaluación de Impacto Ambiental. 
  Anejo 21: Gestión de residuos. 
Anejo 22: Estudio de Seguridad y Salud. 
  Anejo 23: Plan de Obra. 
Anejo 24: Clasificación del contratista. 
Anejo 25: Fórmula de revisión de precios. 
  Anejo 26: Justificación de precios. 
  Anejo 27: Presupuesto para conocimiento de la administración. 
 
 
 DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
 
1. Situación general. 
2. Estado actual emplazamiento. 
3. Planta general actuación. 
4. Uso de actuaciones. 
5. Bases de replanteo y vértices singulares. 
6. Aparcamiento. 
6.1. Planta aparcamiento. 
6.2. Sección tipo aparcamiento. 
6.3. Detalle cuneta. 
6.4. Movimiento de tierras. 
 6.4.1. Perfiles en aparcamiento. 
 6.4.2. Perfiles transversales en aparcamiento. 
 6.4.3. Perfil longitudinal en aparcamiento. 
7. Terreno de juego. 
7.1. Planta terreno de juego. 
7.2. Sección terreno de juego. 
7.3. Detalle firme y drenaje terreno de juego. 
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7.5. Detalle cerramiento y entrada terreno de juego. 
7.6. Detalle puerta acceso. 
7.7. Detalle elementos campo. 
8. Graderío y estructura. 
8.1. Alzado frontal graderío (Este). 
8.2. Sección graderío. 
8.3. Detalle asiento. 
8.4. Detalle solera. 
8.5. Detalle falso techo. 
8.6. Detalle tabique interior. 
8.7. Cimentación. 
8.8. Pilares y vigas. 
8.9. Despiece pilares. 
8.10. Cuadro pilares. 
8.11. Pórticos. 
8.12. Forjado o paños. 
8.13. Muro. 
  9. Drenaje. 
9.1. Planta drenaje. 
9.2. Detalle arqueta. 
9.3. Detalle pozo de registro. 
10. Instalaciones. Usos. 
11. Instalaciones. Abastecimiento.  
12. Instalaciones. Saneamiento. 
13. Instalaciones. Iluminación. 
14. Instalaciones. Instalación eléctrica. 
15. Carpintería y extinción de incendios. 
16. Ventilación forzada. 
 16.1. Instalaciones. Ventilación forzada. 
 16.2. Detalles ventilación. 
17. Señalización. 
 17.1. Señalización en acceso. 
 17.2. Señalización en aparcamiento. 






 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
1. Capítulo 1: Definición y alcance del pliego. 
2. Capítulo 2: Disposiciones técnicas. 
3. Capítulo 3: Disposiciones generales. 
4. Capítulo 4: Descripción de las obras. 
5. Capítulo 5: Materiales. 
6. Capítulo 6: Unidades de obra. 
7. Capítulo 7: Garantía y control de calidad de las obras. 
 
 
 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 
 
1. Mediciones. 
2. Cuadro de Precios nº 1. 
3. Cuadro de Precios nº 2. 
4. Presupuesto. 





A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
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2. Situación de la zona de ejecución 
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1. Introducción: 	
 El principal objetivo de este anejo es realizar una sucinta definición y análisis de la zona 
elegida para la actuación, atendiendo a las características territoriales, geográficas y 
administrativas. También se expondrá cuál es el objeto por el que se ha procedido a la redacción 
de este proyecto. 
 	
2. Situación de la zona de ejecución: 		 La zona elegida para la actuación está, en términos generales, en la provincia de A Coruña, 
más concretamente en la comarca de Santiago de Compostela, y, aproximando más todavía, en 
el Ayuntamiento que da nombre a la propia comarca. La parroquia de la Peregrina es uno de los 
núcleos de población más relevantes del propio municipio, que en total cuenta con 95.671 
habitantes (INE, 2012) repartidos en una superficie de 220 kilómetros cuadrados, lo que resulta 
en una densidad de población de, aproximadamente 430 habitantes/km². La parroquia de La 
Peregrina cuenta con fáciles y buenos accesos desde el centro de la ciudad, situado, 
aproximadamente a 3km. Las carreteras DP-0701 y DP-7804 son las utilizadas para tal 
comunicación, aunque en la zona elegida para el emplazamiento de este proyecto no será 
necesario desviarse hacia la DP-7804, que dirige al núcleo de la parroquia. 
 
El suelo, en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, está clasificado en el Plan Xeral 
de Ordenación Municipal (PXOM), redactado en octubre de 2008. 
 
 
3. Objeto del proyecto: 
 
Mediante la redacción de este proyecto se pretenden dar una respuesta a la demanda de 
instalaciones deportivas dirigidas a la práctica del fútbol en el municipio de Santiago de 
Compostela y sus zonas próximas de afección. Para ello, se analizarán los diferentes aspectos 
técnicos, económicos y ambientales referentes a la construcción de un campo de fútbol en la 
parroquia de A Peregrina. Se realizarán todo tipo de justificaciones, diseños, cálculos, 
definiciones y valoraciones relacionadas con el propio campo y con su entorno Asimismo, se dará 
respuesta a algunas de las obras necesarias para tal fin, como pueden ser adecuación de acceso y 
aparcamiento, abastecimiento, saneamiento e iluminación; abarcados por el propio proyecto. Es 
por ello que se realizarán las siguientes actuaciones: terreno de juego, dotado de césped artificial 
y con banquillos, que permitirá el desarrollo de partidos de ‘fútbol 11’ según las normas 
establecidas por la Federación de Fútbol; una zona de aparcamiento donde, cumpliendo las 
previsiones de aforo y facilitando el acceso para todo tipo de automóviles y, por último, una 
pequeña instalación donde se integrarán las gradas y que contará con equipos auxiliares para los 
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En resumen, con este tipo de actuación, se pretende dotar al Ayuntamiento y lugares de 
cercana afección, de unas instalaciones de calidad para la práctica del ‘fútbol 11’; garantizando 
un fácil acceso y aumentando la facilidad del desarrollo de ligas de fútbol locales. Amén de un 
aprovechamiento colectivo y público de zonas del municipio en situación de desuso. 
 
 Al tratarse de un proyecto académico, se establecerá, como hipótesis, que haya sido el 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela quien haya encargado la redacción de este proyecto. 																																				
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1. Introducción: 	
 A través de la redacción de este anejo se pretende citar y acotar el conjunto de leyes y 
normas que serán de aplicación y cumplimiento durante todo el proceso de ejecución de las 
actuaciones descritas en este proyecto. De este modo, se podrá establecer el marco legal en el 
que se sitúa. En el siguiente punto, se enumerarán pormenorizadamente. 
 
 
2. Normativa aplicable: 	
2.1. Contratación: 
 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
o Establecerá las condiciones de contratación y adjudicación para la puesta en 
marcha de la obra, asegurando la libertad de acceso a la licitación y la 
publicidad y transparencia de los procedimientos. 
 
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
2.2. Legislación ambiental: 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
o Como se citará más pormenorizadamente en el correspondiente Anejo de 
Evaluación de Impacto Ambiental, mediante esta Ley, y más concretamente 
en su Artículo 7, se establecen los ámbitos de aplicación de la evaluación 
ambiental, redirigiéndonos al Anexo I y Anexo II de dicha Ley. 
o El proyecto en redacción no será susceptible de una evaluación de impacto 
ordinaria, al no encontrarse en ninguno de los grupos mencionados por dicha 
Ley en su Artículo 7 o Anexo I. 
o El proyecto en redacción no será susceptible, tampoco, de una evaluación de 
impacto ambiental simplificada, al no encontrarse en ninguno de los grupos 
mencionados por la Ley en su Artículo 7 o Anexo II. Además, cabe destacar 
que tampoco afecta a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
o Dispone las limitaciones necesarias en temática de emisión y recepción 
acústica en función del emplazamiento o actividad de la cual se trate. 
 
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 
o Este Real Decreto desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a evaluación y 
gestión del ruido ambiental, estableciendo un marco básico destinado a 
evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario, los efectos nocivos y 
molestias de la exposición al ruido. 
 
 
2.3. Seguridad y salud: 
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus 
posteriores revisiones. 
o Tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante 
la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. 
 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. 
 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular, dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
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• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 
 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 
• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 




2.4. Generación de residuos: 
 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
o Pretende regular la gestión de los residuos impulsando medidas que 
prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud 
humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, 
mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 





• Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
o Tenida en cuenta con sus respectivas revisiones. La actual está vigente desde 
el 17 de marzo de 2015. 
 
• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 
2.6. Firmes en pista de acceso: 
 
• Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 
 
• Norma 5.2-IC, de Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por 
la Orden de 14 de mayo de 1990. 
 
• Norma 6.1-IC, de Secciones de Firmes, de la Instrucción de Carreteras, aprobada 
por la Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre. 
 
 
2.7. En relación con la actividad deportiva: 
 
• Normas NIDE (2005) para el proyecto de campos de fútbol (FUT). 
o Establece todo tipo de dimensiones y características con las que ha de contar 
la instalación. 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo 02: Legislación y normativa  
	
7 
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agostos, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
 
2.8. Otras normas: 
 
• Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela (2008). 
o Explicita criterios normativos a cumplir a escala municipal, en especial, en 
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2. Afección del Plan Xeral de Ordenación Municipal a las alternativas 
consideradas 
 
APÉNDICE  I: Mapa de Estructura General de Clasificación de Suelo en 
las zonas de afección 
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1. Introducción: 	
 El objetivo principal de este anejo es una exposición de las normas y directrices que se han 
de seguir en el apartado urbanístico para la correcta adecuación de la actuación propuesta al 
territorio. Para ello se observará el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de 
Compostela, aprobado por el Concello de Santiago de Compostela en octubre de 2008. 
 	
2. Plan Xeral de Ordenación Municipal:  		 El Plan Xeral de Ordenación Municipal ofrece una división de los terrenos analizados en las 
diferentes alternativas, así como una clasificación atendiendo a diferentes criterios y un 
establecimiento de normas a cumplir según el tipo de terreno del que se trate. Para ello, realiza 




 A continuación, se analizará individualmente el terreno perteneciente a cada alternativa, 
destacando sus características fundamentales. 
 
 ALTERNATIVAS 1 Y 2: 
 
 La porción de terreno donde se ubicarían las alternativas 1 y 2 cuenta con la misma 
clasificación dentro del PXOM: Suelo Rústico de Protección Ordinaria dentro de la clasificación 
principal de Ámbito de Suelo Urbano, por lo que se tratarán en conjunto al contar con la misma 
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Teniendo en cuenta las numerosas revisiones realizadas al PXOM, se clasifica el Suelo 
Rústico de Protección Ordinaria como un tipo de suelo que, no siendo objeto de especial 
protección, debido a sus condiciones geotécnicas, morfológicas, grado de ocupación por la 
edificación dispersa o impacto territorial que supondría su edificación, no es apto para su 
desenvolvimiento urbanístico. 
 
En el Suelo Rústico de Protección Ordinaria, según el PXOM, cuanta con las siguientes 
condiciones de uso y actividad: 
 
• Actividades y usos no constructivos, como pueden ser actividades de ocio tales 
como práctica de deportes organizados, acampadas de un día y actividades 
comerciales ambulantes. Además, se permitirá el desarrollo de actividades 
científicas, escolares y divulgativas. 
• Actividades y usos constructivos, caso de las instalaciones necesarias para los 
servicios técnicos de telecomunicaciones, infraestructuras hidráulicas y redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, gas, abastecimiento de agua y 
saneamiento; siempre que no impliquen la transformación urbanística de los 
terrenos por los que discurren. En el caso de existir cerramientos de fincas, se 
permitirá, aunque serán de obligado cumplimiento una serie de condiciones 
establecidas en el propio PXOM. 
 
Se establecen, además, unas condiciones de edificación singulares para el Suelo Rústico 
de Protección Ordinaria, resumidas a continuación: 
 
• El paisaje o sus perspectivas no deben de verse alterados negativamente por las 
dimensiones o disposición de las construcción que se trate. 
• La superficie mínima de la parcela será de 5.000m2. Excepcionalmente, se podrán 
permitir pequeñas construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones 
agrícolas, ganaderas o forestales, o al servicio o mantenimiento de infraestructuras, 
en parcelas de menor superficie siempre que no se superen los 100m2 de superficie 
edificada ni una altura máxima de 3,5m2. 
• No se permitirá el cercado de parcelas con muros de fábrica de nueva planta si no 
es por su destino simultáneo a usos de edificación autorizados. 
• Las edificaciones existentes anteriores a la redacción del PXOM y edificadas con la 
normativa vigente en el momento de construcción, podrán conservarse (restaurarse, 
consolidarse, rehabilitarse) y reestructurarse, pudiendo autorizarse las ampliaciones 
necesarias siempre que la actuación no signifique un aumento superior al 10% de su 
superficie original. 
• Se mantendrán sin alteraciones, por su alto valor ambiental, los caminos y rutas de 
senderismo, así como las masas y formaciones arbóreas climácicas. 
 
Basándonos en lo anteriormente expuesto y, considerando la larga tramitación y 
justificación que conllevaría la necesaria modificación del PXOM para adaptarlo a las 
características del proyecto, se asume que este tipo de terrenos no son los más adecuados para 
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ALTERNATIVA 3: 
 
La tercera alternativa se proyecta sobre una superficie territorial denominada como Suelo 
Urbanizable No Desenvolvido-2 (más comúnmente, SUND-2), englobada dentro del Ámbito de 
Suelo Urbanizable. 
 
El PXOM de Santiago de Compostela, de acuerdo con las estructura general de 
ordenación urbanística, establece tres bloques de usos para estas áreas: 
 
• Bloque de usos residenciales, que comprende el uso de vivienda con las 
condiciones y magnitudes que se fijan en todos aquellos usos compatibles con la 
misma, incluso industriales. 
• Bloque de usos terciarios y residenciales, comprendiendo los usos terciarios 
compatibles con el residencial, en la proporción en que determinan estas Normas y 
que se concretará en las condiciones particulares para cada una de las actuaciones. 
• Bloque de usos terciarios e industriales, que comprende el uso terciario compatible 
con el industrial en la forma en que se determine en las condiciones particulares 
para cada una de las actuaciones. 
• Bloque de usos industriales, que comprende el uso industrial en polígono en las 
condiciones definidas en estas Normas; así como comercial en categoría 1ª y garaje-
aparcamiento en categoría 3ª, 4º y 5ª. 
 
Además, para los efectos de la definición de los criterios para la delimitación del Plan, se 
establecen los siguientes tipos: 
• Tipo A: Uso global o residencial. 
• Tipo B: Ciudad jardín mixta o uso global. Residencial de baja densidad, con 20% de 
la edificabilidad destinada a comercial en planta baja. 
• Tipo C: Residencial y terciario. Se establece el uso terciario hasta el 50% de la 
edificabilidad. 
• Tipo D: Terciario e industrial. Se establece el uso terciario hasta el 50% de la 
edificabilidad. 
• Tipo E: Global o industrial. 
• Tipo F: Uso global o de equipamiento deportivo extensivo, y con carácter 
complementario, usos de vivienda unifamiliar, hoteleros y comerciales. 
 
En concreto, el área determinada como SUND-2, de tipo A, está definida como una pieza 
delimitada como remate de la ciudad en el contexto de incorporación a la trama urbana del 
contorno de la carretera C-545 a Santa Comba y de la carretera a la Peregrina. El ámbito se sitúa 
próximo al enlace del Cinturón Orbital, tramo Vrins-Son de Abaixo, y a la carretera comarcal, 
creando una nueva accesibilidad que cose las diferentes formaciones urbanas periféricas del 
norte. El ámbito ocupa una pequeña colina limitado al oeste por las riberas del río Sarela y 
contiguo al norte con el núcleo Sarela de Arriba, de origen rural e incorporado a la trama urbana. 
 
En este territorio se concluye, a la vista de lo expuesto en el PXOM, que no sería necesaria 
una actuación de modificación estricta del mismo, aunque, de realizarse un Plan Sectorial de 
desarrollo del SUND-2, actualmente inexistente, se podría integrar en el mismo como una 









Anejo 03: Planeamiento urbanístico   
	
12 
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 






APÉNDICE I:  Mapa de Estructura General  de Clasif icación de Suelo en las zonas de afección 	
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1. Introducción: 	
 Se pretende, mediante la redacción del presente anejo, presentar los datos cartográficos 
utilizados y sus fuentes. Además, se presentarán las diferentes bases que permiten el replanteo 
de la obra. 
  
 Conocidas las características académicas del proyecto, no ha sido posible realizar diversas 
actuaciones que hubiesen sido necesarias en la redacción de un proyecto constructivo 
convencional. Se trata de un levantamiento topográfico ex profeso en la zona, así como de una 
comprobación exhaustiva de los vértices geodésicos sobre la cartografía facilitada.  
 	
2. Cartografía empleada: 		 Para la redacción de este proyecto se ha empleado la cartografía cedida por el 
Ayuntamiento de Santiago, de las zonas en las que se pretende actuar. Dicha cartografía es 
exclusiva del Ayuntamiento, realizándose ex profeso para el uso de las actividades que 
conciernen al mismo. Se trata de una cartografía a escala 1:1000, que cuenta con curvas de nivel 
cada 5 metros, realizada en proyección UTM en el Huso 29 (Galicia) , Elipsoide Internacional con 
Datum Postdam (ED50). 
 
 Dicha cartografía fue realizada en 2009 a raíz de un vuelo fotogramétrico hecho por Heli-
Ibérica. Esta cartograía cuenta con diversas actualizaciones, en parte gracias a ortofotos del 




3. Replanteo: 		 Como ya se ha mencionado al principio del anejo, el carácter académico del proyecto 
impide la realización de un trabajo de campo a propósito que permitiese una localización y 
determinación exacta de las bases de replanteo que se pretenden utilizar. Utilizando los medios 
disponibles, es decir, la cartografía, se ha adoptado la hipótesis de que las coordenadas 
presentes en la misma son exactas, por lo que se tomarán directamente para establecer las 
bases. 
 
 Mediante el establecimiento de estas bases de replanteo, se permitirá la creación de unos 
puntos de referencia que servirán para establecer la ubicación exacta de cada elemento 
constructivo del que consta el proyecto. Estas bases han de estar señalizadas en el terreno 
mediante marcas visibles, y facilitar la instalación sobre las mismas, de todo tipo de aparato 
topográfico necesario para llevar a cabo las labores de replanteo. Han de tener cierta robustez, 
esto es, la capacidad de soportar inclemencias meteorológicas o las inclemencias de las propias 
obras, permitiendo su visibilidad en todo momento que fuese necesario. 
 
 Se tendrá en cuenta, además, la alta capacidad de visibilidad entre ellas, así como de la 
obra; que los ángulos que formen sean mayores de 30º, que sean fácilmente alcanzables y 
accesibles y que la distancia entre vértices contiguos no sea mayor de 200 metros. 
  
 Dichas bases de replanteo serán visibles en el Apéndice I: Ubicación de las bases de 
replanteo. 
 
 Las coordenadas UTM de las bases de replanteo utilizadas son las siguientes: 
 
BASE 1 
COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536702.3400 4751562.6100 329.00 
DESCRIPCIÓN 
La primera de las bases de replanteo se sitúa en el punto 
donde termina el pavimento de la pista de accedo y comienza 
el montículo que habrá que eliminar para la realización del 
aparcamiento. Coincidiendo en una recta imaginaria con el 
poste de teléfono existente. 
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BASE 2 
COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536730.2340 4751575.7150 326.9860 
DESCRIPCIÓN 
La segunda base de replanteo se sitúa en el vértice que forma 
el entrante de terreno no pavimentado con la pista de acceso. 









COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536767.4300 4751577.7300 328.5500 
DESCRIPCIÓN 
La tercera de las bases de replanteo, de muy fácil acceso, 
coincide con el vértice superior derecho (en planta) del 
edificio abandonado en ruinas que existe en parte del terreno 
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BASE 4 
COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536803.6063 4751603.6830 327.5730 
DESCRIPCIÓN 
La cuarta de las bases se sitúa en el límite de una de las 
parcelas en las que se ejecutará el campo. Concretamente en 
la situada más al sur, en cuyo vértice inferior derecho (en 








COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536807.8050 4751649.9730 327.0510 
DESCRIPCIÓN 
La quinta base de replanteo coincide con el cierre de una de 
las parcelas contiguas al campo en su parte derecha (planta). 
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BASE 6 
COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536797.3590 4751702.8712 330.4845 
DESCRIPCIÓN 
Al igual que la quinta base de replanteo, la sexta se sitúa en el 
vértice de una de las parcelas contiguas al campo, de fácil 








COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536714.1448 4751652.5313 328.0000 
DESCRIPCIÓN 
La séptima base coincide con la intersección del camino 
forestal existente contiguo al campo con una de las parcelas 
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BASE 8 
COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536715.9800 4751616.8800 329.7800 
DESCRIPCIÓN 
La octava base, al igual que varias de las anteriores, coincide 
con el vértice de una parcela contigua al campo. En este caso, 
se sitúa en el vértice inferior derecho (en planta) de la parcela 









COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
536689.5944 4751615.3537 328.4116 
DESCRIPCIÓN 
La novena base habrá de ser localizada, para mayor 
comodidad, a partir de la octava, situada en el vértice de la 
parcela de la vivienda unifamiliar cercana al campo. Desde 
esta base, y midiendo por el cierre de la parcela, habrá de 
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APÉNDICE I: Ubicación de las bases de replanteo 	
E: 1/750 
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1. Introducción: 	
 La principal función de este estudio es analizar las diversas alternativas tenidas en cuenta 
para dar solución al problema que se plantea. De este modo, y analizando varios aspectos, 
conseguiremos acotar de manera fiel, lo que será la solución final. 
 
 Las posibles soluciones que se han tenido en cuenta son tres, y escoger la más adecuada 
será lo perseguido en este anejo. 
 
 Para una correcta decisión, se utilizará un método ponderativo conocido como Análisis 
Multicriterio. Sobre éste, tendrá la decisión mayor el proyectista, eligiendo los pesos que 
considere adecuados teniendo en cuenta la zona de actuación elegida y la problemática a 
resolver. De este modo, la alternativa que obtenga la mayor puntuación, será la elegida. 
 
 En este anejo ubicaremos las principales alternativas analizadas para realizar el proyecto, 
consistente en un campo de fútbol dotado de gradas y aparcamiento, y para el cual, habrá que 
acondicionar un acceso para vehículos a motor. 
 
 
2. Emplazamiento:  
 
2.1. Localización y descripción de las parcelas: 
 
La zona elegida para la ejecución de las obras es la parroquia de A Peregrina, uno de los 
núcleos de población más importantes del entorno de Santiago de Compostela, que en total 
cuenta 95.671 habitantes (INE, 2012). Más adelante, en el propio análisis de alternativas, se 
podrá visualizar cuales son los lugares concretos escogidos para la hipotética ejecución de las 
mismas. 
 
La parroquia de La Peregrina cuenta con fáciles y buenos accesos desde el centro de la 
ciudad, situado, aproximadamente a 3km. Las carreteras DP-0701 y DP-7804 son las utilizadas 
para tal comunicación, aunque en la zona elegida para el emplazamiento de este proyecto no 
será necesario desviarse hacia la DP-7804, que dirige al núcleo de la parroquia. 
 
Las parcelas analizadas para el emplazamiento de esta obra están consideradas por el Plan 
Xeral de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Santiago (2008) como Suelo Rústico de 
Protección, las correspondientes a las dos primeras alternativas; mientras que las 




La localización  de la obra se sitúa a una distancia aproximada de 1.2km del núcleo de la 
ciudad de Santiago de Compostela. La parroquia de A Peregrina se encuentra en el tránsito de la 
carretera que conecta Santiago con Carballo, estando situada a unos 40km de esta localidad. 
Dicha carretera, denominada DP-0701, es una vía de calzada única y doble sentido de circulación, 
que cuenta con altos niveles de circulación, al conectar, a su vez, con otras poblaciones como 
Santa Comba o Portomouro. 
 
Las alternativas 1 y 3 analizadas cuentan con accesos asfaltados, si bien necesitarían un 
tratamiento superficial, de cara a un lavado de cara y leve mejora de las características de la vía. 
Por su parte, la alternativa número 2 no cuenta con acceso propiamente dicho, habiendo que 




El municipio al que pertenece la parroquia de A Peregrina, es decir, Santiago de 
Compostela cuenta con una población de 95.671 habitantes según el censo del INE (2012). 
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 En el gráfico adjunto, se muestra la evolución poblacional del municipio, donde se observa 
que en los últimos años existe un estancamiento en el crecimiento de la misma, aunque, como es 
lógico, ha crecido exponencialmente desde los años 20 y 30 y hasta los 80, donde experimenta 
un bajón para luego, hasta hoy en día; estancarse en torno a los 100.000 habitantes, aunque sin 
alcanzarlos. 
 
 La superficie del municipio son 220 kilómetros cuadrados, por lo que, dividiendo la 
población entre esta superficie, resulta una densidad de población de 430 habitantes/km². 
Donde se encuentra la mayor densidad es en el núcleo de la ciudad, quedando las parroquias del 
extrarradio relegadas a un segundo puesto poblacional. 
 
 
La pirámide de población encuentra sus puntos álgidos, tanto en población masculina 
como en femenina, en el rango de edades de entre 30 y 34 años. Aun así, se observa que es un 
municipio en el que el envejecimiento de la población resulta patente, predominando los 
márgenes de mayores edades. Esto se podría explicar, en parte, por el carácter tradicional que la 
ciudad ofrece, siendo una de las de constitución más antigua de Galicia. 
 
Antagónicamente, en los municipios contiguos a Santiago, muchos de ellos usados como 
dormitorio, las pirámides demográficas correspondientes cuentan con una forma ligeramente 
predominante en los rangos de edades menores, lo que cobra sentido, al desplazarse muchas 
familias jóvenes a vivir en este tipo de lugares, por no necesitar de una capacidad económica tan 
elevada como para hacerlo en el propio núcleo de la ciudad. 
 
La forma de esta pirámide no presenta prospectivas de cambiar durante los próximos 
años, tal y como demuestran estudios poblacionales recientes, aunque en todo caso, lo haría 
siempre tendiendo al envejecimiento. Por este motivo, se adoptará esta pirámide como dato 
para nuestro análisis. 
 
 
3. Situación actual y necesidades:  
 
 A continuación se enumeran los campos de fútbol existentes en Santiago de Compostela, 
citando algunas de sus principales características, facilitadas por el Ayuntamiento de Santiago. 
 
• Estadio Multiusos de San Lázaro 
o Medidas: 105x68 
o Superficie: hierba natural 
o Nº vestuarios jugadores: 2 
o Aforo: 13.000 personas 
o Este estadio es la sede de la Dirección general para el Deporte de la Xunta 
de Galicia, del departamento de Deportes del Ayuntamiento de Santiago, de 
la Delegación local de Fútbol, de la Federación gallega de Baloncesto, de la 
Federación gallega de Caza, del Victora CF, de la Escudería Compostela, del 
Comité local de árbitros de fútbol y del Moto Club Compostela 
 
• Campo municipal de As Cancelas 
o Medidas: 105x68 
o Superficie: hierba artificial 
o Nº vestuarios jugadores: 4 
o Aforo: 600 personas 
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o En este campo se celebran encuentros de ligas locales y de ámbito gallego 
de los diferentes clubs de la ciudad, además de encuentros de selecciones 
 
• Campo municipal de Santa Isabel 
o Medidas: 104x65 
o Superficie: hierba sintética 
o Nº vestuarios jugadores: 2 
o Aforo: 1.000 personas 
o En este campo se celebran encuentros de ligas locales y de ámbito gallego 
de los diferentes clubs de la ciudad, además de encuentros de selecciones. 
Asimismo, está muy recurrido por equipos de fútbol 7 base 
 
• Campo municipal del Sergas 
o Medidas: 105x62 
o Superficie: hierba sintética 
o Nº vestuarios jugadores: 4 
o Aforo: desconocido 
o Práctica habitual de fútbol 11 y fútbol 7 
 
• Campo de fútbol de Villestro 
o Medidas: 104x60 
o Superficie: hierba sintética 
o Nº vestuarios jugadores: 4 
o Aforo: desconocido 
o Práctica habitual de fútbol 11 
 
Se puede resumir, pues, que Santiago de Compostela cuenta con un total de cinco 
campos de fútbol municipales repartidos por toda la ciudad, con diferentes tamaños y 
disposiciones, siendo el más notable el Multiusos de San Lázaro, el cual fue utilizado hasta en 
partidos de Primera División Nacional, hace dos décadas. El resto de campos no tienen una 
importancia especial unos sobre otros, siendo todos ellos utilizados con el mismo fin: dar servicio 








A continuación, se expone una foto con las localizaciones de los citados campos sobre un 
mapa de la ciudad: 
 
El equipo con más entidad en la ciudad es la Sociedad Deportiva Compostela, 
actualmente compitiendo en Tercera División y jugando como local en el Estadio Multiusos de 
San Lázaro. Además de la SD Compostela, existen multitud de equipos locales que hacen uso de 
estos campos para entrenamientos y competición. A continuación se enumeran todos ellos: 
 
• Sociedad Deportiva Compostela 
o Tercera División 
• Villestro SD 
o Primera Autonómica 
• La Salle 
o Segunda Autonómica 
• CD Belvís 
o Segunda Autonómica 
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• CD Conxo 
o Segunda Autonómica 
• SD Amio 
o Segunda Autonómica 
• CD Belvís B 
o Tercera Autonómica 
• Milladoiro SD 
o Tercera Autonómica 
• Vista Alegre 
o Tercera Autonómica 
 
Estos nueve conjuntos son los más importantes del municipio. Contando, con que además, 
todos ellos disponen de equipos en categorías inferiores, estos cinco campo de fútbol son 
insuficientes para atender la demanda de las ligas y torneos de fútbol del entorno local, ya que la 
mayoría de los partidos se aglutinan en fin de semana. Para obtener opiniones directas de los 
afectados se han realizado llamadas a las oficinas de los clubes, de modo que pudiesen aportar 
una visión general de la situación de insuficiencia de terrenos de juego que aquí se plantea, 
desde dentro. El resultado confirmaba las hipótesis ya planteadas, aportando el SD Amio, 
Villestro SD, La Salle y Vista Alegre opiniones negativas con respecto a la cantidad de campos de 
fútbol municipales presentes en Santiago de Compostela. 
 
Si, a parte de los datos federativos, tenemos en cuenta el número de habitantes, a fin de 
realizar un ratio, la proporción de, cerca de 20.000 habitantes por campo de fútbol, no es 
sobresaliente en absoluto, quedando patente la carencia municipal en este aspecto. El campo de 
fútbol que se propone, ayudaría a aliviar esta congestión de los campos locales, permitiendo a las 
categorías inferiores de estos equipos desarrollar los partidos en terrenos de juego de calidad y 
conformes a la normativa vigente, gracias a la menor congestión. 
 
A la vista de los datos, se saca en limpio la carencia de instalaciones para la práctica del 
fútbol. Además, será necesario la realización de un aparcamiento que pueda abastecer la 
demanda de acceso tanto de deportistas como de aficionados. El campo de fútbol nuevo, ha de 
contar con los sistemas de iluminación pertinentes a fin de cumplir las normas NIDE, permitiendo 
el desarrollo de partidos en horarios de penumbra o noche, con total normalidad. Los viales de 
acceso se han de revisar, asimismo, en busca de una reducción de la congestión que aparece en 
los entornos de ciertos campos en horarios de partido y, especialmente, en fin de semana. Por 
último, se dispondrá de unas instalaciones higiénicas y sanitarias adecuadas, así como salas de 
reunión temporales y auxiliares para deportistas, como puede ser una sala de masajes. 
 
 
4. Estudio de aforo: 
 
El conocimiento del aforo, o cantidad de usuarios que demandan una actuación, es un 
dato clave para el correcto emplazamiento y dimensionamiento de cualquier tipo de obra. En 
nuestro caso, la parte de la construcción que se verá más afectada por el aforo será el 
aparcamiento y la grada, aunque en menor medida. Además, otras zonas como los vestuarios, 
salas auxiliares… Deberán estar correctamente dimensionados en relación con la cantidad de 
deportistas previstos.  
 
Cobra vital importancia, asimismo, que el campo no vaya a ser infrautilizado; por temas 
económicos y de opinión pública, especialmente durante los primeros compases tras la puesta en 
servicio del mismo. Se analizarán diversos aspectos para realizar un correcto dimensionamiento: 
cantidad de población de las localidades a la que pretende dar servicio, cantidad de ligas, 
torneos y equipos locales y cantidad de afición susceptible de acudir al campo a ver los partidos. 
Entre otros. 
 
Para el análisis de la cantidad de población afecta al campo de fútbol que se proyecta, 
tendremos en cuenta las poblaciones de las localidades cercanas al emplazamiento, 
esencialmente Santiago de Compostela y su área metropolitana, y que serán susceptibles de 
realizar un uso del campo de fútbol para sus entrenamientos y partidos: 
 
MUNICIPIO POBLACIÓN SUPERFICIE (km2) 
DENSIDAD 
(hab/km2) 
Santiago de Compostela 95.671 220,6 434,27 
Ames 29.975 80 374,69 
Brión 7.519 74,9 100,39 
Teo 18.254 79,3 230,19 
Oroso 7.400 72,1 102,64 
Boqueixón 4.342 73,2 59,32 
Vedra 5.073 52,8 96,08 
Val do Dubra 4.120 108,7 37,9 
Trazo 3.301 101,4 32,55 
O Pino 4.680 131,9 35,48 
TOTAL 180.335 994,9 181,39 
 
Todos estos municipios cuentan con equipos en ligas intermunicipales, por lo que la 
existencia de un campo de fútbol auxiliar podría resultar interesante para ellos. 
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En cuanto a la cantidad de ligas locales, se han tenido únicamente en cuenta las 
pertenecientes a categoría juvenil o superior, mencionando también, la categoría de veteranos. 
Son un total de 17 ligas, a una media de 16 equipos por liga resulta un total de 242 equipos que 
tienen que desplazarse a jugar a Santiago de Compostela en algún momento del año, contando 
únicamente con las ligas locales. Además, en ligas como la de juveniles o diversos grupos de 
ligas autonómicas, esta cifra se ve aumentada, al ser la mayoría de equipos del entorno de la 
ciudad. Dichos datos constatan la necesidad de la ejecución de un campo de fútbol auxiliar, 
desde el punto de vista de la demanda. Anualmente, se realizan en Santiago dos torneos de gran 
incidencia y afección a los campos de fútbol municipales: son la Compostela Cup y la Copa 
Galicia de Fútbol, este último con incidencia autonómica; lo que aumentaría incluso más, la 
demanda de terrenos de juego. 
 
Por último, se mencionará la cantidad de aficionados susceptibles de acudir al campo a ver 
los partidos. La gran rivalidad existente entre los diversos equipos de la ciudad, especialmente 
entre los competidores en Segunda y Tercera División Autonómica, eleva el atractivo de los 
partidos; existiendo incluso, pequeñas peñas que acudirían semanalmente a los encuentros del 
equipo al que apoyan. Si bien es cierto que la afición a los partidos de este tipo de ligas es 
bastante irregular, en parte debido a la climatología imperante en la zona, se puede estimar, a 
modo de número gordo, una cantidad de entre 200 y 250 aficionados por partido de Liga 
Autonómica. Los partidos de ligas inferiores, como juveniles, cadetes y escuelas; contarían con un 
número de asistentes más regular, formado, en gran parte, por familiares. Para este tipo de 
partidos, se estima una asistencia de entre 100 y 200 personas. 
 
 Se cree adecuado, para poder dar servicio a equipos y aficiones, incluso en ocasiones 





 5.1. Descripción general de las obras: 
 
 La ejecución prevista consiste en la construcción de un campo de fútbol, con capacidad 
para poder albergar partidos de Aficionados Regionales, según las diferentes categorías 
establecidas en las Normas NIDE, del Consejo Superior de Deportes, que reglamentan todos los 
aspectos relacionados con la construcción y el funcionamiento de los campos de fútbol oficiales y 
otro tipo de instalaciones. Para la actuación aquí presente se ha tenido en cuenta el apartado 
denominado NIDE2: Campos Grandes. Además, se prevé construir un aparcamiento que pueda 
albergar a todos los aficionados que acudan a los encuentros. Por último, también se realizará un 
adecuación de los accesos al campo de fútbol y, en mayor medida, al aparcamiento; 
posibilitando una circulación fluida incluso en momentos de máxima afluencia. 
 
 A continuación, se pormenorizará en cada uno de los elementos constructivos que se 
encontrarán en la actuación. 
 
5.1.1. Terreno de juego: 
 
 El campo que se está proyectando tendrá una consideración de campo dedicado a ligas 
de aficionados regionales. El reglamento NIDE establece las siguientes dimensiones para los 
mismos: 
 
Contará, por tanto, con una dimensión interior de 100x60 metros y una dimensión total, 
contando las bandas exteriores, de 105x63 metros. El aumento de tres metros en el ancho es 
debido a la intención de facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la 
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visión de los espectadores alrededor del campo de juego. Este espacio libre de obstáculos, ha 
de contar, como mínimo de 1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las líneas 
de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego, según las normas NIDE. Los cinco 
metros auxiliares en los fondos del campo son debidos a una recomendación de seguridad para 
los jugadores, siempre según NIDE. En este caso, se establecerá, además un pequeño margen 
pavimentado de una anchura en torno a un metro, que facilitará el acceso a la grada y a los 
vestuarios, sin necesidad de incurrir en el terreno de juego para tal fin. 
 
Para el trazado de las líneas del campo se ha acudido a lo explicitado en las normas NIDE, 
esto es, que ninguna de las líneas ha de tener un ancho mayor a 12 centímetros ni menor a 10. El 
color de las mismas no tendría por qué ser blanco, bastaría con que se distinguiese fácilmente 
del color verde del terreno de juego, aunque en este campo, se optará por la solución 
convencional de líneas blancas. 
 
A continuación, se adjuntan unas imágenes aclarativas con las disposiciones del trazado 
que ha de tener el campo (NIDE):  
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Esta normativa establece, también, una dimensión mínima para la altura libre de 
obstáculos sobre el terreno de juego y las bandas exteriores, que será de 15 metros. 
 
 La orientación del campo será N-S, según su eje longitudinal, aunque se admite una 
variación comprendida entre N-NE y N-NO. Cabe mencionar, que aunque el campo en 
realización contará con la citada orientación N-S, esto únicamente tiene carácter de 
recomendación en la presente normativa. 
 
 Para la superficie del terreno de juego, se admiten las de hierba natural, hierba artificial y 
de tierra. En competiciones internacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba 
natural, no obstante podrá ser de hierba artificial en competiciones, cuando así lo autorice la Real 
Federación Española de Fútbol o la Federación Gallega de Fútbol. En competiciones regionales, 
de aficionados y juveniles la superficie de juego será preferentemente de hierba natural y podrá 
ser de hierba artificial cuando así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la 
Federación Gallega de Fútbol. Además, la superficie de juego será plana con ligera pendiente y 
drenaje suficiente para evacuación del agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, 
blanda y no abrasiva. Como nuestro campo no albergará competiciones internacionales se optará 
por un terreno de juego de hierba artificial, en pro de un menor coste de conservación. Para ello, 
se habrá de pedir la correspondiente autorización a la Federación Gallega de Fútbol. 
 
 Los terrenos de hierba artificial pueden contar con diversos tipos de materiales formando 














Arena + Caucho 50-60 60-80 
 
La elegida para nuestro campo de fútbol será la formada por gránulos de arena y caucho, 
debido a las buenas características deportivas que ofrece y a la no necesidad de disponer de 
capa elástica, al poder proporcionar el propio caucho, los niveles de absorción de impactos 
recogidos en la siguiente tabla: 
 
REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL (UNE 41958 IN) 
Absorción de impactos 
(Reducción de fuerza) 
RF≥20% Ámbito local, recreativo y escolar 
RF≥35% Ámbito regional 
RF≥50% Competiciones ámbito nacional e internacional 
Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3mm, medidas con regla de 
3m (1/1000) 
Bote del balón (%) 80%≥B≥35% 
Drenaje (mm/h) Coeficiente de infiltración>50 
Pendientes transversales 
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 En el siguiente gráfico se muestra una sección tipo del firme del terreno de juego, que será 








5.1.2. Elementos de iluminación: 
 
En lo referente a la iluminación artificial, esta ha de ser uniforme, además de no causar 
estorbo en el campo de visión ni a jugadores, ni a equipo arbitral ni a todo el conjunto de 
espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193, referente a la iluminación en instalaciones 
deportivas, y contará como mínimo, con los siguientes valores: 
 
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
 (Exterior) 
NIVEL DE COMPETICIÓN 
Iluminación horizontal 
LUX medios Coeficiente de uniformidad 
Competiciones nacionales 
e internacionales 500 0,7 
Competiciones regionales 
y locales, entrenamiento 
de alto nivel 
200 0,6 
Entrenamiento, deporte 
escolar y recreativo 75 0,5 
 
 
 Por ende, las torres de iluminación, báculos, o elementos que se usen; no podrán estar, en 
ningún caso, situados en las bandas exteriores, que han de estar libres de obstáculos. La 
distribución de los báculos o de las torres de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas 
de banda, disponiendo los necesarios en cada línea, aunque en ningún caso más de 5 ni menos 
de 3. Esto es debido a que la colocación lateral de las luminarias proporciona una buena 
uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena iluminación de 
la portería y su área, no se colocarán báculos de iluminación en el sector comprendido entre dos 
rectas que tenga como centro el punto medio de la línea de meta y dichas rectas formen un 
ángulo de 10º a un lado y al otro de dicha línea de meta. 
 
 Como altura mínima de montaje de los elementos de iluminación se establecen 15 metros, 
ya que se trata de un campo realizado para competiciones locales, no para competiciones 
nacionales o internacionales, en cuyo caso sería de 18 metros dicha altura. Además, el ángulo 
formado por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias a la línea central del 
campo será como mínimo de 25º. Al existir un graderío, los báculos se han de instalar tras ellos, si 
el graderío, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar el deslumbramiento de los 
porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y su área, se colocarán en el sector 
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opuesto al campo formado por dos rectas que partiendo del centro de la línea de meta y del 
centro de la línea de banda, forman 15º y 5º respectivamente con dichas líneas. 
 
 Por último, y a fin de evitar el deslumbramiento que se pueda producir a los guardametas, 
los báculos de iluminación no han de ser colocados en el sector comprendido entre dos rectas 
que tenga como centro el punto medio de la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 




 Los numerosos equipamientos de los que consta cualquier instalación de este tipo están, 
sujetos a normativa, a su vez. A continuación se exponen las características con las que ha de 
contar cada uno de ellos singularmente. 
  
Las porterías cumplirán 
las normas de la Real 
Federación Española de Fútbol 
y la norma UNE EN 748 
“Porterías de fútbol”. Se 
colocarán en el centro de la 
línea de meta, sus medidas 
interiores son 2,44 m de alto (8 
pies) por 7,32 m de ancho (8 
yardas). La portería cumplirá los 
requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN 748 antes citada. Además, las 
porterías constarán de marco, elementos de sujeción de la red y la red. 
 
Los marcos, que han de ser de color blanco, están compuestos por los postes y el 
travesaño, construidos del mismo material, que será no corrosivo o protegido de la corrosión. 
Serán preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección cuadrada o 
rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio de al menos 3mm. La dimensión 
máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el travesaño tendrán la misma sección, 
su dimensión máxima será la misma que la de la línea de meta. Los postes de la portería deben 
estar firmemente fijados al suelo por medio de cajetines, en caso de que la portería sea portátil 
tendrá un marco a suelo con sistema de anclaje que le proporcionará seguridad antivuelco. 
Cualquier solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE 
EN 748. Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. 
Además, la sección transversal de los marcos a suelo no sobresaldrá de los postes, y estará 
redondeada con un radio de al menos 30 mm. 
La red ha de estar formada por malla cuadrada, pudiendo realizarse con hilos de fibras 
naturales o sintéticas. El diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo y el ancho de la malla será 
como máximo de 12 cm. La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para 
evitar que el balón que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no 
pueda pasar por algún hueco entre ella y los postes. Las sujeciones de la red a los postes y al 
travesaño deben estar diseñadas de tal forma que no puedan dañar a los jugadores, para ello se 
exige que las aberturas no excedan de 5 mm y no se usarán ganchos de acero. La red puede 
estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o elementos similares a una 
distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de meta y de 2 m en sentido 
perpendicular. La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación 
que no sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el 
balón pase a su través. Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del 
marco de la portería, y el sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no 
pueda rebotar en las partes constituyentes de la misma. 
 
Los banderines se situarán en cada esquina del campo, junto con un poste que no será 
puntiagudo y su altura será de 1,50m. En cada extremo de la línea media del campo se podrán 
colocar opcionalmente a una distancia mínima de 1m al exterior de la línea de banda. 
 
Para finalizar, los bancos para jugadores reservas y técnicos se situarán paralelos a la línea 
de banda y a una distancia mínima de dicha banda de 1m. Asimismo, se colocarán a una 
distancia mínima de 5m de la línea de medio campo. Los bancos deben estar al nivel de la 
superficie de juego y no por debajo de ella, además de estar protegidos de las inclemencias 
meteorológicas o de objetos lanzados por los espectadores, si los hubiera. Esta protección 
puede ser de material transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Además, se 
situarán de forma que no sean accesibles a los espectadores del encuentro. 
 
5.1.4. Instalaciones auxiliares: 
 
En este punto se realizará una estimación de las superficies mínimas que serán necesarias 
para satisfacer las necesidades de los deportistas y de los espectadores que acudan al campo. 
Además, se dispondrán las instalaciones auxiliares singulares necesarias para asuntos de gestión y 
mantenimiento del recinto deportivo. Para ello se seguirá lo dispuesto en la normativa NIDE. 
 
 Los espacios útiles al deporte de los, denominados campos grandes, se encuentran 
complementados con los espacios auxiliares a los deportistas, cuyas superficies recomendadas se 
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ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) 
CAMPOS GRANDES 
TIPO DE LOCAL SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
Vestíbulo de acceso 30 
Control de acceso a vestuarios y campo 15 
Botiquín-Enfermería 20 
Vestuarios-Aseos de equipo (1) 2x60 
Armarios-Guardarropas de equipo (1) 2x2 
Vestuarios-Aseos entrenadores, árbitros 2x10 
Sala de masaje 2x10 
Zonas de calentamiento (2) 2x50 
Almacén de material deportivo 30 
(1) Número mínimo de vestuarios: 2 
(2) Interior o exterior 
 
Por otra parte, los espacios útiles al deporte de las combinaciones de campos grandes, 
están complementados con los espacios auxiliares singulares, con unas superficies que se citan 
en la tabla que sigue: 
 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) 
CAMPOS GRANDES 
TIPO DE LOCAL SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
Oficina administración 20 
Almacén material de limpieza 6 
Almacén para mantenimiento y conservación 
del campo 
35 
Almacén de material 6 
Sala de instalaciones 25 
Aseos personal 2x5 
 
 Prestando atención a este conjunto de recomendaciones, para el proyecto en redacción se 
considerarán: 
 
• Un total de 2 vestuarios para jugadores. Debido a la entidad de los partidos que se 
jugarán en el campo y a que no será posible el juego de dos partidos simultáneos 
de diferentes modalidades deportivas se considera que 2 vestuarios es un número 
en consonancia con las dimensiones y las características del campo proyectado. Las 
dimensiones del mismo. Las dimensiones de los mismos estarán en torno a los 45 
m2, y estarán situados debajo del graderío, contiguos al campo. 
• Un total de 2 vestuarios para árbitros. Dichos vestuarios estarán, igualmente, 
situados debajo de la grada, y contarán con unas dimensiones aproximadas de 15 
m2. 
• Dos locales destinados a almacén, donde poder guardar material deportivo y de 
jardinería y limpieza. Dichos cuartos estarán situados debajo del graderío, y 
contarán con una dimensión de 25m2 cada uno. 
• Una enfermería, acondicionada para poder atender lesiones producidas durante el 
desarrollo de los partidos o entrenamientos. La superficie total será de 25m2, y 
estará situada debajo del graderío. 
• Una oficina dedicada a temas administrativos y posibles reuniones. Dicha sala tendrá 
una superficie aproximada de 25m2 y estará situada debajo del graderío. Hará 
además, las funciones de conserjería. 
 
En cuanto a las instalaciones dedicadas a los espectadores, se seguirán las disposiciones 
expuestas en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía de Espectáculos Púbicos y Actividades Recreativas. Por lo que, para el caso de este 
proyecto se dispondrán: 
 
• Urinarios e inodoros de fácil acceso, incluso para minusválidos. El número total será 
de 10 inodoros, destinando 4 a hombres y 10 a mujeres. Además, se dispondrá de  
urinarios, con un reparto similar al de los inodoros. En todos los servicios se incluirá, 
además, un total de dos lavamanos. Para este dimensionamiento nos hemos basado 
en el propio RD, que establece que han de existir, como mínimo 4 inodoros por 
cada 500 espectadores y un urinario por cada 125 espectadores; aunque en este 
caso se ha optado por un número más cautelar. 
• En el apartado referente a minusválidos, se dispondrá de un inodoro y un 
lavamanos singulares y adaptados. Los aseos de minusválidos han de ser de uso 
público, y su dimensión permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro 
para el giro de sillas de ruedas. La aproximación frontal al lavabo y lateral al inodoro 
será de 0,80 metros, que estarán libres de obstáculos. Los accesos a los mismos se 
realizarán con puertas ordinarias, que deberán dejar un espacio libre de paso de 
0,80 metros, abriendo necesariamente hacia el exterior. Los inodoros tendrán unas 
dimensiones de 0,50 metros sobre el nivel del suelo, y dispondrán de barras a 
ambos lados del mismo, con una altura comprendida entre 0,30 y 0,25 metros sobre 
el nivel del asiento. Además, la barra perteneciente al lado de aproximación, ha de 
ser necesariamente abatible. 
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5.1.5. Graderío: 
 
La grada es una de las partes de mayor importancia en esta actuación. Será la encargada 
de alojar las localidades para los espectadores, así como de servir de techo a las instalaciones 
auxiliares (vestuarios, salas de masajes, almacenes…). En su diseño han de intervenir diversos 
factores, relacionados con ámbitos tan diversos como pueden ser el aforo y el análisis de 
estructuras. Es por ello que se pretenderá, entre otras cosas, una orientación adecuada para 
evitar deslumbramientos y acciones innecesarias de viento, un correcto acceso a minusválidos y 
una visibilidad correcta. 
 
En cuanto a la orientación de la grada, esta ha de estar en dirección Norte-Sur, 
coincidiendo con el eje longitudinal del campo. Además, se ha de situar en la cara Oeste del 
campo, de modo que por la mañana, las gradas puedan ser calentadas por acción de la radiación 
solar y por la tarde, cuando se desarrollan la inmensa mayoría de partidos, se eviten 
deslumbramientos a los espectadores. En alguna de las alternativas analizadas el campo no se 
encuentra perfectamente alineado Norte-Sur, por lo que en esos casos no se podrían evitar 
deslumbramientos a ciertas horas de la tarde, aunque la disposición ideal de la grada seguiría 
siendo la misma. 
 
Para la visibilidad desde la grada se tendrá en cuenta lo expuesto en la norma UNE-EN 
13200-1:2003, referente a los criterios de diseño para el área de visión de los espectadores. De 
este modo se cumpliría lo determinado en las normas NIDE, que obligan a que la visibilidad del 
espacio deportivo ha de ser total, además de contar con una fácil capacidad de acceso, 
circulación y evacuación, en caso de ser necesario. Para los cálculos de visibilidad se adoptarán, 
también, las fórmulas establecidas en la normativa NIDE. 
 
Lo primero que se ha de tener en cuenta es la distancia horizontal (D) entre el punto de 
visión de un espectador, o sea, sus ojos, situados a una altura determinada (a), y el punto de 
enfoque más cercano (P) a lo largo de la línea de visión. 
 
Para el cálculo del valor de ‘a’ se tendrá en cuenta el caso más desfavorable que se pueda 
dar, es decir, la visibilidad disponible para un espectador situado en la última fila de la grada 
observando la línea de banda más próxima del terreno de juego. Para el cálculo de D, se adopta 
lo establecido en la normativa NIDE, lo que significa que se tomarán los valores que ella misma 
establece como recomendados: 
 
• B = 0,85 
• C = 0,42 


































Para ello, se aplicará la siguiente fórmula de cálculo, aunque será necesaria una 
interpretación geométrica: 
 𝐷 = 𝑎 ∗ 𝐵(𝐶 − 𝑉) 
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Por último, en cuanto a la distancia máxima de visión, nos remitiremos a la normativa UNE-
EN 13200-1:2003, que indica una división de las diferentes actividades exteriores e interiores. 
Además, tiene en cuenta la velocidad de la acción y el tamaño del objeto que capta la atención 
del espectador, en este caso, el balón. Por este motivo, y considerando el fútbol como un 
deporte de clase B, se adopta una distancia máxima recomendada de 150 metros, así como una 
distancia máxima de 190 metros. En esta tabla se recoge un resumen de las distancias de visión 
recomendadas (Drec) y admitidas (Dmáx) en función del lugar de realización de la actividad y de la 






El diseño y dimensionamiento del aparcamiento está condicionado por el estudio de aforo 
realizado. Se han de disponer un número de plazas que permitan un estacionamiento cómodo y 
sencillo a todas las personas susceptibles de acudir a las instalaciones: deportistas, equipo de 
árbitros, espectadores, servicios de emergencia, etc. Sin olvidarse de las personas con movilidad 
reducida, que han de contar con un número determinado de plazas para su uso exclusivo. 
 
Las buenas conexiones con el transporte público existente en la ciudad se han tenido en 
cuenta a la hora de dimensionar el número de plazas, así como la capacidad de aparcar en 
terrenos adyacentes de manera temporal en caso de que el aparcamiento estuviese completo. Se 
trata de una instalación de importancia dentro del proyecto, por lo que se ha de analizar en 
detalle.  
 
Las normas NIDE establecen unos criterios de diseño consistentes en: 
 
• Una plaza para cada veinte usuarios, contando deportistas y espectadores. 
• Una plaza para minusválidos por cada doscientos usuarios. 
• Una plaza para autobuses por cada doscientos usuarios. 
 
Sin embargo, luego del análisis realizado, estos criterios se han considerado insuficientes 
para el dimensionamiento del aparcamiento, por lo que se ha optado por mayorarlo. De este 
modo contará con: 
 
• 58 Plazas para coches. 
• 2 Plazas para minusválidos. 
• 3 Plazas para autobuses y autocares. 
 
Si la totalidad de las plazas fuesen ocupadas con frecuencia, se preverá la ampliación del 
espacio de aparcamiento, actuando de la misma manera que durante la realización del mismo. 
De todos modos, si esto sucediese, la posibilidad de aparcar en zonas contiguas al terreno de 
juego sin ser el propio aparcamiento es elevada, por lo que, de ser necesaria una ampliación 
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Con lo dispuesto anteriormente, y analizando las dimensiones máximas que pueden tener 
los vehículos de los diferentes tipos, las características y dimensiones de las plazas serán las 
siguientes: 
 
• Plazas para coches: 2,5 metros de ancho por 5 metros de largo. 
• Plazas para minusválidos: 4,5 metros de ancho por 5 metros de largo. 
• Plazas para autobuses: 3,5 metros de ancho por 16 metros de largo. 
 
Se ha tenido en cuenta la dificultad de maniobra para autobuses, por lo que, en ambos 
extremos del aparcamiento se ha dejado un ancho suficiente para que pudiese realizar el cambio 
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E: 1/750 
Sección tipo aparcamiento 
E: 1/750 
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5.2. Objeto de las alternativas: 
 
Teniendo presente el objetivo de este proyecto, surgen las diferentes alternativas que 
podrían servir de emplazamiento para el mismo. Estas alternativas han de ser comparadas y 
analizadas para concretar cual es la más adecuada y resultará elegida. Además, cabe destacar 
que la valoración no podrá ser objetiva en todos los aspectos, debido a la existencia de criterios 
no equiparables a un valor monetario o económico. 
 
Dependiendo de lo que el proyectista considere más adecuado, o del enfoque que se le 
quiera dar a la actuación, criterios como el ambiental serían susceptibles de discusión. En este 
proyecto, como es de lógica, se analizarán criterios diversos. 
 
De esta manera, y a fin de analizar las diversas alternativas que se proponen, se 
ponderarán y analizarán los siguientes criterios:  
 
• Criterio económico 
• Criterio funcional 
• Criterio ambiental 
 
Se ha preferido no tener en cuenta el criterio estético ya que, el campo de fútbol a 
ejecutar, contaría con muy pocas diferencias constructivas independientemente del lugar 
escogido. Cabe mencionar que, el hecho de que el entorno de las diferentes alternativas sea muy 
parecido entre sí, ha sido otro factor determinante para dejar de lado el criterio estético. 
 
 5.3. Descripción de cada alternativa: 
  
 Se han analizado tres posibles alternativas de emplazamiento para la construcción de las 
instalaciones de las que trata el proyecto. En las líneas que siguen se detallan las características 
más remarcables de cada una de ellas, pormenorizando en ventajas y desventajas. Para ciertos 
aspectos de clasificación de suelos, se ha recurrido al Plan Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, del 30 de octubre de 2008. 
 
 ALTERNATIVA 1: 
 
 La primera alternativa está situada en el lugar de Pardaces de Abaixo, próximo a la DP-
0701. Se trata de un terreno clasificado en el PXOM del Ayuntamiento de Santiago como Suelo 
Rústico de Protección. 
  
 Positivamente, se puede mencionar la reducida cantidad de movimiento de tierras a 
realizar en la zona, así como la posibilidad de acceder al lugar por múltiples vías. En esta 
alternativa, la imposibilidad de acceso a la misma mediante transporte público, el hecho de que 
sea necesaria una gran actuación sobre los accesos para automóviles, que el terreno se encuentre 
clasificado como de Protección y la alta cantidad de viviendas cerca del lugar, afectadas por la 
contaminación durante la ejecución; hacen que cuente con demasiados puntos desfavorables en 
comparación con el resto de alternativas. 
 
 ALTERNATIVA 2: 
 
 En cuanto a la segunda alternativa considerada, se proponen una serie de parcelas 
contiguas a la DP-0701 en dirección Norte. Al igual que la anterior alternativa, estas parcelas 
están en un ámbito calificado como Suelo Rústico de Protección en el PXOM. 
 
 Refiriéndonos a los aspectos positivos de ésta, la facilidad de acceso, al situarse contigua a 
la C-545, es determinante. Contando además con una pista “supletoria” en la que se podría 
añadir un acceso secundario, este apartado quedaría resuelto; contando además con 
disponibilidad de transporte público para acceder. Estos terrenos no se encuentran cultivados ni 
se usan para ganadería, por lo que tampoco resultaría un inconveniente en la marcha del 
proyecto. Como puntos negativos, se puede mencionar la dificultad de construcción al tratarse 
de una zona fácilmente encharcable en caso de lluvia, al tratarse además, de un campo de fútbol, 
éste se encontraría anegado en muchas épocas del año y eso pondría en tela de juicio su 
funcionalidad. Por otra parte, esta localización está dividida en varias parcelas, lo que dificultaría y 
encarecería el proceso de expropiación. 
 
 ALTERNATIVA 3: 
 
 La tercera alternativa se encuentra en el lugar del Queiroal, al que se accede por una 
pequeña pista asfaltada de 150 metros, desde la DP-0701. Se sitúa en lo conocido como SUND-
2, y el terreno está clasificado como suelo urbanizable. Siempre según el PXOM. 
 
 La reducción de trámites administrativos en tema suelo, pesan mucho como aspecto 
positivo en la consideración de esta alternativa. En lo referente al acceso, existe una pista 
asfaltada que habría que acondicionar, buscando un mayor ancho; aunque el estado de la misma 
es bueno. El acceso mediante transporte público es sencillo, al contar con una línea urbana del 
Ayuntamiento de Santiago y otra de transporte metropolitano que cuentan con una parada en las 
cercanías del campo. Al existir casas a ambos lados de la pista, el funcionamiento de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y alumbrado es bueno y ahorraría costes de ejecución. El 
movimiento de tierras a realizar no es notable al tratarse de un terreno prácticamente llano, lo 
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que tendremos en cuenta como aspecto positivo. Los terrenos tenidos en cuenta no se dedican a 
cultivo ni a ganadería, lo que es destacable valorando la afección a los propietarios o 
usufructuarios. Por último, evaluando los aspectos negativos, la contaminación generada durante 
la ejecución afectaría a las pocas casas situadas en la cercanía, además, el terreno no es de 
titularidad pública, por lo que se necesitaría de una serie de expropiaciones. Además, el hecho 
de tener que acondicionar el acceso repercutiría en un desembolso económico que habría que 
destacar y tener en cuenta.  
 
Esta es la única alternativa en la que el aparcamiento cuenta con una separación del 
terreno de juego, debido a la no disponibilidad de espacio para situarlo contiguo al mismo. Lo 
que puede parecer un defecto, cuenta con diversos aspectos en los que puede competir con las 
otras alternativas, como son la facilidad de acceso y maniobra para autobuses y discapacitados. 
 
5.4. Estimación de presupuestos: 
 
A continuación, y a fin de poder evaluar más objetivamente el criterio económico en cada 
alternativa, se mostrará una estimación somera del presupuesto de ejecución de cada una de las 
alternativas planteadas. Para tal fin se ha acudido a la base de precios de la construcción del 
Instituto Tecnológico de Galicia, así como a información proporcionada por diferentes proyectos 
efectuados de índole similar. 
 
ALTERNATIVA 1 
CONCEPTO PRECIO UNITARIO (€) CANTIDAD PRECIO TOTAL (€) 
Expropiaciones (m2) 15,00 10.782,65 161.739,75 
Movimientos de tierras 
(m3) 
3,90 150,00 585,00 
Estructura (m2) 110,00 739,20 81.312,00 
Grada (uds) 15,50 360,00 5.580,00 
Aparcamiento (m2) 32,00 2.538,00 81.216,00 
Cerramiento (m) 42,55 356,00 15.147,80 
Terreno de juego (m2) 61,54 6.821,76 419.811,11 
Cimentación (m3) 186,80 46,06 8.604,01 
Urbanización interior 
de la parcela (m2) 
60,00 3.259,20 195.552,00 
Instalaciones (m2) 140,00 775,00 108.500,00 
TOTAL 1.078.050,67 € 
 
ALTERNATIVA 2 
CONCEPTO PRECIO UNITARIO (€) CANTIDAD PRECIO TOTAL (€) 
Expropiaciones (m2) 15,00 10.718,17 160.772,75 
Movimientos de tierras 
(m3) 
3,90 300,00 1.170,00 
Estructura (m2) 110,00 739,20 81.312,00 
Grada (uds) 15,50 360 5.580,00 
Aparcamiento (m2) 32,00 2.538,00 81.216,00 
Cerramiento (m) 42,55 356,00 15.147,80 
Terreno de juego (m2) 61,54 6.821,76 419.811,11 
Cimentación (m3) 186,80 46,06 8.604,01 
Urbanización interior 
de la parcela (m2) 
60,00 3.259,20 195.552,00 
Instalaciones (m2) 140,00 775,00 108.500,00 
TOTAL 1.080.830,67 € 
 
 
Ubicación de las alternativas 
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ALTERNATIVA 3 
CONCEPTO PRECIO UNITARIO (€) CANTIDAD PRECIO TOTAL (€) 
Expropiaciones (m2) 20,00 10.317,20 206.334,00 
Movimientos de tierras 
(m3) 
3,90 900,00 3.510,00 
Estructura (m2) 110,00 739,20 81.312,00 
Grada (uds) 15,50 360 5.580,00 
Aparcamiento (m2) 32,00 2.538,00 81.216,00 
Cerramiento (m) 42,55 356,00 15.147,80 
Terreno de juego (m2) 61,54 6.821,76 419.811,11 
Cimentación (m3) 186,80 46,06 8.604,01 
Urbanización interior 
de la parcela (m2) 
60,00 2.520,00 151.200,00 
Instalaciones (m2) 140,00 775,00 108.500,00 
TOTAL 1.081.214,92 € 
 
 5.4. Evaluación: 	
 Para la evaluación de las alternativas nos basaremos, como anteriormente hemos citado, 
en los criterios económico, funcional y ambiental; que contarán con diferentes ponderaciones en 
función de su relevancia para con el proyecto. Para ello, a cada uno de estos criterios, se le 
otorgará una puntuación en cada una de las alternativas atendiendo a diversos aspectos dentro 
de cada uno que ayuden a la evaluación, estableciendo el 1 como valor más bajo y el 5 como 
valor más alto. Luego, una vez obtenida la puntuación de tal criterio mediante una simple media 
aritmética, dependiendo del número de aspectos analizados dentro del mismo; se realizará una 
división adicional entre cinco, con la finalidad de obtener la puntuación en base uno. La 
alternativa escogida será, por tanto, la que obtenga un valor más alto luego de realizar la 
adecuada ponderación de las diferentes puntuaciones en base uno según los criterios 
establecidos. 
 
El criterio económico, está considerado como el de menos importancia en la redacción de 
este proyecto. El Concello de Santiago, en su apuesta por el deporte local y el fomento del 
deporte de base se encuentra en proceso de realización de infraestructuras deportivas buscando 
un aumento de la actividad deportiva. Es por ello que el coste económico pasa a un segundo 
plano, ya que los objetivos buscados son otros, y se prevén grandes inversiones municipales en 
término deportivo. Para este criterio se tendrán en cuenta los movimientos de tierras a realizar, 
que serán principalmente desmontes; las expropiaciones que sea necesario ejecutar y el nivel de 
profundidad de la actuación para el acondicionamiento de los accesos y redes de 
abastecimiento, saneamiento e iluminación. Debido a lo anteriormente expuesto, y a que las 
variaciones en coste son menores entre las alternativas, este criterio contará con un peso del 
25%. 
 
En cuanto al criterio funcional, el aspecto que más se tendrá en cuenta será la facilidad de 
acceso, analizando si existen vías que permitan una circulación cómoda y sin congestión en 
momentos de alta afluencia. También se tendrá en cuenta la eficacia del sistema estructural 
propuesto, valorando el grado de optimización y el mantenimiento que será necesario realizar en 
las instalaciones a lo largo de su vida útil. Adicionalmente, la ubicación contará con una parte del 
análisis de funcionalidad, ya que, próximamente, se ejecutará una vía que dará acceso al 
Polígono Industrial del Tambre desde una zona muy cercana a donde se pretende realizar el 
campo; por lo que la posibilidad de disponer de una buena interacción con esta nueva 
infraestructura será fundamental. Dicho criterio contará con un peso del 35%. 
 
 Por último, se analizará, también, el criterio ambiental, para el que se tendrá en cuenta la 
magnitud de los movimientos de tierras a realizar y su afección al medio; el valor paisajístico de 
los terrenos ocupados, realizando una valoración más positiva cuanto menos impacto visual 
produzcan; la vegetación presente en el entorno y el volumen de ruido y contaminación que se 
podría producir durante la ejecución. Debido a que se trata de actuaciones cuyo emplazamiento 
es, en su totalidad, un espacio natural; será el más valorado. Contará con un peso del 40%. 
 
 A modo de resumen, estos son los pesos otorgados: 
 
• Criterio económico: 25% (0.25) 
• Criterio funcional: 35% (0.35) 
• Criterio ambiental: 40% (0.40) 
 
Atendiendo al criterio económico: 
 
CRITERIO ECONÓMICO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Movimientos de tierras 4 4 2 
Expropiaciones 4 4 3 
Acondicionamiento accesos y 
redes 
2 3 4 
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 Atendiendo al criterio funcional: 
 
CRITERIO FUNCIONAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Facilidad acceso 3 5 4 
Ubicación 3 4 5 
Interacción con nuevas 
infraestructuras 
1 4 4 
TOTAL 7 13 13 
 
 Atendiendo al criterio ambiental: 
 
CRITERIO AMBIENTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Magnitud movimientos tierras 3 3 3 
Afección paisaje 3 3 4 
Vegetación del entorno 3 3 4 
Ruido y contaminación 2 3 3 
TOTAL 11 12 14 
 
 Tabla resumen con la media de todas las puntuaciones en base uno, aplicando, 
posteriormente, la correspondiente ponderación: 
 
RESUMEN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Criterio económico 0.6667 0.7333 0.6000 
Criterio funcional 0.4667 0.8667 0.8667 
Criterio ambiental 0.5500 0.6000 0.7000 
TOTAL [PONDERADO] 0.5502 0.7267 0.7333 
 
 La solución final será, por tanto, la definida en la Alternativa 3. 
 
Una vez elegida la alternativa, se podrá proceder al desarrollo del proyecto, valorando 
diversas soluciones constructivas para el campo de fútbol, que estarán desarrolladas en anejos 
posteriores. 					
	
6. Conclusión: 		 Los análisis y estudios efectuados y expuestos en anteriores anejos y en este mismo, han 
conducido a la ponderación aquí realizada según los diferentes criterios que se han analizado; 
dando como alternativa mejor valorada la Alternativa 3. 
 
 El aparcamiento se realizará ligeramente separado del terreno de juego al disponer de 
terrenos para ello. No será necesario modificar el trazado de los accesos al mismo ni realizar 
ninguna obra adicional de entidad. Se señalizará el campo en las proximidades en todas 
direcciones. 																																	
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Viga atado hormigón armado
 HA-25;  acero B400S
Zapata hormigón armado HA-25;
acero B400S. Dimensiones variables
Varillas sujeción falso techo en
acero. Disposición según fabricante
Pilares hormigón armado
HA-25; acero B400S
Falso techo escayola, 20cm espesor
Tabique ladrillo hueco de 6cm espesor
Grada prefabricada de hormigón
 HP-25 de una pieza
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Alzado frontal graderío (Este)
Número de plano
-
Hoja 1/1DIN A3   1 : 250
Asiento acrílico prefabricado
Peldaño prefabricado hormigón HA-25
0,3x0,3x0,4cm
Grada prefabricada de hormigón
 HP-25 de una pieza
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Pasillos y zonas comunes 182,550 m2
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2.1. Alternativa 1 
2.2. Alternativa 2 
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1. Introducción: 	
 Mediante la redacción del presente anejo se pretende exponer, de manera visual, la 
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2.3. Alternativa 3: 																																												
																																														
Ubicación campo Acceso 
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Carretera Santiago Ubicación aparcamiento 
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Acceso Ubicación campo 
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2. Valoración de las expropiaciones 
2.1. Superficie a expropiar 
2.2. Coste de expropiación 
2.3. Presupuesto 
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1. Introducción: 	
 Conocido el carácter académico con el que cuenta este proyecto, la realización habitual de 
una identificación del parcelario a ocupar, parcial o totalmente por causa de las obras, ya sea de 
manera momentánea o permanente; queda sustituida por una estimación del coste de 
expropiación en base al área que se ocupará para la ejecución de las obras. De este modo, 
teniendo el cuenta la tipología del terreno a expropiar, se estimará un coste por m². 
 
Cabe destacar además que, las ocupaciones temporales de terreno, así como las 
servidumbres de paso, no serán susceptibles de valoración ni se considerarán sus importes. 
 
 Para llevar a cabo las expropiaciones se realizará el proceso que indica la Ley de 16 de 
diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, consistente en: declaración de utilidad pública o de 
interés social, necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos, justiprecio, pago y 
toma de posesión. 
 	
2. Valoración de las expropiaciones: 	
 Para una correcta valoración de los terrenos a expropiar habremos de conocer el precio 
unitario del metro cuadrado y la superficie total de los terrenos. 
 
2.1. Superficie a expropiar: 
 
Los terrenos sobre los que se pretende actuar son, en su totalidad, de titularidad privada, 
por lo que será necesario expropiar en todos ellos. 
 
El total de la superficie a expropiar, contando la propia para la ejecución del terreno de 
juego y la referente al aparcamiento, asciende a: 
 
• Alternativa 1: 10.782,65m2 
• Alternativa 2: 10.718,17m2 
• Alternativa 3: 10.317,20m2 
 
 La mejora de los accesos y otras obras auxiliares de acondicionamiento no están tenidas 




2.2. Coste de expropiación: 
 
Teniendo como referencia el Plan Xeral de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, los terrenos a ocupar están clasificados como: 
 
• Alternativa 1: Suelo rústico de protección 
• Alternativa 2: Suelo rústico de protección 
• Alternativa 3: Suelo urbanizable 
 
Para la obtención del coste unitario por m2 de terreno a expropiar nos hemos basado en 
los datos obtenidos por proyectos realizados en la zona, datos del mercado actual de 
compraventa de terrenos y una prospección del mercado de compraventa de terrenos en el 
ámbito de terrenos urbanizables y rústicas. En la tabla que se adjunta, se propone un precio 
aproximado de coste unitario de expropiación dependiendo del tipo de suelo que se trate: 
 
TIPO DE SUELO VALOR (€/m2) 
Improductivo 4 
Monte arbolado 7 
Labor y prado 15 
Suelo rústico de protección ordinaria 15 
Viña 20 
Suelo en expansión de núcleo rural 36 
Suelo urbano de núcleo rural 50 
 
• Alternativa 1: Suelo rústico de protección: 15€/m2 
• Alternativa 2: Suelo rústico de protección: 15€/m2 





Según lo citado anteriormente, el presupuesto de la expropiación asciende a: 
 
• Alternativa 1: 161.739,75€ 
• Alternativa 2: 160.772,55€ 
• Alternativa 3: 206.344,00€ 
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1. Introducción: 	
 A través de la redacción del presente anejo, se pretende proporcionar una información 
adecuada del tipo de servicios que encontramos en la zona en que se pretende actuar. Se 
distinguirá entre accesos viarios y redes de abastecimiento, saneamiento, iluminación y telefonía. 
 	
2. Accesibil idad: 		 La facilidad de acceso es uno de los aspectos principales a tener en cuenta cuando se 
proyectan actuaciones de esta índole, ya que, de esta propia facilidad dependerá, en muchas 
ocasiones, que la obra cumpla su cometido dando servicio a la población para la que se ha 
calculado o que caiga en práctico abandono. Además, no sólo la facilidad de acceso será 
primordial, sino que la facilidad de aparcamiento en las cercanías de la misma favorecerá el 
acceso de espectadores y aficionados no relacionados directamente con el propio juego. 
 
 Para la obra que aquí se proyecta, el principal acceso contemplado es la carretera DP 
0701, que une Santiago con Portomouro, que cuenta con un alto grado de circulación contando 
con un nivel casi nulo de retenciones a su paso por A Peregrina. Posteriormente, y desde la DP 
0701 se deberá de tomar una pista asfaltada sin salida a mano derecha, viniendo desde Santiago 
de Compostela, que, finalmente, dará acceso al campo. Dicha pista cuenta con un ancho 
suficiente para la circulación en doble sentido a velocidades reducidas como las que se prevén 
(más de 6.5 metros), aunque sería necesario un tratamiento superficial para dotar al firme de unas 
mejores características y aspecto. 
 
 Cabe destacar las distancias de las poblaciones principales poblaciones en el radio de 
afección del campo: 
 
• Santiago de Compostela: 1.2km 
• Portomouro: 11km 
• Bembibre: 18km 
• Santa Comba: 28km 
• Carballo: 40km 
• Negreira: 25km 
• Bertamiráns: 17km 




3. Servicios existentes: 		 La actuación que aquí se contempla no afectará en gran medida a los servicios existentes 
en la zona. La pista de acceso contará con un mayor nivel de uso, especialmente en fin de 
semana, cuando se desarrollan los partidos de ligas locales; pero los servicios urbanos presentes 
en la zona no se verían afectados en gran medida. 
 
 Los servicios principales con los que cuenta la zona elegida, y, que serán necesarios, para 
el correcto desarrollo y funcionamiento de la obra una vez ejecutada son: la red de saneamiento, 
que cuenta con una tubería de fibrocemento de 400mm de diámetro, la red de abastecimiento, 
que cuenta con diversas tuberías de 150mm de diámetro, la red de telefonía y la red de 
iluminación de baja tensión. 
 
 Se menciona, además, que cinco de las siete viviendas unifamiliares cercanas cuentan con 
sistema de abastecimiento y saneamiento autónomos, por lo que los posibles cortes que se 
realizasen durante la ejecución contarían con baja afección.																								
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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2.1. Datos climatológicos 
2.2. Temperaturas 
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1. Introducción: 	
 La finalidad de este anejo consiste en la determinación de las características climáticas e 
hidrológicas presentes en la zona de ejecución de las obras, finalizando con una estimación de las 
condiciones reales de ejecución que se presentarán, pudiendo, además, permitir un correcto 




 2.1. Datos climatológicos: 
 
 Para la redacción del presente estudio climatológico se ha tenido como referencia 
principal la publicación de Alejo Carballeira titulada Bioclimatología de Galicia, obteniendo datos 
de precipitaciones y temperaturas de la estación termopluviométrica más cercana a la zona de 










 De la estación anteriormente indicada, se han obtenido datos de temperaturas medias, 
temperaturas medias de las mínimas y temperaturas medias de las máximas que nos permiten 
caracterizar termométricamente la zona objeto del estudio. 
 
TEMPERATURAS (ºC) 
MES MEDIA MEDIA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 
Enero 7.1 3.6 10.7 
Febrero 7.3 3.1 11.5 
Marzo 9.4 4.8 13.9 
Abril 10.5 5.5 15.5 
Mayo 12.8 7.7 17.8 
Junio 15.6 10.0 21.1 
Julio 17.7 11.4 23.5 
 
TEMPERATURAS (ºC) 
MES MEDIA MEDIA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 
Agosto 17.6 12.0 23.3 
Septiembre 16.3 11.2 21.4 
Octubre 13.8 9.2 18.5 
Noviembre 9.8 5.8 13.7 
Diciembre 7.4 3.9 10.9 
ANUAL 12.1 7.4 16.8 		 Representadas gráficamente: 	
	
De los datos y el gráfico de temperaturas medias se observa que los valores de máximas 
temperaturas medias, tanto para el caso de las mínimas como de las máximas, así como de las 
medias, se concentran en los meses de julio y agosto, con unos valores de temperaturas medias 
muy similares en ambos meses, que serán ligeramente superiores en julio en el caso de medias y 
máximas, y un poco mayores en agosto en cuanto a la media de las mínimas. 
Las mínimas temperaturas medias se dan en los meses de diciembre, enero y febrero. La 
mínima de las temperaturas medias de las mínimas se encuentra en el mes de febrero, siendo 
enero el mes donde se alcanza el menor valor de la temperatura media de las máximas.  
La amplitud térmica media es de 10.5 ºC, y la amplitud térmica extrema de 20.5 ºC. 
No se observan grandes saltos en la gráfica de temperaturas medias, manteniéndose a lo 
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El número de días libres de helada media, esto es, número de días que se superan los 0ºC, 




A continuación se presentan los datos obtenidos de la estación de Lavacolla en cuanto a 
pluviometría. 















 Representadas gráficamente: 
 
Mediante la observación de los datos, se concluye que las mayores precipitaciones se 
producen en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo; con unos valores muy 
similares entre sí, encontrándose el máximo en el mes de noviembre, y el mínimo en el mes de 
julio.  
 
De los datos de la publicación Bioclimatología de Galicia se extrae que el único mes con 
déficit de lluvias es el mes de agosto. 
 
La precipitación anual media del 80 % de las estaciones, tal y como recoge la citada 
publicación, es de 1000 mm, de donde extraemos que en la zona de Lavacolla las precipitaciones 
anuales (1865 mm) superan ampliamente la media. 
 
2.4. Diagrama de Gaussen: 
 
A continuación se representa el diagrama de Gaussen correspondiente. Dichos diagrama 
analiza gráficamente el régimen ombrotérmico de la estación meteorológica de Lavacolla, o lo 
que es lo mismo, analiza las relaciones existentes entre la pluviometría y la temperatura; 
obteniendo información de gran interés ecológico y ambiental, complementando al análisis de 
precipitaciones y temperaturas individualizado. 
 
Gaussen propone que se considere como mes seco aquel en que las precipitaciones 
(expresadas en l/m2) tengan un valor menor que el doble de la temperatura media mensual (ºC). 
 
De este modo, para representar de forma gráfica el diagrama de Gaussen, las escalas se 
eligen de forma que los valores de la temperatura media mensual se correspondan con el doble 
de la precipitación. Construido así el diagrama, la intensidad y duración de la sequía se estima 
valorando el área en la que la curva de precipitaciones queda por debajo de la curva de 
temperaturas. 
 
MES TEMPERATURA MEDIA (ºC) PRECIPITACIONES 
(mm) 
Enero 7.1 229 
Febrero 7.3 231 
Marzo 9.4 228 
Abril 10.5 130 
Mayo 12.8 122 
Junio 15.6 93 
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Agosto 17.6 66 
MES TEMPERATURA MEDIA (ºC) PRECIPITACIONES 
(mm) 
Septiembre 7.1 108 
Octubre 7.3 152 
Noviembre 9.4 241 
Diciembre 17.6 223 
 
 	 Se puede observar, a la vista del diagrama, que no existe ningún mes en que las 
precipitaciones tengan un valor menor al doble de la temperatura media mensual. Es por esto 
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2. Marco geográfico 
 
3. Geología 





4.1. Condiciones del estudio 
4.2. Problemática geotécnica 
4.3. Tipología de ensayos realizados 
4.4. Conclusiones y recomendaciones 
 
APÉNDICE I: Mapa Geológico de Santiago de Compostela 
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1. Introducción: 	
 En cumplimiento del RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y, más concretamente en su artículo 23, se 
redacta este anejo de geología y geotecnia. Mediante la realización de este anejo se pretenden 
definir los aspectos geológicos y geotécnicos existentes en la zona de ejecución. Al tratarse este 
proyecto de un proyecto académico, no se han podido realizar in situ los ensayos 
correspondientes, sin embargo, el Instituto Geológico Minero de España cuenta con información 




2. Marco geográfico: 	
 El lugar elegido para la ejecución de este proyecto está situado en el Ayuntamiento de 
Sanatiago de Compostela, al sur de la provincia coruñesa. Las coordenadas del lugar son 
42°53′00″N 8°32′00″O. Cuenta con una elevación de 260 metros sobre el nivel del mar, y se 
encuentra cercado, en su cara norte, por el Río Sarela, y en su cara sur, por el río Sar. Cuenta con 





   
 3.1. Descripción general y geomorfología: 
 
 Se tendrá en cuenta la división actual del macizo ibérico, definiendo ésta en varias zonas, 
que se diferencian por sus características paleogeográficas y estructurales. Dicha división data de 
1.945, aunque cuenta con modificaciones posteriores, como la de 1.972. En la actualidad, y con 
los criterios establecidos se pueden definir las siguientes zonas: 
 
• Zona Cantábrica 
• Zona Asturoccidental-Leonesa 
• Zona Centroibérica 
• Zona de Ossa Morena 
• Zona Subportuguesa 
 
Las tres primeras constituyen la rama norte del macizo, y el conjunto de ellas reúne todas las 
características de un erógeno. 
 
Además, como en toda la cordillera, en esta rama norte pueden distinguirse unas zonas 
externas y unas zonas internas. Las primeras están representadas por la Zona Cantábrica, en la 
cual la deformación ha tenido lugar en niveles superficiales de la corteza y se ha producido 
esencialmente por traslación de grandes masas de roca, contando, casi en su totalidad, con 
ausencia de metamorfismos. En cuanto a las zonas internas, estas están formadas por las zonas 
Asturoccidental-Leonesa y Centroibérica; en las que la deformación de las rocas tiene lugar en 
niveles más profundos de la corteza,  y es lo suficientemente intensa como para modificar 





























Zonas del Macizo Ibérico 
(Revisión de 1.972) 
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En cuanto al marco regional geológico, nos basaremos en la división realizada en 1.968 
por Matte, la cual cuenta con varias unidades paleogeográficas. De este modo, se puede decir que 
la zona a estudiar discurre en su totalidad por el borde occidental de la zona de Galicia Central 
Tras os Montes, caracterizada por la poca presencia de afloramientos carboníferos-devónicos. 
Además, es notable la presencia de un afloramiento Ordovícico Superior y un Silúrico esquistoso 
de hasta 4.000 metros. La ausencia de materiales del Cámbrico también se puede nombrar, así 
como la presencia de un Precámbrico antiguo, caracterizado por rocas altamente 









Zonas Paleogeográficas del Noroeste Peninsular 
(Revisión de 1.968) 
Corte geológico a través del Macizo Ibérico en 
el noroeste de España 
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En el ámbito de nuestro estudio, la composición está dotada de esquistos del Dominio 
Esquistoso de Galicia Central y Occidental y rocas graníticas hercínicas: 
 
En cuanto al Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental (esquistos micáceos, 
grafitosos y cuarcíticos), se trata de una unidad formada, esencialmente, por un conjunto de rocas 
metasedimentarias. En su conjunto se puede considerar esta unidad como la representación bajo 
distintos grados de metamorfismo de series políticas grauváquicas con intercalaciones 
subordinadas de otros tipos metasedimentarios. La mineralogía básica principal de las rocas 
esquistosas, se compone de cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita. A esta mineralogía, en 
funcion de la composición inicial y del grado metamórfico, se le pueden añadir según los casos, 
granate, estaurolita, andalucita, sillimanita y cordierita. 
 
La unidad de rocas graníticas hercínicas está compuesta por un conjunto de intrusiones 
múltiples sucesivas, que se van emplazando sobre los metasedimentos paleozoicos, 
principalmente durante la interfase F2-F3, y sin F3. El gran volumen de intrusiones formadas 
configuran vastas extensiones batolíticas concordantes con las estructuras de F2 hercínicas 
regionales. La delimitación y geometría exacta de cada intrusión resulta difícil de precisar, ante la 
enorme variedad de facies alternantes y mezclas que aparecen. Interiormente, estos batolitos 
están formados por cuerpos graníticos de dimensiones variables que se van interpenetrando 
mutuamente a lo largo de todo el proceso intrusivo que dura su cristalización y emplazamiento. 
Dentro de esta serie, se han realizado diferenciaciones con criterios mineralógicos de proporción 
relativa de biotita moscovita y riqueza en minerales leucocráticos. Los granitos aflorantes en la 
zona pertenecen a los llamados granitos de dos micas. 
 
Por último, en cuanto a los sedimentos cuaternarios, estos están representados por 
depósitos aluviales y de fondo de vaguada y coluviones. La litología de los depósitos coluviales 
están relacionada con la de las rocas de las que provienen, siendo por ello generalmente 
materiales poligénicos con cantos angulosos o subangulosos, a veces englobados en una matriz 
areno-arcillosa de color pardo-rojiza. En el caso de los depíositos aluviales y fondos de vaguada, 
los materiales que conforman este grupo son arenas, limos y gravas procedentes de la erosión 





La zona a estudiar se encuentra dentro de la denominada Zona Centroibérica, clasificada 
de este modo en la división de 1.945 y sus posteriores revisiones. 
 
Esta zona está considerada como una de las zonas internas de Macizo Ibérico, en las que la 
deformación de las rocas tiene lugar a niveles más profundos que la propia corteza, y, es lo 
suficientemente intensa como para modificar profundamente la estructura original de las rocas, 




































Esquema tectónico de la zona de estudio 
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3.3. Hidrogeología: 
 
En el apartado hidrogeológico, el valor más comúnmente utilizado es el de la 
permeabilidad de cada uno de los diferentes grupos litológicos y sus correspondientes 
cualidades de drenaje. Basándonos en la información proporcionada en el apartado anterior y, 
más profundamente, en el Mapa Geológico de España, situado en el apéndice; se podrán dividir 
las diferentes unidades existentes en: unidades de permeabilidad muy baja, unidades de 
permeabilidad baja y unidades de permeabilidad media. 
 
En cuanto a las unidades de permeabilidad muy baja englobaremos a los conjuntos de 
rocas pizarrosas, neísicas, ígneas y metamórficas básiscas y volcánicas. En la zona a estudiar, la 
incidencia de las aguas subterráneas es prácticamente inexistente. 
 
Las unidades de permeabilidad baja abarcan desde las rocas cuarcíticas hasta las rocas 
intrusivas ácidas, como granitos y granitoides. En general, se trata de todas las series cuarcíticas 
del Ordovícico y el Cámbrico. 
 
Por último, las rocas con permeabilidad media son las denominadas formaciones detríticas, 
que pertenecen al Cuaternario, Pliocuaternario y Terciario; que cuentan con materiales como las 





4.1. Condiciones del estudio: 
 
Para la realización del estudio geotécnico, y dado el carácter académico del proyecto, así 
como la indisposición de medios técnicos y económicos a tal efecto; se ha realizado una consulta 
de estudios de proyectos constructivos reales realizados en zonas próximas y se han tomado sus 
datos como válidos. 
 
4.2. Problemática geotécnica: 
 
Para el análisis geotécnico se han focalizado tres problemas principales con afección al 
proyecto: la litología, la geomecánica y la hidrología. 
 
En cuanto a la litología, se trata de un análisis del estado físico de las propias rocas, del 
suelo o de la posición relativa de los elementos de la formación considerada. Este tipo de 
problemas pueden revertir en alguno otro, y no cuentan con una solución sencilla, por lo que lo 
adecuado es conocer la problemática existente para poder estar alerta y actuar en consecuencia. 
Se utilizarán, por tanto, diversos métodos de prospección, de cara a poder conocer en 
profundidad el problema existente. 
 
En nuestro terreno se encuentran materiales con un alto grado de alteración, constituidos 
por esquistos, filitas, neises, rocas magmáticas, migmalíticas, etc. Dichos materiales cuentan con 
un grado de alteración, especialmente superficial, considerable, por lo que su capacidad portante 
será menor que si se tratase de una formación rocosa sana y homogénea. Para realizar una 
actuación en esta zona será primero necesario realizar un análisis de su capacidad de carga y 
evaluar si cuenta con la suficiente para resistir las cargas de la obra proyectada. 
 
Por otra parte, en algunas de las zonas de nuestro terreno, se encuentra una distribución 
peculiarmente irregular de materiales, lo que provoca la aparición de depósitos cuaternarios, 
compuestos por materiales gruesos y finos con distribución lentejonar, poco continua, con 
cambios laterales y en profundidad importante. Esto, puede provocar la aparición de asientos 
diferenciales en las estructuras, al afectar éstas a niveles con distinta potencia y grado de 
compresibilidad. Para realizar una actuación, será necesario conocer la distribución exacta de 
materiales en la zona de la cimentación, además de conocer los diferentes asientos que se 
puedan producir por acción de las cargas aplicadas. 
 
Por último en cuanto a los problemas litológicos, en las formaciones de pizarras, esquistos 
y filitas, con un grado de diaclasamiento notable, o con discontinuidades como pueden ser las 
fracturas, diaclasas o los planos de estratificación con poco espacio entre ellos; se pueden 
encontrar materiales con una elevada disgregación, que pueden repercutir en fenómenos de 
inestabilidad estructural. Además, la capacidad de carga del terreno se verá resentida. Por otra 
banda, si el macizo rocoso presenta alto grado de buzamiento, podría aparecer un riesgo de 
deslizamiento, por lo que las cimentaciones que se deberá de prestar especial atención a las 
cimentaciones realizadas en taludes rocosos muy fracturados, aunque no sea la especial índole 
del proyecto en redacción. 
 
En el apartado geomecánico, podremos resaltar diversas problemáticas, relacionadas, en 
parte, con las ya tratadas en el apartado litológico, pero con orígenes diferentes. 
 
La capacidad de carga del suelo está estimada entre 0,5 y 2 kg/cm2, por lo que, de ser 
necesario realizar una cimentación en estas zonas, será necesario un análisis puntual y 
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Los macizos rocosos con alto grado de fracturación ocasionarán una disminución de la 
capacidad portante del terreno, ocasionando fenómenos de inestabilidad en el mismo si las 
cargas que actúan sobre él son de cierta entidad. 
 
Como último aspecto del análisis geomecánico, los asientos producidos por el apoyo 
encontrado en las estructuras de cimentación, sobre todo, cuando los materiales cuentan con 
características notablemente diferentes (grado de compresibilidad, potencia del estrato…) 
presentan una problemática geotécnica, a su vez. Se producirán asientos irregulares en las 
diferentes zonas del terreno, provocando distorsiones a la estructura. 
 
Para terminar, se mencionarán la problemática hidrológica presente, que, básicamente 
consistirá en problema de drenaje. Existen formaciones de suelo impermeable, principalmente 
arcillas, que pueden producir encharcamientos en periodos de lluvias importantes, con toda la 
problemática que ello conlleva para las diversas instalaciones asentadas en ese terreno. Por lo 
demás, en la zona estudiada no existen ni zonas susceptibles de sufrir encharcamientos de 
importancia ni inundaciones. 
 
4.3. Tipología de ensayos realizados: 
 
Debido a la introducción de nuevas cargas sobre el terreno previsto para la actuación, ha 
sido necesario realizar varios ensayos en campo que determinasen, de manera fiel, las 
características resistentes y de estabilidad de las zonas analizadas. 
 
Estos ensayos han consistido en excavación de tres calicatas mecánicas en cada 
alternativa, permitiendo el análisis del suelo en cada una, pudiendo sopesarlo en el 
correspondiente análisis de alternativas. Mediante una retroexcavadora mixta se han ido 
alcanzando diferentes profundidades limitadas por la longitud del brazo de la máquina utilizada. 
La realización de ensayos de este tipo, muy comunes en las campañas de exploración geotécnica 
de cualquier proyecto de ingeniería, cuenta con ventajas diversas, entre las que se destacan: 
• Posibilidad de un reconocimiento visual directo de la estratigrafía de las paredes 
• Coste reducido en comparación con otras técnicas de inspección del terreno, como 
pueden ser los sondeos. 
• Capacidad de extracción de muestras inalteradas de suelos cohesivos. 
• Realización de ensayos in situ a distintas profundidades. 
 
En nuestro proyecto, mediante estas calicatas, denominadas como C1, C2 y C3 para cada 
una de las alternativas, se pretende obtener, desde el punto de vista geológico, la información 
necesaria sobre los distintos materiales que conforman el sustrato más superficial, así como 
determinar la profundidad a la que se encuentra el nivel freático, si fuese detectado, y el 
comportamiento de los materiales en su presencia. Posteriormente se realizarán ensayos de 
laboratorio sobre muestras obtenidas de los sustratos de la zona de estudio. 
 
Para conocer la ubicación exacta de las calicatas será necesario acudir al APÉNDICE II: 
Ubicación de las calicatas. 
 
 Datos recogidos en las diferentes calicatas: 
  




0,00 – 0,40m 0,40 – 1,90m 1,90 – 2,50m 
Características 
generales 
Tierra vegetal. Presencia de 
areniscas notable 
Tierra vegetal de carácter 
limoarenoso. Tonalidades 
pardas oscuras y grisáceas.  
Esquistos meteorizados en 
grado V. Material 
apelmazado en terrones 
desagregables con la mano 
a arenas finas 
Características 
resistentes 
La compacidad de los primeros materiales observados es media-suelta. La compacidad 
residual del esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación aceptable. Buenas condiciones de verticalidad en las 
mismas 
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0,00 – 0,60m 0,60 – 2,00m 2,00 – 3,40m 
Características 
generales 
Tierra vegetal. Cantos de 
rocas no homogéneas 
Tierra de carácter 
limoarenoso. Presencia de 
gravas 
Esquistos meteorizados en 
grado V. Material 
apelmazado en terrones 
desagregables con la mano 




La compacidad de los primeros materiales observados es media-suelta. La compacidad 
residual del esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación tolerable. Condiciones medias de verticalidad en las 
mismas 










0,30 – 1,1m 1,00 – 1,80m 1,80 – 3,20m 
Características 
generales 
Arenas limosas y fragmentos 
de roca suelta. 
Arena con empaquetado 
medio y cantos poligénicos y 
bloques de formas angulosas 
Esquistos meteorizados de 
grado V. Gravillas de tamaño 




La compacidad de los primeros materiales observados es baja. La compacidad residual del 
esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación aceptable. Buenas condiciones de verticalidad en las 
mismas 














0,00 – 0,60m 0,60 – 1,90m 1,90 – 2,80m 
Características 
generales 
Tierra vegetal. Pequeños 
cantos de roca suelta de 
formas angulosas 
Tierra vegetal de carácter 
limoarenoso. Tonalidades 
pardas oscuras y grisáceas. 
Abundantes fragmentos de 
raíces y tallos 
Esquistos meteorizados en 
grado V. Material 
apelmazado en terrones 
desagregables con la mano 
a arenas finas 
Características 
resistentes 
La compacidad de los primeros materiales observados es media-suelta. La compacidad 
residual del esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación aceptable. Buenas condiciones de verticalidad en las 
mismas 










0,00 – 0,70m 0,70 – 1,70m 1,70 – 3,00m 
Características 
generales 
Tierra vegetal. Pequeños 
cantos de roca suelta con 
cantos angulosos 
Tierra vegetal de carácter 
limoarenoso. Tonalidades 
pardas oscuras y grisáceas. 
Presencia de gravas.  
Esquistos meteorizados en 
grado V. Material 
apelmazado en terrones 
desagregables con la mano 




La compacidad de los primeros materiales observados es media-suelta. La compacidad 
residual del esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación aceptable. Condiciones medias de verticalidad en las 
mismas 
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0,30 – 1,00m 1,00 – 1,80m 1,80 – 3,20m 
Características 
generales 
Arenas limosas y fragmentos 
de roca suelta. Se presencia 
materia orgánica 
Presencia de arcillas limosas. 
Terra vegetal con carácter 
limoarenoso. 
Esquistos meteorizados de 
grado V. El material se 
extrae apelmazado en 




La compacidad de los primeros materiales observados es bajja. La compacidad residual del 
esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación no aceptable. Malas condiciones de verticalidad en las 
mismas 













0,00 – 0,60m 0,60 – 1,80m 1,80 – 2,70m 
Características 
generales 
Tierra vegetal. Pequeños 
cantos de roca suelta de 
formas angulosas 
Tierra vegetal de carácter 
limoarenoso. Tonalidades 
pardas oscuras y grisáceas. 
Abundantes fragmentos de 
raíces y tallos 
Esquistos meteorizados en 
grado V. Material 
apelmazado en terrones 
desagregables con la mano 
a arenas finas 
Características 
resistentes 
La compacidad de los primeros materiales observados es media-suelta. La compacidad 
residual del esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación aceptable. Buenas condiciones de verticalidad en las 
mismas 











0,00 – 0,70m 0,70 – 2,00m 2,00 – 3,50m 
Características 
generales 
Tierra vegetal. Pequeños 
cantos de roca suelta de 
formas angulosas, 
empaquetado medio 
Tierra vegetal de carácter 
limoarenoso. Tonalidades 
pardas oscuras y grisáceas. 
Presencia de gravas. 
Abundantes fragmentos de 
raíces y tallos 
Esquistos meteorizados en 
grado V. Material 
apelmazado en terrones 
desagregables con la mano 




La compacidad de los primeros materiales observados es media-suelta. La compacidad 
residual del esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación aceptable. Buenas condiciones de verticalidad en las 
mismas 












0,30 – 1,00m 1,00 – 1,80m 1,80 – 3,20m 
Características 
generales 
Arenas limosas y fragmentos 
de roca suelta. No hay 
presencia de materia orgánica 
Arena con empaquetado 
medio y cantos poligénicos y 
bloques de formas angulosas 
Esquistos meteorizados de 
grado V. El material se 
extrae apelmazado en 
terrones desagregables con 
la mano a arenas finas 
Características 
resistentes 
La compacidad de los primeros materiales observados es media-suelta. La compacidad 
residual del esquisto es media-densa 
Condiciones 
de estabilidad 
Estabilidad de paredes de excavación aceptable. Buenas condiciones de verticalidad en las 
mismas 
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4.4. Conclusiones y recomendaciones: 
 
Para concluir, y tras realizar los ensayos pertinentes en campo, que han permitido conocer 
las características y problemática con la que contamos en el terreno donde se pretende ejecutar 
la obra, es decir, el perteneciente a la Alternativa 3, se puede decir que: 
• Los sutratos mayoritariamente con mayor presencia, sobre los que se han de 
sustentar las cimentaciones presentes en obra están formados por roca, que cuenta 
con un alto grado de capacidad de carga y poca aparición de asientos. 
• La roca, a su vez, otorgará gran estabilidad a los taludes dispuestos en obra, si estos 
existiesen. 
• En ninguna de las excavaciones realizadas se ha alcanzado el nivel freático, por lo 
que se presupone que se encuentra a un nivel inferior al que se alcanzará durante la 
realización de las obras en todo momento. 
• El agua no cobrará mayor importancia en la propia ejecución ni funcionamiento de 
la infraestructura, ya que únicamente se han detectado pequeñas zonas de 
escorrentía superficial y, en ningún caso, zonas encharcables o inundables. 
• En excavación de zanjas será necesario tomar las precauciones correspondientes 
mediante unas estibaciones adecuadas. 
• Los desmontes o terraplenes que se efectúen en el terreno (en cualquier caso, de 
pequeña entidad al tratarse de una obra meramente superficial) contarán con las 
siguientes relaciones de pendiente: 
o Desmonte: 1H:1V. 
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2. Trabajos a realizar 
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1. Introducción: 	
 Mediante la redacción de este anejo se pretende realizar una descripción y cuantificación 
de los trabajos realizados en relación con los movimientos de tierras necesarios para le ejecución 
del proyecto. 
 
 El mayor volumen estará situado en la zona del aparcamiento, debido a la existencia de un 
montículo que será necesario eliminar para poder nivelar la superficie. El terreno de juego se 
situará en una superficie meramente plana, aunque será necesario realizar pequeños trabajos de 
desbroce, con el objetivo de conseguir una nivelación exacta y total. 
  	
2. Trabajos a realizar: 	
Previamente, antes de realizar cualquier movimiento de tierra de entidad, será necesario 
llevar a cabo unos trabajos previos, que irán desde la tala de los árboles dispuestos en la 
superficie de ejecución al desbroce de terrenos. Será necesaria, por tanto, una correcta limpieza 
superficial, aunque cabe mencionar que, en su gran mayoría, los terrenos no cuentan con gran 
cantidad de maleza y elementos que dificulten y alarguen este tipo de trabajos previos. 
 
Posteriormente y, tras los trabajos previos, se realizarán las excavaciones pertinentes, en 
gran medida mediante medios mecánicos (retroexcavadoras, palas cargadoras…) que adecuarán 
el terreno a la obra a realizar. 
 




3. Volúmenes totales: 	
Considerando que en el área del campo no será necesario un movimiento de tierras como 
tal, únicamente labores de desbroce superficial y nivelación, el grueso de los volúmenes movidos 
corresponde a la zona del aparcamiento. 
 
 De esta manera resultan unos volúmenes de: 
 
• Desmonte: 694,160 m3. 
• Terraplén: 400,875 m3. 
 
Como la zona que habremos de excavar será mayor que la zona que tenemos que rellenar, 
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2. Dimensiones del terreno de juego 
 
3. Tipología del terreno de juego 
 
4. Base soporte 
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1. Introducción: 	
 Mediante la redacción de este anejo se pretende definir todos los aspectos que tengan 
relación con el terreno de juego, describiendo las características técnicas del firme, la base, el 
drenaje y los elementos deportivos dispuestos, entre otros. 
 
 
2. Dimensiones terreno de juego: 
 
 El campo que se está proyectando tendrá una consideración de campo dedicado a ligas 
de aficionados regionales. El reglamento NIDE establece las siguientes dimensiones para los 
mismos: 
 
Contará, por tanto, con una dimensión interior de 100x60 metros y una dimensión total, 
contando las bandas exteriores, de 105x63 metros. El aumento de tres metros en el ancho es 
debido a la intención de facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la 
visión de los espectadores alrededor del campo de juego. Este espacio libre de obstáculos, ha 
de contar, como mínimo de 1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las líneas 
de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego, según las normas NIDE. Los cinco 
metros auxiliares en los fondos del campo son debidos a una recomendación de seguridad para 
los jugadores, siempre según NIDE. En este caso, se establecerá, además un pequeño margen 
pavimentado de una anchura en torno a un metro, que facilitará el acceso a la grada y a los 
vestuarios, sin necesidad de incurrir en el terreno de juego para tal fin. 
 
 
3. Tipología del terreno de juego: 
 
 En este campo, el terreno de juego será en su totalidad de césped artificial. La elección del 
césped artificial como superficie de juego tiene como objeto permitir un mayor aprovechamiento 
de las instalaciones, pues no precisa, como en el caso del césped natural, de tiempo de 
recuperación tras su uso. Además, se ha tenido en cuenta el coste de mantenimiento, siendo el 
del césped artificial mucho menor en comparación a un campo de hierba natural. Dichos campos 
de césped artificial tan solo requieren de un rastrillado y un cepillado periódico para mantener la 
fibra levantada y limpiar el terreno de juego. Debido al elevado grado de utilización que se prevé 
en este campo se ha optado por un firme de hierba artificial como la elección más adecuada. 
 
Los terrenos de hierba artificial pueden contar con diversos tipos de materiales formando 
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La elegida para nuestro campo de fútbol será la formada por gránulos de arena y caucho, 
debido a las buenas características deportivas que ofrece y a la no necesidad de disponer de 
capa elástica, al poder proporcionar el propio caucho, los niveles de absorción de impactos 
recogidos en la siguiente tabla: 
 
REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL (UNE 41958 IN) 
Absorción de impactos 
(Reducción de fuerza) 
RF≥20% Ámbito local, recreativo y escolar 
RF≥35% Ámbito regional 
RF≥50% Competiciones ámbito nacional e internacional 
Planeidad 
Diferencias de nivel inferiores a 3mm, medidas con regla de 
3m (1/1000) 
Bote del balón (%) 80%≥B≥35% 





 Basándonos en lo indicado en la normativa NIDE, la sección del campo se corresponderá 
con estos criterios: 
 
• La base soporte consistirá en una capa de aproximadamente de 15 cm de zahorra 
artificial de machaqueo con granulometría ligada con un mínimo 10mm y máxima 
de 50mm.Sobre ella se extenderá la capa bituminosa que estará formada por un 
espesor de unos 8cm de mezcla bituminosa D-20.  
 
• Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de 
espesor, formada por dos láminas geotextiles de filtración y alma drenante de 
monofilamentos de polipropileno extruido de alta resistencia, colocada sobre 
lámina impermeabilizante de polietileno, con solapes laterales de 20 cm, dispuesta 
directamente sobre la capa bituminosa.  
 
• La superficie de juego será un césped artificial Monofeel 12 60 AS de última 
generación compuesto de mechones rectos de 5/8" de fibra de polietileno 
resistente a los rayos UV, 11000 decitex, 100 micras de espesor, tejidos sobre base 
de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR. El césped 
sintético será de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, 2280 
g/m2 y 10800 mechones/m2; desfibrilado y lastrado a base de 15 kg/m2 de áridos 
silíceos de granulometría 0,4-0,8 mm y 8 kg/m2 de caucho reciclado, granza de 0,8 
a 1,6 mm.   
 
Para el trazado de las líneas del campo se ha acudido a lo explicitado en las normas NIDE, 
esto es, que ninguna de las líneas ha de tener un ancho mayor a 12 centímetros ni menor a 10. El 
color de las mismas no tendría por qué ser blanco, bastaría con que se distinguiese fácilmente 
del color verde del terreno de juego, aunque en este campo, se optará por la solución 
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4. Base soporte: 
 
Antes de realizar  la ejecución de la base granular, se tratará el terreno con herbicida para 
eliminación de céspedes y plantas, siendo esta acción no de carácter obligatorio, aunque sí 
recomendado, pese a que posteriormente se sitúe en una capa superior una capa de 
aglomerado. Una vez cerradas y compactadas todas las zanjas, se colocará la base soporte. 
 
Para ejecutar la base soporte se recurrirá, previamente, a un extendido, refino y nivelado de un 
estrato uniforme sobre toda la superficie soporte del césped artificial. Esta base consistirá en una 
capa de aproximadamente 15 cm de zahorra artificial de machaqueo con granulometría mínima 
10mm y máxima de 50mm. Posteriormente, soobre ella se extenderá la capa bituminosa que 
estará formada por un 8cm de mezcla bituminosa D-20. Esta capa es la que sirve de apoyo al 
césped artificial, por lo que se debe de realizar con cierto cuidado, prestando especial atención a 
su extendido, para que este sea totalmente lineal y cuidadoso sin que se produzcan baches, 
blandones o superficies irregulares que pueden traer consigo innumerables problemas 
posteriores. El extendido se realizará a máquina, debiendo estar dotada ésta de dispositivo 
automático o láser de nivelación, y tener suficiente capacidad de maniobra para que se garantice 
una perfecta y uniforme nivelación de extendido en la totalidad de la superficie. 
 
Finalmente, se realizará el proceso de compactación, empleando para ello un 
compactador neumático/mixto de cilindro metálico de 14000 kg mínimo, siendo muy importante 
conseguir la planimetría exigida en proyecto, para lo cual se comprobará in situ y con precisión 
láser los puntos de regencia y toda la superficie del campo de fútbol. Una vez terminada la 
nivelación se procede a la compactación de las bases y antes de la colocación del césped 
artificial. Para la recomprobación de la planimetría de la superficie se utilizarán aparatos que 
cuenten con la precisión adecuada. 
 
 
5. Instalación del césped artif icial: 
 
Después de realizar la nivelación y compactación de la base soporte, se procederá a la 
colocación de la base elástica geodrenante, dispuesta sobre la capa bituminosa. El césped 
artificial (en rollos) se dispondrá en una capa superior a ésta, unido con bandas de unión 
especiales al efecto.  
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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Tras la descarga mecánica de los rollos, se procederá a la presentación de los mismos 
sobre el soporte, que en este caso es una base elástica geodrenante, siguiendo el plano de 
despiece de fabricación, por el cual viene especificada la numeración de los rollos y su ubicación 
en el campo. Los rollos se dispondrán transversalmente al eje principal. El ancho de los rollos será 
de 4 metros y su longitud será adecuada a la anchura del campo. 
 
Una vez hecha la disposición de los rollos y siguiendo el replanteo previo, a partir del eje 
transversal central del campo, se empiezan a “pegar” los rollos entre sí disponiéndose una banda 
de unión entre cada dos, de anchura 30 cm, la cual se impregna de un adhesivo o cola de 
poliuretano de dos componentes. Dicho pegado se efectúa después de haber sido recortados los 
bordes de cada rollo para dejarlos en su “ancho operativo”. Colocados los lados de cada rollo 





En este capítulo se definen las operaciones necesarias par a dotar a la instalación de un 
sistema eficaz de evacuación de las aguas superficiales del campo. 
 
Dado que el nuevo terreno de juego tendrá una base de zahorra compactada, y sobre esta 
una capa de conglomerado asfáltico como soporte del césped artificial, y por tanto se contar á 
con una lámina impermeable sobre la misma, las pendientes, mínimas, pero existentes, 
conducirán el agua superficial a los lados largos. 
 
En los lados oeste y este del campo (lados largos) se proyecta una recogida de esas aguas 
mediante la disposición de una canaleta en hormigón prefabricado. Dicha canaleta tiene como 
coronación una rejilla del tipo pasarela en acero galvanizado, que irá atornillada pudiéndose fijar 
los bordes del césped si se desea. 
 
Las aguas recogidas se canalizan por tuberías de PVC. Los diámetros de las mismas, así 




7. Equipamiento deportivo: 
 
Los numerosos equipamientos de los que consta cualquier instalación de este tipo están, 
sujetos a normativa, a su vez. A continuación se exponen las características con las que ha de 
contar cada uno de ellos singularmente. 
  
Las porterías cumplirán las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma 
UNE EN 748 “Porterías de fútbol”. Se colocarán en el centro de la línea de meta, sus medidas 
interiores son 2,44 m de alto (8 pies) por 7,32 m de ancho (8 yardas). La portería cumplirá los 
requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN 748 antes citada. Además, las 
porterías constarán de marco, elementos de sujeción de la red y la red. 
 
Los marcos, que han de ser de color blanco, están compuestos por los postes y el 
travesaño, construidos del mismo material, que será no corrosivo o protegido de la corrosión. 
Serán preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección cuadrada o 
rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio de al menos 3mm. La dimensión 
máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el travesaño tendrán la misma sección, 
su dimensión máxima será la misma que la de la línea de meta. Los postes de la portería deben 
estar firmemente fijados al suelo por medio de cajetines, en caso de que la portería sea portátil 
tendrá un marco a suelo con sistema de anclaje que le proporcionará seguridad antivuelco. 
Cualquier solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE 
EN 748. Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. 
Además, la sección transversal de los marcos a suelo no sobresaldrá de los postes, y estará 
redondeada con un radio de al menos 30 mm. 
 
La red ha de estar formada por malla cuadrada, pudiendo realizarse con hilos de fibras 
naturales o sintéticas. El diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo y el ancho de la malla será 
como máximo de 12 cm. La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para 
evitar que el balón que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no 
pueda pasar por algún hueco entre ella y los postes. Las sujeciones de la red a los postes y al 
travesaño deben estar diseñadas de tal forma que no puedan dañar a los jugadores, para ello se 
exige que las aberturas no excedan de 5 mm y no se usarán ganchos de acero. La red puede 
estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o elementos similares a una 
distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de meta y de 2 m en sentido 
perpendicular. La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación 
que no sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el 
balón pase a su través. Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del 
marco de la portería, y el sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no 
pueda rebotar en las partes constituyentes de la misma. 
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Los banderines se situarán en cada esquina del campo, junto con un poste que no será 
puntiagudo y su altura será de 1,50m. En cada extremo de la línea media del campo se podrán 
colocar opcionalmente a una distancia mínima de 1m al exterior de la línea de banda. 
 
Para finalizar, los bancos para jugadores reservas y técnicos se situarán paralelos a la línea 
de banda y a una distancia mínima de dicha banda de 1m. Asimismo, se colocarán a una 
distancia mínima de 5m de la línea de medio campo. Los bancos deben estar al nivel de la 
superficie de juego y no por debajo de ella, además de estar protegidos de las inclemencias 
meteorológicas o de objetos lanzados por los espectadores, si los hubiera. Esta protección 
puede ser de material transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Además, se 
situarán de forma que no sean accesibles a los espectadores del encuentro. 
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1. Introducción: 	
 Mediante este anejo se pretende realizar, comprobar y justificar el dimensionamiento de la 
estructura del proyecto en redacción, que, en este caso, se trata eminentemente de la grada. 
 	
2. Bases de cálculo: 
 
2.1. Normativa de aplicación: 		 Para el cálculo de la estructura de esta ejecución se ha tomado como referencia la 
siguiente normativa, que será de obligado cumplimiento en todos los procesos de 
dimensionamiento y comprobación del mismo: 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
• Código Técnico de la Edificación. Documentos básicos referidos a: 
o Seguridad estructural. 
o Seguridad estructural. Cimientos. 
o Seguridad estructural. Acciones en la edificación. 
 
2.2. Materiales empleados en la estructura: 
 
Para la estructura considerada en esta ejecución se han empleado, básicamente, hormigón 
y acero. En la tabla siguiente se resumen las principales características de los mismos según el 
uso para el que estén destinados: 
 
MATERIAL EMPLAZAMIENTO DESIGNACIÓN RESISTENCIA 
Hormigón Cimentaciones HA-25 25 MPa 
Hormigón Pilares HA-25 25 MPa 
Hormigón Forjado zona subterránea (Vestuarios…) HA-25 25 MPa 
Hormigón Graderío HA-25 25 MPa 
Acero Armados B400S 400 Mpa 
Acero Aceros conformados en perfiles S235 235 MPa 




El hormigón será uno de los principales materiales utilizados en la construcción del 
proyecto. A continuación se definirán los aspectos técnicos y constructivos considerados en 
relación con el empleo del mismo: 
 En cuanto al módulo de elasticidad, la EHE establece que para contemplar el aumento de 
rigidez de los hormigones a medida que aumenta la resistencia, es adecuado adoptar el siguiente 
valor medio del módulo de deformación inicial del hormigón a los j días de edad, expresando la 
resistencia media del mismo a los j días de edad como fCMJ, medido en N/mm2: 
 𝐸!,! = 10000∛𝑓!",! 
 Si las tensiones no sobrepasan, en condiciones de servicio, el 40% de la resistencia 
característica a compresión a los j días de edad, será válida la siguiente expresión: 𝐸! = 8500∛𝑓!",! 
 Si nos referimos al coeficiente de Poisson, este expresa la relación, con signo cambiado, 
entre las deformaciones transversales y las longitudinales en piezas que trabajan a compresión 
simple. El coeficiente de Poisson relativo a las deformaciones elásticas bajo tensiones normales 
de uso, se tomará igual a 0.2, que aumentará hasta 0.5 al aumentar la carga rápidamente hasta 
plastificación del hormigón. 
 En el ámbito referente al diagrama tensión-deformación, para el cálculo de secciones 
sometidas a solicitaciones normales, en los Estados Limites Últimos, se adopta el diagrama 
parábola rectángulo (recogido en la EHE). Este diagrama está formado por una parábola de 
segundo grado y un segmento rectilíneo. El vértice de la parábola se encuentra en la abscisa 2 
por 1.000 (deformación de rotura del hormigón en compresión simple), y el vértice del rectángulo 
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Por último, en lo referente al ambiente, la instalación se encuentra en un ambiente tipo IIIa, 
ya que las lluvias anuales en la zona de ejecución sobrepasan los 600mm. Será necesario un 
recubrimiento de 35cm de espesor. 
 
 El peso específico aproximado es de 24 KN/m3 para hormigones en masa con un fck 
menor o igual a 50 MPa. Siendo 25KN/m3 si este hormigón cuenta con algún tipo de armadura. 




El segundo material estructural más empleado en la construcción será el acero, 
principalmente de tipo pasivo, situado en armaduras. En cumplimiento de lo establecido en la 
EHE-08, las armaduras de los hormigones serán barras corrugadas de acero soldable del tipo 
B400S, con 400MPa de resistencia a tracción y compresión, y cuyo módulo de elasticidad se 
tomará igual a 200000 N/mm2. Además, el alargamiento en instante de rotura será, en todo caso, 
mayor al 12% de la longitud de la barra de armadura correspondiente. 
 
En cuanto al diagrama tensión-deformación del acero, para armaduras pasivas (en tracción 





















2.3. Estados límite. Explicación de la metodología de cálculo: 
 
Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta, como se cita en la 
introducción de este mismo anejo, tanto la Instrucción de Hormigón Estructural como el Código 
Técnico de la Edificación. Ambos documentos dejan del lado de la seguridad cualquier tipología 
estructural, mediante el empleo del método de los estados límite. En la aplicación de este 
método se tiene en cuenta el carácter aleatorio de algunas de las solicitaciones y de las 
resistencias; de modo que se proporcione un dimensionamiento consecuente y fiable. 
 
Se aplicarán, por tanto, unos determinados coeficientes de seguridad a los cálculos, 
denominados coeficientes parciales de seguridad, que, si bien no tienen en cuenta los errores 
humanos a la hora de calcular la estructura, proporcionarán cierto margen de error para la 
subsanación de errores de pequeña entidad, ya que se obvia que, mediante las técnicas 
informáticas empleadas, no se cometerán errores de entidad. Para ello será necesario un control 
de calidad durante la ejecución y posterior a la misma, sobre todo durante los primeros meses 
desde la puesta en servicio. 
 
Para comprobar la estructura se requerirá, entre otras cosas: acotar las situaciones de 
dimensionado que resulten interesantes, un correcto establecimiento de las acciones que 
afectarán a la estructura y un modelado sin errores, una adopción de los métodos de cálculo 
convenientes a cada uno de los problemas que se presentan y verificar que los estados límite no 
están siendo incumplidos. Se analizarán el estado límite de servicio y el estado límite último, 
teniendo en cuenta la tipología de la estructura y los materiales y comprobando que ningún 
elemento estructural los sobrepasa. 
 
Se puede decir, someramente, que el proceso de comprobación consiste en deducir el 
efecto de las acciones aplicadas a una parte de la estructura y, en base a esto, conocer la 
respuesta estructural, verificando, mediante el método de los estados límite que, con un 
porcentaje de fiabilidad aceptable, la respuesta que ofrece la estructura es mayor que la acción 
que soporta. De este modo, el estado límite en cuestión, quedaría verificado o comprobado. 
 
Las variables que, usualmente se consideran en el método de los estados límite, son las 
acciones, los datos geométricos y los materiales. 
 
2.3.1. Estado Límite de Servicio: 
 
 Se definen los estados límite de servicio como aquellos que, de ser superados, afectan al 
confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del 
edificio o a la apariencia de la construcción. Los estados límite de servicio pueden ser reversibles 
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e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites 
especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. 
 Los estados límite de servicio hacen referencia a: 
 
• Deformaciones estructurales, como pueden ser las flechas, asientos o desplomes; 
que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios o al funcionamiento 
de equipos e instalaciones. 
• Los deterioros y daños que afecten de manera desfavorable a la apariencia, 
durabilidad o funcionalidad de la obra. 
• Las vibraciones que causen falta de confort o funcionalidad. 
 
Los estados límite de servicio considerados por la Instrucción de Hormigón Estructural son 
los siguientes: 
 
• ELS de deformación, producido por deformaciones que pueden afectar a la 
resultante de las acciones aplicadas o a la apariencia o uso de la estructura, además 
de causar daños en elementos de la misma. 
• ELS de vibraciones, producido por vibraciones que pueden resultar desagradables, 
causar inquietud a los usuarios y provocar daños en la estructura. 
• ELS de fisuración, ocasionado por fisuraciones de tracción en el hormigón. Dichas 
fisuraciones pueden afectar a la durabilidad, impermeabilidad o aspecto de la 
estructura. Además, se tienen en cuenta también, las microfisuraciones que pueden 
producir las excesivas compresiones en el hormigón. 	
2.3.2. Estado Límite Último: 	
 Por ende, los estados límite últimos son los que, de ser superados pueden constituir un 
riesgo elevado para las personas o usuarios, ya que la estructura se considera fuera de servicio, 
pudiendo producirse, en caso extremo, el colapso de la misma. 
  
 Los estados límite últimos hacen referencia a: 
 
• La pérdida del equilibrio de la estructura, o de una parte independiente, 
considerada como sólido rígido. 
• Un fallo provocado por una deformación excesiva, transformación de la estructura o 
de parte de la misma en un mecanismo, rotura de elementos estructurales e 
inestabilidad de elementos de la propia estructura. 
 Los estados límite últimos considerados por la Instrucción de Hormigón Estructural son los 
siguientes: 
 
• ELU de agotamiento, estudiando, a nivel de sección las: solicitaciones normales, el 
cortante, la torsión, el punzonamiento y el esfuerzo rasante. 
• ELU de inestabilidad, estudiado a nivel de elemento estructural o estructura 
completa. 
• ELU de fatiga, estudiado a nivel de sección. 
• ELU de equilibrio, estudiado a nivel de elemento estructural o estructura completa. 
 
Los coeficientes de seguridad para las acciones en Estado Límite Último son los definidos 
en la siguiente tabla, según el Código Técnico: 
	
Para el cálculo de la resistencia, se dividirá la resistencia característica del material, fck, 
entre un coeficiente de seguridad, expresado en la siguiente tabla: 
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2.3.3. Acciones consideradas. Valor de las mismas: 		 Esencialmente, las acciones que actúan sobre la estructura se pueden clasificar del 
siguiente modo: 
 
• Según su variación en el tiempo en acciones permanentes (G), las que actúan en 
todo momento sobre la estructura con posición constante. Su magnitud puede ser 
constante (como el peso propio de los elementos constructivos o las acciones y 
empujes del terreno) o no (como las acciones reológicas o el pretensado), pero con 
variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite; acciones 
variables (Q), las que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas al uso 
o las acciones climáticas; acciones accidentales (A), cuya probabilidad de ocurrencia 
es pequeña pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. 
• Según su naturaleza: en directas o indirectas. 
• Según su variación espacial: en fijas o libres. 
• Según la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas. 
La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo 
de las demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor 
característico, de combinación y casi permanente. 
 
 En cuanto a las acciones permanentes, estas serán las relacionadas con los elementos que 
constituyen la obra, y, con una suposición de actuación en todo momento, siendo su valor 
constante en magnitud y posición. Se denominarán con la letra G. En la estructura considerada se 
tendrán en cuenta: 
 
• El peso propio de los elementos estructurales, esencialmente formados por 
hormigón. Se considerará un peso específico del hormigón de 25 KN/m3. 
• Las cargas muertas, debidas a elementos no resistentes. Se supondrá que están 
uniformemente repartidas en la planta. Se trata de elementos de tabiquería y 






































Además, se considerarán otro tipo de cargas permanentes sobre la estructura, que serán 
las siguientes: 
 
• Gradas prefabricadas 
• Peldaños prefabricados 
• Asientos para las gradas 
• Vigas prefabricadas 
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Se considerarán también, numerosas acciones de carácter variable, que son las que, 
dependiendo de las circunstancias pueden actuar, o no, sobre la estructura. Están denominadas 
con la letra Q, y serán: 
 
• El viento, para el cual se tendrán en cuenta las consideraciones del Código Técnico 
de la Edificación. En la zona de actuación, se establece una zona eólica de tipo C, 
con un grado de aspereza III, denominada como zona llana con algunos obstáculos 
aislados. Para calcular la acción del viento se tendrá en cuenta la presión estática 
que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta, es decir, la del 
graderío. Se empleará la siguiente fórmula, considerada en el Código Técnico: 
 𝑞! =  𝑞! ∗  𝑐! ∗  𝑐! 
Y los valores de los diferentes coeficientes según las tablas siguientes, excepto la 
presión dinámica del viento o qb, que, en el territorio español puede tomarse como 



















• Sobrecargas de uso, para las cuales se tomarán íntegramente los valores tabulados 
en la normativa. Se trata de una estructura situada dentro de la categoría de uso C, 
donde podremos señalar las cargas C2, C3 y C5, que serán de aplicación sobre la 
misma. 
• Las acciones térmicas no serán de consideración, al tratarse de una estructura 
formada por hormigón y contar con juntas de dilatación a una distancia menor a 40 
metros, tal y como establece la normativa. 
 
Por último, y en cuanto a las cargas accidentales (sísmicas), estas no serán de 
consideración, al cumplirse la condición que evita realizar la comprobación sismorresistente en la 
zona de A Peregrina, es decir, que la aceleración sísmica básica es menor que: 0,04 * 9,81 m/s2. 
 









Parte superior 5.0 3.0 
Parte inferior 5.0 3.0 




CTE DB SE- AE 
 
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la 
Edificación 
  
Zona eólica: B 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la 
geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 
terreno del punto considerado: 
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qe = qb · ce · cp 
  
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado. 
  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
  
  
 Viento X Viento Y 
qb 
(kN/m²) 
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 
0.45 0.04 0.70 -0.30 0.24 0.70 -0.30  
  
  
Anchos de banda 
Plantas 
Ancho de banda Y 
(m) 
Ancho de banda X 
(m) 
En todas las plantas 15.60 88.00  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
     +X: 1.00            -X:1.00 
     +Y: 1.00            -Y:1.00 
  






Parte superior 14.923 84.179 
Parte inferior 18.986 107.098  
  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que 
las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de 
±5% de la dimensión máxima del edificio. 
  
Hipótesis de carga 
 
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.-  
  
 
3. Datos geométricos de la estructura: 
 
 La estructura elegida para este proyecto está formada por un conjunto de 15 pórticos de 
hormigón, con una separación equidistante entre centros de gravedad de pilares, de 6.85 
metros. Para el cálculo se ha procedido como si fuese un conjunto de pórticos. 
 
 Geométricamente, los elementos que la constituyen quedan definidos del siguiente modo: 
 
 Grupos y plantas: 
 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
2 Parte superior 2 Parte superior 3.90 6.70 
1 Parte inferior 1 Parte inferior 2.80 2.80 
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Pilares: 
 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  0.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P2 (  4.38,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P3 (  9.30,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P4 ( 13.60,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P5 ( 19.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P6 ( 23.89,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P7 ( 27.90,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P8 ( 32.60,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P9 ( 37.65,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P10 ( 44.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P11 (  0.00,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P12 (  4.38,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P13 (  9.30,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P14 ( 13.60,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P15 ( 19.00,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P16 ( 23.89,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P17 ( 27.90,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P18 ( 32.60,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P19 ( 37.65,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P20 ( 44.00,  4.55) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P21 (  0.00,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P22 (  4.38,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P23 (  9.30,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P24 ( 13.60,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P25 ( 19.00,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P26 ( 23.89,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P27 ( 27.90,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P28 ( 32.60,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P29 ( 37.65,  7.80) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 






- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 





Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 




Zapata corrida: 0.750 x 0.400 






LHC-20L+5/120 Prefabricados Castelo 
Canto total del forjado: 25 cm 
Espesor de la capa de compresión: 5 cm 
Ancho de la placa: 1200 mm 
Ancho mínimo de la placa: 120 mm 
Entrega mínima: 7 cm 
Entrega máxima: 15 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 400 S, Ys=1.15 
Peso propio: 4.3164 kN/m² 
Volumen de hormigón: 0.06 m³/m² 
 
 Flexión positiva        Momento de servicio   
Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último  
Último Fisura Total Fisura          I                II               III          Md > Mg Md < Mg 
 kN·m/m kN·m²/m kN·m/m kN/m 
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 Flexión positiva        Momento de servicio   
Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último  
Último Fisura Total Fisura          I                II               III          Md > Mg Md < Mg 




































































No hay datos de flexión negativa. 
  
(1) Según la clase de exposición: 
  -Clase I:  Ambiente agresivo (Ambiente III) 
  -Clase II:  Ambiente exterior (Ambiente II) 
  -Clase III:  Ambiente interior (Ambiente I) 
 
 
4. Metodología de diseño y cálculo. Coeficientes de seguridad y 
combinaciones: 
 
 El proceso seguido para el diseño de los elementos estructurales del proyecto que nos 
ocupa ha consistido en una determinación previa de situaciones de dimensionado, un 
establecimiento de acciones, según lo visto en anteriores apartados; un análisis estructural y un 
dimensionado final, considerando un periodo de servicio de 50 años. Las situaciones de 
dimensionamiento de la estructura han sido las siguientes: 
 
• Situaciones persistentes: condiciones normales de uso. El valor de cálculo de las 
acciones correspondientes a una situación persistente y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 
del Documento Básico de Seguridad Estructural en cumplimiento del CTE. 
• Situaciones transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado. El valor 
de cálculo de las acciones correspondientes a una situación transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de 
las tablas 4.1 y 4.2 del Documento Básico de Seguridad Estructural en cumplimiento 
del CTE. 
• Situaciones extraordinarias: condiciones excepcionales a las que se puede exponer 
la estructura. El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del Documento Básico de 
Seguridad Estructural y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 
1 dependiendo de si su acción es favorable o desfavorable. 
 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,  
mediante el programa informático CYPE, desarrollado por CYPE Ingenieros S.A., formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares y vigas, esencialmente. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 
del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
 
 Para la obtención de solicitaciones y desplazamientos se ha empleado la teoría de primer 
orden, es decir, una suposición de comportamiento lineal de los materiales. Además, para todos 
los estados de carga considerados, el cálculo ha sido estático. El método empleado ha sido el de 
los Estados Límite, valores que, para el correcto funcionamiento de la estructura, no podrán ser 
superados.  
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
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Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  
Tensiones sobre el terreno 
Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 




 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
En cuanto a las combinaciones que se han considerado para el cálculo: 
 
Nombres de las hipótesis 
G Carga permanente 
Qa Sobrecarga de uso 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000          
2 1.350          
3 1.000 1.500         
4 1.350 1.500         
5 1.000  1.500        
6 1.350  1.500        
7 1.000 1.050 1.500        
8 1.350 1.050 1.500        
9 1.000 1.500 0.900        
10 1.350 1.500 0.900        
11 1.000   1.500       
12 1.350   1.500       
13 1.000 1.050  1.500       
14 1.350 1.050  1.500       
15 1.000 1.500  0.900       
16 1.350 1.500  0.900       
17 1.000    1.500      
18 1.350    1.500      
19 1.000 1.050   1.500      
20 1.350 1.050   1.500      
21 1.000 1.500   0.900      
22 1.350 1.500   0.900      
23 1.000     1.500     
24 1.350     1.500     
25 1.000 1.050    1.500     
26 1.350 1.050    1.500     
27 1.000 1.500    0.900     
28 1.350 1.500    0.900     
29 1.000      1.500    
30 1.350      1.500    
31 1.000 1.050     1.500    
32 1.350 1.050     1.500    
33 1.000 1.500     0.900    
34 1.350 1.500     0.900    
35 1.000       1.500   
36 1.350       1.500   
37 1.000 1.050      1.500   
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
38 1.350 1.050      1.500   
39 1.000 1.500      0.900   
40 1.350 1.500      0.900   
41 1.000        1.500  
42 1.350        1.500  
43 1.000 1.050       1.500  
44 1.350 1.050       1.500  
45 1.000 1.500       0.900  
46 1.350 1.500       0.900  
47 1.000         1.500 
48 1.350         1.500 
49 1.000 1.050        1.500 
50 1.350 1.050        1.500 
51 1.000 1.500        0.900 
52 1.350 1.500        0.900  
  
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000          
2 1.600          
3 1.000 1.600         
4 1.600 1.600         
5 1.000  1.600        
6 1.600  1.600        
7 1.000 1.120 1.600        
8 1.600 1.120 1.600        
9 1.000 1.600 0.960        
10 1.600 1.600 0.960        
11 1.000   1.600       
12 1.600   1.600       
13 1.000 1.120  1.600       
14 1.600 1.120  1.600       
15 1.000 1.600  0.960       
16 1.600 1.600  0.960       
17 1.000    1.600      
18 1.600    1.600      
19 1.000 1.120   1.600      
20 1.600 1.120   1.600      
21 1.000 1.600   0.960      
22 1.600 1.600   0.960      
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
23 1.000     1.600     
24 1.600     1.600     
25 1.000 1.120    1.600     
26 1.600 1.120    1.600     
27 1.000 1.600    0.960     
28 1.600 1.600    0.960     
29 1.000      1.600    
30 1.600      1.600    
31 1.000 1.120     1.600    
32 1.600 1.120     1.600    
33 1.000 1.600     0.960    
34 1.600 1.600     0.960    
35 1.000       1.600   
36 1.600       1.600   
37 1.000 1.120      1.600   
38 1.600 1.120      1.600   
39 1.000 1.600      0.960   
40 1.600 1.600      0.960   
41 1.000        1.600  
42 1.600        1.600  
43 1.000 1.120       1.600  
44 1.600 1.120       1.600  
45 1.000 1.600       0.960  
46 1.600 1.600       0.960  
47 1.000         1.600 
48 1.600         1.600 
49 1.000 1.120        1.600 
50 1.600 1.120        1.600 
51 1.000 1.600        0.960 
52 1.600 1.600        0.960  
  
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000          
2 1.000 1.000         
3 1.000  1.000        
4 1.000 1.000 1.000        
5 1.000   1.000       
6 1.000 1.000  1.000       
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
7 1.000    1.000      
8 1.000 1.000   1.000      
9 1.000     1.000     
10 1.000 1.000    1.000     
11 1.000      1.000    
12 1.000 1.000     1.000    
13 1.000       1.000   
14 1.000 1.000      1.000   
15 1.000        1.000  
16 1.000 1.000       1.000  
17 1.000         1.000 
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1. Listado de elementos de cimentación: 
 
 1.1. Descripción: 
 
Referencias Geometría Armado 
P1, P10 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 4Ø12c/28 
Sup Y: 4Ø12c/28 
Inf X: 4Ø12c/28 
Inf Y: 4Ø12c/28 
P2 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 5Ø12c/26 
Y: 5Ø12c/26 
P3 Zapata cuadrada 
Ancho: 115.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 4Ø12c/27 
Y: 4Ø12c/27 
P4 Zapata cuadrada 
Ancho: 135.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/28 
Sup Y: 5Ø12c/28 
Inf X: 5Ø12c/28 
Inf Y: 5Ø12c/28 
P5 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 5Ø12c/25 
Y: 5Ø12c/25 
P6 Zapata cuadrada 
Ancho: 115.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 4Ø12c/28 
Y: 4Ø12c/28 
P7 Zapata cuadrada 
Ancho: 115.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 4Ø12c/28 
Sup Y: 4Ø12c/28 
Inf X: 4Ø12c/27 
Inf Y: 4Ø12c/27 
P8 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 5Ø12c/26 
Y: 5Ø12c/26 
P9 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
X: 5Ø12c/25 
Y: 5Ø12c/25 
P11, P21 Zapata cuadrada 
Ancho: 85.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 3Ø12c/28 
Y: 3Ø12c/28 
P12, P14, P29 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 6Ø12c/22 
Y: 6Ø12c/22 
P13, P16, P17 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 5Ø12c/24 
Y: 5Ø12c/24 
P15 Zapata cuadrada 
Ancho: 135.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 6Ø12c/21 
Y: 6Ø12c/21 
P18 Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 5Ø12c/23 
Y: 5Ø12c/23 
Referencias Geometría Armado 
P19 Zapata cuadrada 
Ancho: 145.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 8Ø12c/18 
Y: 8Ø12c/18 
P20, P23, P26, 
P27, P28, P30 
Zapata cuadrada 
Ancho: 105.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 4Ø12c/28 
Y: 4Ø12c/28 
P22, P24 Zapata cuadrada 
Ancho: 115.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 4Ø12c/27 
Y: 4Ø12c/27 
P25 Zapata cuadrada 
Ancho: 115.0 cm 





 1.2. Medición: 
 
Referencias: P1 y P10 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	




























	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencia: P2 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 	










































Referencia: P3 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
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Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 	










































Referencia: P4 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
























Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








	 	 3.78 
0.84 






















Referencia: P5 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	












Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








	 	 3.78 
0.84 






















Referencia: P6 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	












Referencia: P6 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








	 	 3.78 
0.84 






















Referencia: P7 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
























Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








	 	 3.78 
0.84 






















Referencia: P8 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	












Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 








	 	 3.78 
0.84 






















Referencia: P9 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø20 	
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Referencia: P9 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø20 	




	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencias: P11 y P21 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
















	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencias: P12, P14 y P29 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
















	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencias: P13, P16 y P17 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
















	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 














Referencias: P13, P16 y P17 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	












Referencia: P15 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
















	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencia: P18 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
















	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencia: P19 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
















	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencias: P20, P23, P26, P27, P28 y P30 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
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Referencias: P20, P23, P26, P27, P28 y P30 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	










	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencias: P22 y P24 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
















	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencia: P25 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø6 Ø12 Ø16 	
















	 	 3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 



























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 	 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 	 Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 	
Referencias: P1 y P10 2x0.92 2x21.56 2x6.53 	 58.02 2x0.63 2x0.16 2x1.68 
Referencia: P2 0.93 23.56 	 	 24.49 0.63 0.16 1.52 
Referencia: P3 0.92 20.09 	 	 21.01 0.53 0.13 1.36 
Referencia: P4 0.93 26.66 13.06 	 40.65 0.73 0.18 1.68 
Referencia: P5 0.93 13.49 13.05 	 27.47 0.63 0.16 1.52 
	 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 	 Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 	
Referencia: P6 0.92 10.01 13.06 	 23.99 0.53 0.13 1.36 
Referencia: P7 0.92 20.02 13.06 	 34.00 0.53 0.13 1.36 
Referencia: P8 0.93 13.49 13.05 	 27.47 0.63 0.16 1.52 
Referencia: P9 0.92 17.04 	 12.48 30.44 0.70 0.16 1.77 
Referencias: P11 y P21 2x0.93 2x6.09 2x6.52 	 27.08 2x0.29 2x0.07 2x1.04 
Referencias: P12, P14 y P29 3x0.92 3x16.17 3x6.53 	 70.86 3x0.63 3x0.16 3x1.68 
Referencias: P13, P16 y P17 3x0.92 3x13.49 3x6.52 	 62.79 3x0.63 3x0.16 3x1.68 
Referencia: P15 0.92 17.34 6.52 	 24.78 0.73 0.18 1.84 
Referencia: P18 0.92 13.49 6.52 	 20.93 0.63 0.16 1.68 
Referencia: P19 0.92 21.10 6.53 	 28.55 0.84 0.21 2.00 
Referencias: P20, P23, P26, P27, P28 y P30 6x0.92 6x9.22 6x6.53 	 100.02 6x0.44 6x0.11 6x1.36 
Referencias: P22 y P24 2x0.92 2x10.01 2x6.53 	 34.92 2x0.53 2x0.13 2x1.52 
Referencia: P25 0.92 10.01 6.53 	 17.46 0.53 0.13 1.52 






Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0889767 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.106929 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.181289 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 1270.9 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 11.5 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 12.67 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 30.91 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 11.48 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
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Referencia: P1 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P1: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0004  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 12 mm 
	 	
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P2 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.121153 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.157058 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.206991 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 137.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 28.95 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 40.10 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 25.90 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 38.85 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P2: 
			
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
Referencia: P2 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P3 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.130081 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.177463 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.239756 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2127.0 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 102.3 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 23.52 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 34.57 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 14.42 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 23.45 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 
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Referencia: P3 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P3: 
			
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0008  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 19 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P4 
Dimensiones: 135 x 135 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.116641 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.193747 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.234459 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2882.6 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 77.2 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 31.60 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 32.00 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 33.84 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 34.92 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P4: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
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Referencia: P4 
Dimensiones: 135 x 135 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 12 mm 
	 	
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 45 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 45 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P5 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.127334 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.163533 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.209836 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2698.2 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 168.2 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 30.58 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 40.99 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 27.37 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 39.24 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P5: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0012  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0012  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P5 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P6 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.12547 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.173539 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.23701 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		




Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 101.2 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 22.67 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 33.53 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 13.93 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 22.76 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P6: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0008  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 19 cm 
	 	
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P6 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P7 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.124293 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.171969 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.238873 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2087.6 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 91.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 22.39 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 33.80 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 13.73 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 23.05 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 




Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P7: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0008  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 12 mm 
	 	
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 19 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
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Referencia: P7 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P8 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.115169 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.151957 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.206991 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2492.7 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 118.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 39.31 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 24.62 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 38.26 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P8: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0008  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
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Referencia: P8 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P9 
Dimensiones: 125 x 125 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.14872 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.182564 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.244465 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 3097.7 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 156.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 35.59 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 47.38 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 17.66 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 25.70 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 




Dimensiones: 125 x 125 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P9: 
			
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0008  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 20 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P10 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0967266 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.128707 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.197181 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2040.3 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 29.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 17.35 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 35.50 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 15.60 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 36.89 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P10: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0006  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 12 mm 
	 	
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
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Referencia: P10 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P11 
Dimensiones: 85 x 85 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.192865 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.210915 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.214643 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 25425.8 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2186.5 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 11.45 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 12.29 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 0.00 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 0.00 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P11: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		




Dimensiones: 85 x 85 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0006  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P12 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
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Referencia: P12 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.201988 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.203067 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 101981.2 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 6602.6 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 47.04 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 48.18 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 41.79 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 43.07 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P12: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0013  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P13 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.180308 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.18639 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.187469 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 117389.8 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 6114.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
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Referencia: P13 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 44.27 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 38.26 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 39.63 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P13: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0012  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P14 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.191786 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.19826 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.199241 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 92458.1 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 6407.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 46.01 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 47.20 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 40.91 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 42.18 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P14 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P14: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0013  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P15 
Dimensiones: 135 x 135 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/21 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.178051 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.183251 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.184036 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 144181.8 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 7394.0 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 55.50 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 56.78 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 58.96 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 60.63 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P15: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0014  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0014  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0014  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0014  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0014  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P15 
Dimensiones: 135 x 135 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/21 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 21 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 21 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 21 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 21 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 29 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P16 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.17501 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.181485 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.182564 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 5733.6 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 41.73 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 42.99 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 37.08 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 38.46 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P16: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0012  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P16 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P17 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.173735 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.180504 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.181583 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 90976.8 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 5524.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 41.42 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 42.70 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 36.79 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 38.26 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P17: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0012  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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Referencia: P18 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/23 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.186684 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.193649 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.194827 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 101646.0 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 5683.8 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 44.69 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 46.02 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 39.73 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 41.20 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P18: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0013  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/23 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 23 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P19 
Dimensiones: 145 x 145 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.180112 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.18482 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
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Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P19 
Dimensiones: 145 x 145 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 125510.9 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 8044.2 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 71.76 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 73.22 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 83.88 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 85.94 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P19: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0016  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0016  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0016  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0016  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0016  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
Referencia: P19 
Dimensiones: 145 x 145 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 18 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Calculado: 22 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 20 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P20 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.176188 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.188156 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.190314 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 53848.2 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 3021.8 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 22.67 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 23.94 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.43 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 3.63 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
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Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P20 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P20: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0008  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P21 
Dimensiones: 85 x 85 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.149504 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.226709 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.242601 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 685.7 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 571.3 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 10.67 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 10.99 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 0.00 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 0.00 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P21: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0005  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0006  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P21 
Dimensiones: 85 x 85 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P22 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.175207 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.199241 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.205618 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		




Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1384.3 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 31.35 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 34.98 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 19.13 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 21.88 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P22: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 19 cm 
	 	
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P22 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P23 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.188352 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.223374 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.23181 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 3694.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1156.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 24.97 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 27.83 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.83 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 4.32 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 




Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P23: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: P24 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.169321 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.200026 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.206304 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 3400.1 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1349.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 31.16 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 33.89 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 19.13 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 21.19 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P24: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		




Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 27 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 19 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P25 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.182172 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.210424 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
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Referencia: P25 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 5196.1 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1406.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 33.04 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 36.50 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 20.21 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 22.86 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P25: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
Referencia: P25 
Dimensiones: 115 x 115 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 19 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P26 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.183251 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.218763 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.226709 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 3693.6 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1118.3 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 24.26 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 27.21 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
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Referencia: P26 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 4.22 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P26: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		




Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P27 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.183055 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.219352 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.227984 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 3544.3 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1096.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 24.29 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 27.21 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.73 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 4.22 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P27: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
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Referencia: P27 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P28 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 




Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.229554 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.238089 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 4789.7 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1113.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 25.56 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 28.97 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.83 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 4.51 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P28: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Calculado: 0.0011  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0009  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
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Referencia: P28 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P29 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.180504 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.215722 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.221314 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2681.7 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1573.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		




Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 47.88 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 41.01 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 43.56 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P29: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0013  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0013  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 22 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 24 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
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Referencia: P29 
Dimensiones: 125 x 125 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: P30 
Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.135868 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.220921 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.230241 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 472.0 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 836.3 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 23.22 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 20.43 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.83 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 3.24 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 




Dimensiones: 105 x 105 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  P30: 
			
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.0008  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0011  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 12 cm 
	
Cumple 
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2. Listado de zapatas corridas: 
 
 2.1. Descripción: 
 
Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M1 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 75.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/25 
Inferior Transversal: Ø12c/25 
 
 
 2.2. Medición: 
 
Referencia: M1 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø12 	


























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 	 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 	 Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 	
Referencia: M1 333.98 13.20 3.30 35.20 






Dimensiones: 75 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		 	 	
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0445374 MPa 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 




Dimensiones: 75 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0447336 MPa 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		 	 	
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 37835.0 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 100000.0 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Momento: 0.00 kN·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 101.17 kN·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	 	 	
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 0.00 kN 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 0.00 kN 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 5000 kN/m² 





        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  M1: 
			
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 0.001  
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
        Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0012  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
     -  Parrilla inferior: 
		
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
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Referencia: M1 
Dimensiones: 75 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
	
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 10 cm 
	 	
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 25 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	 	
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
3. Listado de vigas de atado: 
 
 3.1. Descripción: 
 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P11 - P21], 
[P12 - P22], 
[P13 - P23], 
[P14 - P24], 
[P15 - P25], 
[P16 - P26], 
[P17 - P27], 
[P18 - P28], 
[P19 - P29], 
[P20 - P30] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P21 - M1 (0.00, 9.62)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P1 - P11], 
[P2 - P12], 
[P3 - P13], 
[P4 - P14], 
[P5 - P15], 
[P6 - P16], 
[P7 - P17], 
[P8 - P18], 
[P9 - P19], 
[P10 - P20] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P1 - P2] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P2 - P3] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P22 - M1 (4.38, 9.62)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P23 - M1 (9.30, 9.62)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P3 - P4] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P4 - P5] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P24 - M1 (13.60, 9.61)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P25 - M1 (19.00, 9.61)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P5 - P6] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P6 - P7] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P26 - M1 (23.89, 9.61)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P27 - M1 (27.90, 9.61)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P7 - P8] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P8 - P9] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P28 - M1 (32.60, 9.61)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P29 - M1 (37.65, 9.60)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P9 - P10] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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Referencias Tipo Geometría Armado 
[P30 - M1 (44.00, 9.60)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 




 3.2. Medición: 
 
Referencias: [P11 - P21], [P12 - P22], [P13 - P23], [P14 - P24], 
 [P15 - P25], [P16 - P26], [P17 - P27], [P18 - P28], 
 [P19 - P29] y [P20 - P30] 
	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P21 - M1 (0.00, 9.62)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencias: [P1 - P11], [P2 - P12], [P3 - P13], [P4 - P14], 
 [P5 - P15], [P6 - P16], [P7 - P17], [P8 - P18], 
 [P9 - P19] y [P10 - P20] 
	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P1 - P2] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	
Referencia: [P1 - P2] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P2 - P3] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P22 - M1 (4.38, 9.62)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P23 - M1 (9.30, 9.62)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P3 - P4] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	
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Referencia: [P3 - P4] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P4 - P5] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P24 - M1 (13.60, 9.61)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P25 - M1 (19.00, 9.61)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P5 - P6] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	
Referencia: [P5 - P6] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P6 - P7] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P26 - M1 (23.89, 9.61)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P27 - M1 (27.90, 9.61)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P7 - P8] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	
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Referencia: [P7 - P8] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P8 - P9] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P28 - M1 (32.60, 9.61)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P29 - M1 (37.65, 9.60)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P9 - P10] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	
Referencia: [P9 - P10] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	




































Referencia: [P30 - M1 (44.00, 9.60)] 	 B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado 	 Ø8 Ø12 	





































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 	 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 	 Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 	
Referencias: [P11 - P21], [P12 - P22], [P13 - P23], [P14 - P24], 
 [P15 - P25], [P16 - P26], [P17 - P27], [P18 - P28], 
 [P19 - P29] y [P20 - P30] 
10x5.51 10x13.86 193.70 10x0.38 10x0.10 10x1.92 
Referencia: [P21 - M1 (0.00, 9.62)] 3.06 8.47 11.53 0.16 0.04 0.82 
Referencias: [P1 - P11], [P2 - P12], [P3 - P13], [P4 - P14], 
 [P5 - P15], [P6 - P16], [P7 - P17], [P8 - P18], 
 [P9 - P19] y [P10 - P20] 
10x7.96 10x18.94 269.00 10x0.56 10x0.14 10x2.80 
Referencia: [P1 - P2] 7.35 18.28 25.63 0.50 0.13 2.50 
Referencia: [P2 - P3] 8.57 20.39 28.96 0.60 0.15 2.98 
Referencia: [P22 - M1 (4.38, 9.62)] 2.46 8.27 10.73 0.14 0.03 0.69 
Referencia: [P23 - M1 (9.30, 9.62)] 2.46 8.27 10.73 0.15 0.04 0.73 
Referencia: [P3 - P4] 7.35 17.97 25.32 0.49 0.12 2.44 
Referencia: [P4 - P5] 9.19 22.26 31.45 0.66 0.16 3.28 
Referencia: [P24 - M1 (13.60, 9.61)] 2.45 8.25 10.70 0.14 0.03 0.69 
Referencia: [P25 - M1 (19.00, 9.61)] 2.45 8.25 10.70 0.14 0.03 0.69 
Referencia: [P5 - P6] 8.57 20.28 28.85 0.59 0.15 2.95 
Referencia: [P6 - P7] 6.73 16.83 23.56 0.46 0.11 2.29 
Referencia: [P26 - M1 (23.89, 9.61)] 2.45 8.25 10.70 0.15 0.04 0.73 
Referencia: [P27 - M1 (27.90, 9.61)] 2.45 8.25 10.70 0.15 0.04 0.73 
Referencia: [P7 - P8] 7.95 19.54 27.49 0.56 0.14 2.80 
Referencia: [P8 - P9] 8.57 20.90 29.47 0.61 0.15 3.04 
Referencia: [P28 - M1 (32.60, 9.61)] 2.45 8.25 10.70 0.14 0.04 0.72 
Referencia: [P29 - M1 (37.65, 9.60)] 2.45 8.21 10.66 0.13 0.03 0.64 
Referencia: [P9 - P10] 11.02 25.98 37.00 0.82 0.20 4.08 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo 13: Cálculos estructurales   
	
136 
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
	 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 	 Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 	
Referencia: [P30 - M1 (44.00, 9.60)] 3.67 8.47 12.14 0.20 0.05 1.02 





Referencia: C.1 [P11 - P21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P21 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 5.1 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Referencia: C.1 [P21 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 5.1 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P1 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
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Referencia: C.1 [P1 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P1 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 15.6 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 15.6 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P2 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 18.6 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 18.6 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P2 - P12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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Referencia: C.1 [P2 - P12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P12 - P22] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.2 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.2 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P22 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P13 - P23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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Referencia: C.1 [P13 - P23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P23 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P3 - P13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P3 - P4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 15.2 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 15.2 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: C.1 [P3 - P4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P4 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 20.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 20.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P4 - P14] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P14 - P24] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.2 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.2 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: C.1 [P14 - P24] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P24 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P15 - P25] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P25 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: C.1 [P25 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P5 - P15] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.2 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.2 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P5 - P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 18.4 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 18.4 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P6 - P7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: C.1 [P6 - P7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P6 - P16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P16 - P26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P26 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: C.1 [P26 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P17 - P27] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P27 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P7 - P17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: C.1 [P7 - P17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P7 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P8 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P8 - P18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: C.1 [P8 - P18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P18 - P28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P28 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P19 - P29] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 9.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 9.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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FERNANDO REY BARCIA 
Referencia: C.1 [P19 - P29] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P29 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 4 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P9 - P19] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P9 - P10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 25.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 25.5 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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Referencia: C.1 [P9 - P10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P10 - P20] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P20 - P30] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [P30 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 6.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
	
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
	
		
Mínimo: 6.3 cm 
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
	
		
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
		
Mínimo: 2 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
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Referencia: C.1 [P30 - M1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
		
Máximo: 30 cm 
	 	
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
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APÉNDICE II:  Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros. 














































1.2. Aceros en barras y perfiles 
 
2. Armados de pilares 
 
3. Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis 
 
4. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 
 
5. Pésimos de pilares 
 
6. Listado de medición de pilares 
 
7. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y 
planta 
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1. Materiales: 
 
 1.1. Hormigones: 
 
HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.50. 
 
 
 1.2. Aceros en barras y perfi les: 
 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 400 MPa; gs = 1.15. 
 
 Para los perfiles: 
 
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (MPa) 
Módulo de elasticidad 
(GPa) 
Aceros conformados  S235  235 210 
Aceros laminados  S275  275 210 
 
 
2. Armados de pilares: 
 
Armado de pilares 








Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separación (cm) 
P1 Parte superior 35x35 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 61.0 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø16 - - 0.66 1eØ8 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 40.1 Cumple 
P2 
Parte superior 35x35 
1.07/1.21 	 	 	 1.11 1eØ8 2rØ8 2rØ8 6 99.0 Cumple 	 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 98.3 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø12 4Ø12 4Ø12 1.11 1eØ6 2rØ6 2rØ6 	 Cimentación - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 1.11 1eØ6 2rØ6 2rØ6 - 21.3 Cumple 
P3 
Parte superior 35x35 
1.07/1.21 	 	 	 1.11 1eØ8 2rØ8 2rØ8 6 99.8 Cumple 	 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 99.2 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø12 4Ø12 4Ø12 1.11 1eØ6 2rØ6 2rØ6 	 Cimentación - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 1.11 1eØ6 2rØ6 2rØ6 - 21.0 Cumple 
P4 
Parte superior 35x35 
1.07/1.21 	 	 	 1.31 1eØ10 1rØ10 1rØ10 6 88.6 Cumple 	 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 87.3 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 1rØ6 1rØ6 	 Cimentación - - 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 - - - 19.8 Cumple 
P5 
Parte superior 35x35 
1.07/1.21 	 	 	 1.31 1eØ10 1rØ10 1rØ10 6 91.0 Cumple 	 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 96.0 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 1rØ6 1rØ6 	 Cimentación - - 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 - - - 19.9 Cumple 
Armado de pilares 








Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separación (cm) 
P6 
Parte superior 35x35 
1.07/1.21 	 	 	 1.31 1eØ10 1rØ10 1rØ10 6 91.4 Cumple 	 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 90.1 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 1rØ6 1rØ6 	 Cimentación - - 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 - - - 19.9 Cumple 
P7 
Parte superior 35x35 
1.07/1.21 	 	 	 1.31 1eØ10 1rØ10 1rØ10 6 93.1 Cumple 	 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 91.7 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 1rØ6 1rØ6 	 Cimentación - - 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 - - - 20.4 Cumple 
P8 
Parte superior 35x35 
1.07/1.21 	 	 	 1.31 1eØ10 1rØ10 1rØ10 6 95.7 Cumple 	 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 94.4 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 1rØ6 1rØ6 	 Cimentación - - 4Ø16 2Ø16 2Ø16 1.31 1eØ6 - - - 21.2 Cumple 
P9 
Parte superior 35x35 
1.07/1.21 	 	 	 1.40 1eØ10 - 1rØ10 6 95.8 Cumple 	 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 97.8 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø20 2Ø12 2Ø12 1.40 1eØ8 1rØ8 1rØ8 	 Cimentación - - 4Ø20 2Ø12 2Ø12 1.40 1eØ6 - - - 21.6 Cumple 
P10 Parte superior 35x35 0.62/0.67 	 	 	 	 	 	 	
6 95.4 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/0.62 4Ø16 - - 0.66 1eØ8 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 39.2 Cumple 
P11 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 64.6 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 9.2 Cumple 
P12 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 84.6 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 20.3 Cumple 
P13 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 82.7 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 18.6 Cumple 
P14 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 85.2 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 19.8 Cumple 
P15 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 88.1 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 21.4 Cumple 
P16 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 83.4 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 18.0 Cumple 
P17 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 83.4 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 17.9 Cumple 
P18 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 86.8 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 19.3 Cumple 
P19 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 96.8 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 25.0 Cumple 
P20 Parte superior 35x35 2.99/3.04 	 	 	 	 	 	 	
6 83.3 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/2.99 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 12.8 Cumple 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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Armado de pilares 








Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) Separación (cm) 
P21 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 8.8 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 8.8 Cumple 
P22 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 15.9 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 15.9 Cumple 
P23 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 14.5 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 14.5 Cumple 
P24 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 15.5 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 15.5 Cumple 
P25 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 16.6 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 16.6 Cumple 
P26 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 14.2 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 14.2 Cumple 
P27 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 14.3 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 14.3 Cumple 
P28 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 15.1 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 15.1 Cumple 
P29 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 19.7 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 19.7 Cumple 
P30 Parte superior 35x35 1.40/3.15 	 	 	 	 	 	 	
6 15.6 Cumple 	 Parte inferior 35x35 0.00/1.40 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 	 		 Cimentación - - 4Ø16 - - 0.66 1eØ6 - - - 14.7 Cumple 
Notas: 




3. Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis: 
 
• Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 

































P1 Parte superior 35x35  0.62/0.67  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P2 Parte superior 35x35  1.07/1.21  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 	 	  0.62/0.67  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P3 Parte superior 35x35  1.07/1.21  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 	 	  0.62/0.67  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
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	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P4 Parte superior 35x35  1.07/1.21  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 	 	  0.62/0.67  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P5 Parte superior 35x35  1.07/1.21  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 	 	  0.62/0.67  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P6 Parte superior 35x35  1.07/1.21  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





















































































































































	 	 	  0.62/0.67  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P7 Parte superior 35x35  1.07/1.21  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 	 	  0.62/0.67  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P8 Parte superior 35x35  1.07/1.21  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 	 	  0.62/0.67  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 


























































































































Anejo 13: Cálculos estructurales   
	
154 
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 




























P9 Parte superior 35x35  1.07/1.21  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 	 	  0.62/0.67  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P10 Parte superior 35x35  0.62/0.67  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/0.62  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P11 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P12 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





















































































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P13 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P14 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P15 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P16 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
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	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P17 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P18 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P19 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P20 Parte superior 35x35  2.99/3.04  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





















































































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/2.99  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P21 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P22 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P23 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P24 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
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	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P25 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P26 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P27 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P28 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





















































































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P29 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































P30 Parte superior 35x35  1.40/3.15  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 35x35  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































M1 Parte superior 25.0  1.40/3.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 

























































































































	 Parte inferior 25.0  0.00/1.40  Carga permanente Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
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4. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis:  
 
• Nota: Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de 
gravedad de la pantalla o muro en la planta. 
  
Soporte Hipótesis 













P1 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P3 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 











































































P5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P6 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P7 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P8 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P9 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
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Soporte Hipótesis 













P10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P11 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P12 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P13 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P14 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 











































































P15 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P17 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P18 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P19 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 






























































Anejo 13: Cálculos estructurales   
	
159 
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
Soporte Hipótesis 













P20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P21 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P22 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P23 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 











































































P25 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P26 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P27 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P28 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































P29 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
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P30 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 





























































M1 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 































































5. Pésimos de pilares: 
 
Resumen de las comprobaciones 
Pilares Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos 









P1 Parte superior 
0.00/1.07 35x35 
Pie G, Q, V 89.1 28.4 0.3 1.1 -37.6 Q 49.1 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 97.2 13.4 1.4 -37.1 99.3 Q 61.0 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 89.1 28.4 0.3 1.1 -37.6 N,M 40.1 Cumple 
P2 
Parte superior 1.07/1.31 35x35 
Pie G, Q, V 1.0 -66.5 -0.5 -1.9 280.9 N,M 99.0 Cumple 	 Cabeza G, Q, V 0.4 -27.5 -0.2 -1.9 280.9 Q 85.6 Cumple 	
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -66.5 -0.5 -1.9 280.9 N,M 98.3 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 240.6 31.6 0.0 -6.0 188.3 Q 97.9 Cumple 	 Cimentación -0.16/0.00 35x35 Pie G, Q, V 214.7 27.4 0.3 0.6 -28.8 N,M 21.3 Cumple 
P3 
Parte superior 1.07/1.31 35x35 
Pie G, Q, V 1.0 -67.1 -0.2 -0.7 283.4 N,M 99.8 Cumple 	 Cabeza G, Q, V 0.4 -27.8 -0.1 -0.7 283.4 Q 86.3 Cumple 	
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -67.1 -0.2 -0.7 283.4 N,M 99.2 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 219.7 29.6 -0.9 10.8 145.9 Q 76.9 Cumple 	 Cimentación -0.16/0.00 35x35 Pie G, Q, V 196.4 27.3 0.3 0.8 -27.9 N,M 21.0 Cumple 
P4 
Parte superior 1.07/1.31 35x35 
Pie G, Q, V 1.0 -68.6 -0.6 -2.6 289.8 N,M 88.6 Cumple 	 Cabeza G, Q, V 0.4 -28.4 -0.3 -2.6 289.8 Q 76.6 Cumple 	
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -68.6 -0.6 -2.6 289.8 N,M 87.3 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 235.2 31.2 0.6 -15.4 165.6 Q 84.6 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 210.1 27.1 0.2 0.4 -26.4 N,M 19.8 Cumple 
P5 
Parte superior 1.07/1.31 35x35 
Pie G, Q, V 1.0 -70.5 -0.2 -0.8 297.7 N,M 91.0 Cumple 	 Cabeza G, Q, V 0.4 -29.2 -0.1 -0.8 297.7 Q 78.7 Cumple 	
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -70.5 -0.2 -0.8 297.7 N,M 89.7 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 254.3 33.1 -0.9 9.8 190.5 Q 96.0 Cumple 
Resumen de las comprobaciones 
Pilares Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos 








(kN/m) 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 227.1 26.9 0.3 0.8 -24.5 N,M 19.9 Cumple 
P6 
Parte superior 1.07/1.31 35x35 
Pie G, Q, V 1.0 -70.8 -0.5 -2.2 299.0 N,M 91.4 Cumple 	 Cabeza G, Q, V 0.4 -29.3 -0.2 -2.2 299.0 Q 79.1 Cumple 	
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -70.8 -0.5 -2.2 299.0 N,M 90.1 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 211.2 29.6 -0.9 12.7 117.4 Q 60.9 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 188.9 27.4 1.0 2.5 -25.5 N,M 19.9 Cumple 
P7 
Parte superior 1.07/1.31 35x35 
Pie G, Q, V 1.0 -72.1 -0.9 -3.8 304.6 N,M 93.1 Cumple 	 Cabeza G, Q, V 0.4 -29.9 -0.4 -3.8 304.6 Q 80.6 Cumple 	
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -72.1 -0.9 -3.8 304.6 N,M 91.7 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 209.0 29.9 0.4 -9.2 110.5 Q 57.2 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 186.9 28.2 1.0 2.2 -26.8 N,M 20.4 Cumple 
P8 
Parte superior 1.07/1.31 35x35 
Pie G, Q, V 1.0 -74.2 -0.8 -3.4 313.4 N,M 95.7 Cumple 	 Cabeza G, Q, V 0.4 -30.7 -0.3 -3.4 313.4 Q 82.9 Cumple 	
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -74.2 -0.8 -3.4 313.4 N,M 94.4 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 227.5 31.9 0.1 -4.4 132.3 Q 67.6 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 203.2 29.2 1.0 2.3 -27.8 N,M 21.2 Cumple 
P9 
Parte superior 1.07/1.31 35x35 
Pie G, Q, V 1.0 -78.0 -1.2 -4.9 329.5 N,M 95.8 Cumple 	 Cabeza G, Q, V 0.4 -32.3 -0.5 -4.9 329.5 Q 83.8 Cumple 	
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -78.0 -1.2 -4.9 329.5 N,M 94.2 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 298.4 39.2 1.3 -24.5 245.4 Q 97.8 Cumple 	 Cimentación -0.32/0.00 35x35 Pie G, Q, V 265.7 30.0 1.0 2.0 -27.8 N,M 21.6 Cumple 
P10 Parte superior 
0.00/1.07 35x35 
Pie G, Q, V 127.6 32.5 0.9 1.0 -40.4 Q 49.6 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 140.7 19.1 -3.6 78.2 152.2 Q 95.4 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 127.6 32.5 0.9 1.0 -40.4 N,M 39.2 Cumple 
P11 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 Pie G, Q, V 172.7 5.4 -0.3 -26.5 -96.1 Q 64.6 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 184.8 -3.7 0.1 0.1 2.2 N,M 9.2 Cumple 
P12 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 407.7 -8.2 0.1 0.1 2.4 N,M 20.3 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 395.4 -7.9 0.2 -7.3 -155.2 Q 84.6 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 407.7 -8.2 0.1 0.1 2.4 N,M 20.3 Cumple 
P13 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 373.5 -7.5 0.1 0.1 2.5 N,M 18.6 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 361.2 -7.2 -0.4 5.7 -148.0 Q 82.7 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 373.5 -7.5 0.1 0.1 2.5 N,M 18.6 Cumple 
P14 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 398.7 -8.0 0.1 0.1 2.5 N,M 19.8 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 386.4 -7.7 0.4 -12.6 -154.9 Q 85.2 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 398.7 -8.0 0.1 0.1 2.5 N,M 19.8 Cumple 
P15 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 430.0 -8.6 0.1 0.1 2.6 N,M 21.4 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 417.7 -8.4 -0.4 5.4 -164.1 Q 88.1 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 430.0 -8.6 0.1 0.1 2.6 N,M 21.4 Cumple 
P16 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 361.7 -7.2 0.0 0.0 2.7 N,M 18.0 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 349.4 -7.0 -0.5 8.2 -147.8 Q 83.4 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 361.7 -7.2 0.0 0.0 2.7 N,M 18.0 Cumple 
P17 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 358.9 -7.2 0.1 0.1 2.7 N,M 17.9 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 346.6 -6.9 0.2 -7.4 -147.6 Q 83.4 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 358.9 -7.2 0.1 0.1 2.7 N,M 17.9 Cumple 
P18 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 387.4 -7.7 0.1 0.1 2.8 N,M 19.3 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 375.1 -7.5 0.1 -4.5 -156.9 Q 86.8 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 387.4 -7.7 0.1 0.1 2.8 N,M 19.3 Cumple 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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Pilares Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos 









P19 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 502.3 -10.0 0.1 0.1 2.9 N,M 25.0 Cumple 	
Parte inferior 	 Cabeza G, Q, V 489.9 -9.8 0.7 -17.8 -188.9 Q 96.8 Cumple 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 502.3 -10.0 0.1 0.1 2.9 N,M 25.0 Cumple 
P20 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 Pie G, Q, V 244.6 6.8 0.2 52.7 -125.9 Q 83.3 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 256.7 -5.1 -0.1 -0.1 2.8 N,M 12.8 Cumple 
P21 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 140.7 5.7 -4.2 -3.1 -3.5 N,M 8.8 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 121.3 2.4 0.1 -2.8 -3.7 N,M 6.0 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 140.7 5.7 -4.2 -3.1 -3.5 N,M 8.8 Cumple 
P22 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 306.3 8.0 -0.1 -0.1 -5.1 N,M 15.9 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 267.0 5.3 0.0 0.0 -5.1 N,M 13.3 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 306.3 8.0 -0.1 -0.1 -5.1 N,M 15.9 Cumple 
P23 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 275.6 7.7 1.1 0.8 -4.9 N,M 14.5 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 240.0 4.8 0.0 0.7 -4.9 N,M 11.9 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 275.6 7.7 1.1 0.8 -4.9 N,M 14.5 Cumple 
P24 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 295.5 8.0 -1.9 -1.3 -5.1 N,M 15.5 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 257.5 5.2 0.0 -1.2 -5.1 N,M 12.8 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 295.5 8.0 -1.9 -1.3 -5.1 N,M 15.5 Cumple 
P25 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 319.4 8.4 0.8 0.6 -5.4 N,M 16.6 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 278.5 5.6 0.0 0.6 -5.3 N,M 13.9 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 319.4 8.4 0.8 0.6 -5.4 N,M 16.6 Cumple 
P26 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 267.8 7.8 1.0 0.7 -4.9 N,M 14.2 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 233.1 4.7 -0.1 0.7 -4.9 N,M 11.6 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 267.8 7.8 1.0 0.7 -4.9 N,M 14.2 Cumple 
P27 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 267.4 7.9 -1.2 -0.8 -5.0 N,M 14.3 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 232.8 4.7 0.0 -0.8 -5.0 N,M 11.6 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 267.4 7.9 -1.2 -0.8 -5.0 N,M 14.3 Cumple 
P28 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 285.4 8.3 0.5 0.4 -5.2 N,M 15.1 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 248.6 5.0 0.0 0.3 -5.2 N,M 12.4 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 285.4 8.3 0.5 0.4 -5.2 N,M 15.1 Cumple 
P29 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 373.8 9.6 -4.5 -3.2 -6.1 N,M 19.7 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 326.4 6.5 0.0 -3.0 -6.0 N,M 16.2 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 373.8 9.6 -4.5 -3.2 -6.1 N,M 19.7 Cumple 
P30 Parte superior 
0.00/3.80 35x35 
Cabeza G, Q, V 181.3 -5.3 -15.7 8.8 -3.7 N,M 15.6 Cumple 	
Cabeza G, Q, V 187.8 3.8 -0.5 9.4 -3.5 Q 11.2 Cumple 	 Parte inferior 	 Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 194.1 7.2 12.1 8.8 -4.4 N,M 14.7 Cumple 
Notas: 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 







6. Listado de medición de pilares: 
 
Resumen de medición - Parte inferior 







B 400 S, Ys=1.15 
Cuantía 













P1 y P10 35x35 1.88 0.16 13.2 - - 13.4 - 29.3 183.13 
P2 y P3 35x35 1.88 0.16 - 29.6 - - 16.8 51.0 318.75 
P4, P5, P6, P7 y P8 35x35 4.70 0.40 88.0 - - - 37.0 137.5 343.75 
P9 35x35 0.94 0.08 - 4.9 14.8 11.1 - 33.9 423.75 
P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 y P20 35x35 42.50 3.70 238.0 - - - 172.0 451.0 121.89 
P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 y P30 35x35 44.10 3.90 238.0 - - - 172.0 451.0 115.64 




7. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por 
hipótesis y planta: 
 
• Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene 
vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los 
esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 
• Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base 
de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados 
traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por 
encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 
 
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 













Parte inferior 1.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 













Cimentación 0.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 



































































En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones 
con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%. 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras. 
Arm.: Armadura mínima y máxima. 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas). 






Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 89.1 28.4 0.3 1.1 -37.6 Cumple Cumple 49.1 40.5 49.1 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 97.2 13.4 1.4 -37.1 99.3 Cumple Cumple 61.0 11.6 61.0 Cumple 







Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 1.0 -66.5 -0.5 -1.9 280.9 Cumple Cumple 85.6 99.0 99.0 Cumple 
Cabeza G, Q, V 0.4 -27.5 -0.2 -1.9 280.9 Cumple Cumple 85.6 41.2 85.6 Cumple 
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -66.5 -0.5 -1.9 280.9 N.P. N.P. N.P. 98.3 98.3 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 240.6 31.6 0.0 -6.0 188.3 Cumple Cumple 97.9 24.5 97.9 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 1.0 -67.1 -0.2 -0.7 283.4 Cumple Cumple 86.3 99.8 99.8 Cumple 
Cabeza G, Q, V 0.4 -27.8 -0.1 -0.7 283.4 Cumple Cumple 86.3 41.6 86.3 Cumple 
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -67.1 -0.2 -0.7 283.4 N.P. N.P. N.P. 99.2 99.2 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 219.7 29.6 -0.9 10.8 145.9 Cumple Cumple 76.9 23.0 76.9 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 1.0 -68.6 -0.6 -2.6 289.8 Cumple Cumple 76.6 88.6 88.6 Cumple 
Cabeza G, Q, V 0.4 -28.4 -0.3 -2.6 289.8 Cumple Cumple 76.6 36.7 76.6 Cumple 
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -68.6 -0.6 -2.6 289.8 N.P. N.P. N.P. 87.3 87.3 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 235.2 31.2 0.6 -15.4 165.6 Cumple Cumple 84.6 22.8 84.6 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 1.0 -70.5 -0.2 -0.8 297.7 Cumple Cumple 78.7 91.0 91.0 Cumple 
Cabeza G, Q, V 0.4 -29.2 -0.1 -0.8 297.7 Cumple Cumple 78.7 37.7 78.7 Cumple 
0.00/1.07 35x35 1.07 m G, Q, V 1.0 -70.5 -0.2 -0.8 297.7 N.P. N.P. N.P. 89.7 89.7 Cumple 
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Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 
















Cabeza G, Q, V 254.3 33.1 -0.9 9.8 190.5 Cumple Cumple 96.0 24.3 96.0 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 1.0 -70.8 -0.5 -2.2 299.0 Cumple Cumple 79.1 91.4 91.4 Cumple 
Cabeza G, Q, V 0.4 -29.3 -0.2 -2.2 299.0 Cumple Cumple 79.1 37.8 79.1 Cumple 
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -70.8 -0.5 -2.2 299.0 N.P. N.P. N.P. 90.1 90.1 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 211.2 29.6 -0.9 12.7 117.4 Cumple Cumple 60.9 21.5 60.9 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 1.0 -72.1 -0.9 -3.8 304.6 Cumple Cumple 80.5 93.1 93.1 Cumple 
Cabeza G, Q, V 0.4 -29.9 -0.4 -3.8 304.6 Cumple Cumple 80.6 38.5 80.6 Cumple 
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -72.1 -0.9 -3.8 304.6 N.P. N.P. N.P. 91.7 91.7 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 209.0 29.9 0.4 -9.2 110.5 Cumple Cumple 57.2 21.6 57.2 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 1.0 -74.2 -0.8 -3.4 313.4 Cumple Cumple 82.9 95.7 95.7 Cumple 
Cabeza G, Q, V 0.4 -30.7 -0.3 -3.4 313.4 Cumple Cumple 82.9 39.7 82.9 Cumple 
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -74.2 -0.8 -3.4 313.4 N.P. N.P. N.P. 94.4 94.4 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 227.5 31.9 0.1 -4.4 132.3 Cumple Cumple 67.6 23.1 67.6 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado 

















Pie G, Q, V 1.0 -78.0 -1.2 -4.9 329.5 Cumple Cumple 83.8 95.8 95.8 Cumple 
Cabeza G, Q, V 0.4 -32.3 -0.5 -4.9 329.5 Cumple Cumple 83.8 39.6 83.8 Cumple 
0.00/1.07 35x35 
1.07 m G, Q, V 1.0 -78.0 -1.2 -4.9 329.5 N.P. N.P. N.P. 94.2 94.2 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 298.4 39.2 1.3 -24.5 245.4 Cumple Cumple 97.8 27.3 97.8 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 127.6 32.5 0.9 1.0 -40.4 Cumple Cumple 49.6 39.6 49.6 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 140.7 19.1 -3.6 78.2 152.2 Cumple Cumple 95.4 17.1 95.4 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 
















0.00/3.80 35x35 Pie G, Q, V 172.7 5.4 -0.3 -26.5 -96.1 Cumple Cumple 64.6 9.3 64.6 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 407.7 -8.2 0.1 0.1 2.4 Cumple Cumple 2.0 20.3 20.3 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 395.4 -7.9 0.2 -7.3 -155.2 Cumple Cumple 84.6 19.7 84.6 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 373.5 -7.5 0.1 0.1 2.5 Cumple Cumple 2.2 18.6 18.6 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 361.2 -7.2 -0.4 5.7 -148.0 Cumple Cumple 82.7 18.0 82.7 Cumple 
Cimentación -0.21/0.00 35x35 Pie G, Q, V 373.5 -7.5 0.1 0.1 2.5 N.P. N.P. N.P. 18.6 18.6 Cumple 	
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2.14.- P14 
  
Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 398.7 -8.0 0.1 0.1 2.5 Cumple Cumple 2.2 19.8 19.8 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 386.4 -7.7 0.4 -12.6 -154.9 Cumple Cumple 85.2 19.2 85.2 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 430.0 -8.6 0.1 0.1 2.6 Cumple Cumple 2.2 21.4 21.4 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 417.7 -8.4 -0.4 5.4 -164.1 Cumple Cumple 88.1 20.8 88.1 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 361.7 -7.2 0.0 0.0 2.7 Cumple Cumple 2.4 18.0 18.0 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 349.4 -7.0 -0.5 8.2 -147.8 Cumple Cumple 83.4 17.4 83.4 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 358.9 -7.2 0.1 0.1 2.7 Cumple Cumple 2.4 17.9 17.9 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 346.6 -6.9 0.2 -7.4 -147.6 Cumple Cumple 83.4 17.2 83.4 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 387.4 -7.7 0.1 0.1 2.8 Cumple Cumple 2.4 19.3 19.3 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 375.1 -7.5 0.1 -4.5 -156.9 Cumple Cumple 86.8 18.7 86.8 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 502.3 -10.0 0.1 0.1 2.9 Cumple Cumple 2.2 25.0 25.0 Cumple 
Parte inferior 
Cabeza G, Q, V 489.9 -9.8 0.7 -17.8 -188.9 Cumple Cumple 96.8 24.4 96.8 Cumple 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 
















0.00/3.80 35x35 Pie G, Q, V 244.6 6.8 0.2 52.7 -125.9 Cumple Cumple 83.3 12.8 83.3 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 140.7 5.7 -4.2 -3.1 -3.5 Cumple Cumple 5.5 8.8 8.8 Cumple 
Cabeza G, Q, V 121.3 2.4 0.1 -2.8 -3.7 Cumple Cumple 5.7 6.0 6.0 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 306.3 8.0 -0.1 -0.1 -5.1 Cumple Cumple 4.8 15.9 15.9 Cumple 
Cabeza G, Q, V 267.0 5.3 0.0 0.0 -5.1 Cumple Cumple 5.1 13.3 13.3 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 















Parte superior 0.00/3.80 35x35 
Pie G, Q, V 275.6 7.7 1.1 0.8 -4.9 Cumple Cumple 4.9 14.5 14.5 Cumple 
Cabeza G, Q, V 240.0 4.8 0.0 0.7 -4.9 Cumple Cumple 5.1 11.9 11.9 Cumple 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo 13: Cálculos estructurales   
	
165 
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 




















Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 295.5 8.0 -1.9 -1.3 -5.1 Cumple Cumple 5.1 15.5 15.5 Cumple 
Cabeza G, Q, V 257.5 5.2 0.0 -1.2 -5.1 Cumple Cumple 5.3 12.8 12.8 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 319.4 8.4 0.8 0.6 -5.4 Cumple Cumple 5.0 16.6 16.6 Cumple 
Cabeza G, Q, V 278.5 5.6 0.0 0.6 -5.3 Cumple Cumple 5.2 13.9 13.9 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 267.8 7.8 1.0 0.7 -4.9 Cumple Cumple 5.0 14.2 14.2 Cumple 
Cabeza G, Q, V 233.1 4.7 -0.1 0.7 -4.9 Cumple Cumple 5.2 11.6 11.6 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 267.4 7.9 -1.2 -0.8 -5.0 Cumple Cumple 5.0 14.3 14.3 Cumple 
Cabeza G, Q, V 232.8 4.7 0.0 -0.8 -5.0 Cumple Cumple 5.3 11.6 11.6 Cumple 
Parte inferior 
Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 



















Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 285.4 8.3 0.5 0.4 -5.2 Cumple Cumple 5.1 15.1 15.1 Cumple 
Cabeza G, Q, V 248.6 5.0 0.0 0.3 -5.2 Cumple Cumple 5.3 12.4 12.4 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Pie G, Q, V 373.8 9.6 -4.5 -3.2 -6.1 Cumple Cumple 6.1 19.7 19.7 Cumple 
Cabeza G, Q, V 326.4 6.5 0.0 -3.0 -6.0 Cumple Cumple 6.2 16.2 16.2 Cumple 
Parte inferior 




Secciones de hormigón 
Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 
Estado 

















Cabeza G, Q, V 181.3 -5.3 -15.7 8.8 -3.7 Cumple Cumple 10.8 15.6 15.6 Cumple 
Cabeza G, Q, V 187.8 3.8 -0.5 9.4 -3.5 Cumple Cumple 11.2 9.4 11.2 Cumple 
Parte inferior 
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1. Listado de medición de vigas: 





















































	 	     
0.547 
2(P2-P3) Desc. 5.5 14.6 6.5 7.1 33.7 7.1 	 6.5 20.1 	 	 0.590 
3(P3-P4) Desc. 5.7 12.8 5.7 6.0 30.2 6.0 	 5.7 18.5 	 	 0.516 
4(P4-P5) Desc. 6.1 15.9 7.0 7.7 36.7 7.7 	 7.0 22.0 	 	 0.648 
5(P5-P6) Desc. 5.3 14.4 6.4 6.8 32.9 6.8 	 6.4 19.7 	 	 0.587 
6(P6-P7) Desc. 5.2 12.1 5.3 5.7 28.3 5.7 	 5.3 17.3 	 	 0.481 
7(P7-P8) Desc. 5.9 14.0 6.2 6.5 32.6 6.5 	 6.2 19.9 	 	 0.564 
8(P8-P9) Desc. 6.8 14.9 6.6 7.1 35.4 7.1 	 6.6 21.7 	 	 0.606 
9(P9-P10) Desc. 4.8 19.1 8.5 9.1 41.5 9.1 	 8.5 23.9 	 	 0.783 















	 	   
243.8 
	 	   
2.750 






























	 	     
0.547 
2(P12-P13) Desc. 5.5 14.6 6.5 7.1 33.7 7.1 	 6.5 20.1 	 	 0.590 
3(P13-P14) Desc. 5.7 12.8 5.7 6.0 30.2 6.0 	 5.7 18.5 	 	 0.516 
4(P14-P15) Desc. 6.1 15.9 7.0 7.7 36.7 7.7 	 7.0 22.0 	 	 0.648 
5(P15-P16) Desc. 5.3 14.4 6.4 6.8 32.9 6.8 	 6.4 19.7 	 	 0.587 
6(P16-P17) Desc. 5.2 12.1 5.3 5.7 28.3 5.7 	 5.3 17.3 	 	 0.481 
7(P17-P18) Desc. 5.9 14.0 6.2 6.5 32.6 6.5 	 6.2 19.9 	 	 0.564 
8(P18-P19) Desc. 6.8 14.9 6.6 7.1 35.4 7.1 	 6.6 21.7 	 	 0.606 
9(P19-P20) Desc. 4.8 19.1 8.5 9.1 41.5 9.1 	 8.5 23.9 	 	 0.783 





















	 	   
0.547 
2(P22-P23) Desc. 5.5 14.6 6.5 7.1 33.7 7.1 	 6.5 20.1 	 	 0.590 
3(P23-P24) Desc. 6.0 12.8 5.7 6.0 30.5 6.0 	 5.7 18.8 	 	 0.516 
4(P24-P25) Desc. 6.1 15.9 7.0 7.7 36.7 7.7 	 7.0 22.0 	 	 0.648 
5(P25-P26) Desc. 5.3 15.0 6.4 6.8 33.5 6.8 	 6.4 20.3 	 	 0.587 
6(P26-P27) Desc. 5.2 12.1 5.3 5.7 28.3 5.7 	 5.3 17.3 	 	 0.481 
7(P27-P28) Desc. 5.9 14.0 6.2 6.5 32.6 6.5 	 6.2 19.9 	 	 0.564 
8(P28-P29) Desc. 6.9 14.9 6.6 7.1 35.5 7.1 	 6.6 21.8 	 	 0.606 
9(P29-P30) Desc. 4.8 21.4 8.5 9.1 43.8 9.1 	 8.5 26.2 	 	 0.783 















	 	   
163.3 
























	   
0.480 
2(P21-B0) Desc. 	 9.3 2.6 3.1 15.0 3.1 	 2.6 1.9 7.4 	 0.237 









































	   
33.2 






2(P12-P22) Desc. 6.2 13.2 4.4 7.2 31.0 7.2 	 4.4 1.8 17.6 	 0.455 
























3(P22-B1) Desc. 	 9.3 4.1 3.1 16.5 3.1 	 	 6.0 7.4 	 0.237 





























2(P13-P23) Desc. 5.8 13.3 4.4 6.6 30.1 6.6 	 4.4 1.9 17.2 	 0.455 
3(P23-B2) Desc. 	 9.3 4.1 3.1 16.5 3.1 	 	 6.0 7.4 	 0.237 

















	   
31.4 






2(P14-P24) Desc. 6.0 13.3 4.4 7.2 30.9 7.2 	 4.4 1.9 17.4 	 0.455 
3(P24-B3) Desc. 	 9.3 4.0 3.1 16.4 3.1 	 	 5.9 7.4 	 0.236 

















	   
35.0 






2(P15-P25) Desc. 6.2 13.2 4.4 7.6 31.4 4.8 2.8 4.4 8.0 11.4 	 0.455 
3(P25-B4) Desc. 	 9.3 4.0 3.1 16.4 3.1 	 	 5.9 7.4 	 0.236 



























2(P16-P26) Desc. 6.0 13.3 4.4 6.3 30.0 6.3 	 4.4 1.9 17.4 	 0.455 
3(P26-B9) Desc. 	 9.3 4.0 3.1 16.4 3.1 	 	 5.9 7.4 	 0.236 



























2(P17-P27) Desc. 5.1 13.3 4.4 6.3 29.1 6.3 	 4.4 7.0 11.4 	 0.455 
3(P27-B8) Desc. 	 9.3 4.0 3.1 16.4 3.1 	 	 5.9 7.4 	 0.236 



























2(P18-P28) Desc. 6.2 13.3 4.4 6.6 30.5 6.6 	 4.4 1.9 17.6 	 0.455 
3(P28-B7) Desc. 	 9.2 4.0 3.1 16.3 3.1 	 	 5.8 7.4 	 0.235 



























2(P19-P29) Desc. 8.8 14.0 4.4 10.2 37.4 2.4 7.8 7.0 	 20.2 	 0.455 
3(P29-B6) Desc. 	 9.2 6.0 3.1 18.3 3.1 	 	 7.8 7.4 	 0.235 





















	   
36.1 
























	   
0.480 
2(P30-B5) Desc. 	 9.2 11.1 3.4 23.7 3.4 	 	 1.8 18.5 	 0.252 
Total Pórtico 15 	 6.8 23.4 15.8 9.2 55.2 9.2 	 4.7 10.6 30.7 	 0.732 
Total Parte superior 	 518.9 914.1 361.3 529.5 2323.8 328.1 55.3 373.8 664.3 699.7 202.6 27.907 
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1. Descripción de materiales: 
 
Tabla de materiales para muros de bloques de hormigón 
Muros 
Serie de bloques Bloque 
Nombre Descripción Nombre Geometría 
En todos los muros Bloques básicos 
E: 0.78 GPa 
ν: 0.25  
γ: 19.62 kN/m³ 
fd: 0.98 MPa 
fvd: 0.07 MPa 
40x20x25 Bloque: 39.0 x 24.0 x 19.0 1/2 Bloque: 19.0 x 24.0 x 19.0 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
γ: Peso específico 
fd: Resistencia de cálculo a compresión 
fvd: Resistencia de cálculo a cortante 
fxd,v: Resistencia de cálculo a flexión vertical (alrededor del eje horizontal) 






En todos los muros (Cimentación) 
Juntas verticales: 8 mm 
Juntas horizontales: 10 mm 
Nº Hiladas: 5 
Nº de bloques en una hilada sin huecos: 110 + (1/2) 
Bloques: 40x20x25 




En todos los muros (Parte inferior) 
Juntas verticales: 8 mm 
Juntas horizontales: 10 mm 
Nº Hiladas: 10 
Nº de bloques en una hilada sin huecos: 110 + (1/2) 
Bloques: 40x20x25 









3. Medición de bloques (piezas): 
 
Cimentación 	 	 Superficies (m²) Nº de piezas 
Serie de bloques Bloque Bruta Huecos Neta Completas Medias Esquina 
Bloques básicos 40x20x25 50.60 0.00 50.60 550 5 0 	
  
Parte inferior 	 	 Superficies (m²) Nº de piezas 
Serie de bloques Bloque Bruta Huecos Neta Completas Medias Esquina 
Bloques básicos 40x20x25 94.60 0.00 94.60 1100 10 0 	
  
Total 	 	 Superficies (m²) Nº de piezas 
Serie de bloques Bloque Bruta Huecos Neta Completas Medias Esquina 






Comprobación Valores Estado 
Espesor del muro: 
	
Eurocódigo 6. Artículo 5.1.3. 
		
Mínimo: 100 mm 
	 	
     -  Planta 1: 
		
Calculado: 240 mm 
	
Cumple 
     -  Planta 2: 
		
Calculado: 240 mm 
	
Cumple 
Relación altura a espesor del muro: 
	
Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Artículo 5.2.7. 
		
Máximo: 27  
	 	
     -  Planta 1: 
		
Calculado: 13.75  
	
Cumple 
     -  Planta 2: 
		
Calculado: 13.75  
	
Cumple 
Espesor de la junta: 
	
Eurocódigo 6. Artículo 5.1.5. 
		
Mínimo: 8 mm 
Máximo: 15 mm 
	 	
     -  Planta 1: 
		 	 	
         -  Vertical: 
		
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
         -  Horizontal: 
		
Calculado: 10 mm 
	
Cumple 
     -  Planta 2: 
		 	 	
         -  Vertical: 
		
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
         -  Horizontal: 
		
Calculado: 10 mm 
	
Cumple 
Factor de cumplimiento: 
	
Valor introducido por el usuario. 
		
Mínimo: 90 % 
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Referencia: M1 
Comprobación Valores Estado 
     -  Planta 1: 
		 	 	
         -  Axil vertical - Compresión (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil vertical - Tracción (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil horizontal - Compresión (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil horizontal - Tracción (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil tangencial (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Cortante transversal vertical (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Cortante transversal horizontal (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Momento vertical (alrededor del eje horizontal) (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Momento horizontal (alrededor del eje vertical) (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil vertical - Compresión (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil vertical - Tracción (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil horizontal - Compresión (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil horizontal - Tracción (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil tangencial (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Cortante transversal vertical (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Cortante transversal horizontal (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Momento vertical (alrededor del eje horizontal) (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Momento horizontal (alrededor del eje vertical) (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
     -  Planta 2: 
		 	 	
         -  Axil vertical - Compresión (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil vertical - Tracción (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil horizontal - Compresión (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil horizontal - Tracción (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil tangencial (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Cortante transversal vertical (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Cortante transversal horizontal (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Momento vertical (alrededor del eje horizontal) (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Momento horizontal (alrededor del eje vertical) (gravitatorias): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil vertical - Compresión (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil vertical - Tracción (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil horizontal - Compresión (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil horizontal - Tracción (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Axil tangencial (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Cortante transversal vertical (viento): 
		




Comprobación Valores Estado 
         -  Cortante transversal horizontal (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Momento vertical (alrededor del eje horizontal) (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
         -  Momento horizontal (alrededor del eje vertical) (viento): 
		
Calculado: 100 % 
	
Cumple 
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1. Introducción: 
  
 Mediante la redacción de este anejo se pretende especificar todos y cada uno de los 
elementos que componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del Documento Básico de Salubridad del CTE. 
 
En concreto, la instalación que aquí se plantea constará de una acometida única desde la 
red general del ayuntamiento de Santiago de Compostela. En el punto previsto par a la conexión 
a la red, el suministro de agua estará garantizado las 24 horas del día con un caudal suficiente y 
se supone una presión de suministro de 40 metros columna de agua (mca). Se dispondrá 




2. Descripción de la instalación: 
 
La instalación deberá contar con todos los elementos necesarios para dotar a la instalación 
deportiva de agua fría, agua caliente. 
 
En la red de abastecimiento se dispondrá, tras la toma y llave de corte de acometida, el 
contador general. A continuación se colocará una llave de abonado y seguidamente un depósito 
regulador y un grupo de presión, tal y como figura en los planos. 
 
Tras el grupo de presión, al tratarse de una instalación centralizada se realizará la 
acometida de la red de agua caliente a la red de agua fría. El tipo de calentador elegido es un 
calentador acumulador de 1500 litros centralizado. Este calentador deberá elevar la temperatura 
del agua de 10ºC a 60ºC, y permitir á el almacenamiento de agua caliente para su consumo. Para 
ello, dispondrá de un depósito acero al carbono galvanizado, protección interior anticorrosión, y, 
además, estará provisto de un válvula de seguridad y termómetro.  
 
Además, será necesario disponer de un circuito de retorno de ACS ya que el punto más 
alejado de consumo supera los 15 metros. 
 
Como no se prevé la ejecución de una instalación de calefacción para el edificio, no será 
necesario disponer de calderas adicionales a tal fin. 
En la acometida se dispondrá tubo de polietileno de alta densidad mientras que en la red 
interior se empleará tubo de polietileno reticulado. Como aislamiento térmico para el ACS se 
utilizará coquilla de espuma elastomérica.  
 
Las tuberías de distribución de agua se dispondrán a distancias no menores de 30cm de 
las instalaciones eléctricas o de telefonía, así como a más de 1m de las instalaciones de 
saneamiento. Además, las conducciones de agua caliente se dispondrán a más de 4cm de las de 
agua fría, colocando siempre la primera a mayor cota que la segunda. 
 
 




 La instalación de acometida se encontrará enterrada, con capacidad para el 
abastecimiento de agua de 70m de longitud, que une la red general de distribución de agua 
potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio y continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables. 
 
Dicha instalación estará formada por un tubo de polietileno de alta densidad banda azul 
(PE-100), de 40mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7mm de espesor, colocada sobre cama 
o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de 
toma en carga colocado sobre la red general de distribución, que servirá de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno, que estará, a su vez, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.  
 
 
3.2. Tubos de alimentación: 
 
Los tubos de alimentación provistos para el abastecimiento contarán con 0,84 m de 
longitud (circuito más desfavorable), se encontrarán enterrados y estarán formados por tubo de 
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
3,7mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de 
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la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.  
 
 
3.3. Instalaciones particulares: 
 
En cuanto a las instalaciones particulares, el circuito más desfavorable para las mismas 
estará formado por una tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 20 





4.1. Bases de cálculo: 
 
4.1.1. Redes de distribución: 
 
 Se establecen unas condiciones mínimas de suministro para cada elemento de la red, que 
se resumen en la siguiente tabla. En ella se observa, entre otros, que la presión, en ningún punto 
de la red supera los 50 mca. Además, en cuanto a la temperatura de la ACS, ésta habrá de estar 
comprendida entre 50ºC y 65ºC en todos los puntos de la red. 
 
CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO A GARANTIZAR EN CADA PUNTO DE CONSUMO 
Tipo de aparato Qmin AF (l/s) Qmin ACS (l/s) Pmin  (mca) 
Lavabo con hidromezclador temporizado 0.25 0.200 15 
Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 0.15 0.120 10 
Urinario con cisterna 0.04 - 10 
Ducha 0.20 0.100 10 
Inodoro con cisterna 0.10 - 10 
 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría 
Qmin ACS Caudal instantáneo mínimo de ACS 
Pmin Presión mínima 
 El cálculo de los diferentes tramos de la red se ha realizado con un primer dimensionado, 
seleccionando el tramo más desfavorable de la misma, y obteniéndose unos diámetros previos 
que, posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los 
mismos, utilizando la formulación siguiente: 
 
• Pérdidas de carga: 
 𝐽 = 𝑓 𝑅𝑒, 𝑒! × 𝐿𝐷× 𝑣!2𝑔 
 
   En donde: 
 
o Re: Número de Reynolds. 
o er: Rugosidad relativa. 
o L: Longitud. 
o D: Diámetro. 
o v: Velocidad. 
o g: Aceleración de la gravedad. 
 
 
• Factor de fricción: 




o Re: Número de Reynolds. 
o ℰ: Rugosidad absoluta. 
o D: Diámetro. 
 
 
• Instalación interior: 
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En donde: 
 
o Qc: Caudal simultáneo. 
o Qt: Caudal bruto. 
 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación, 
de modo que los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. El dimensionado de la red se ha realizado a partir del 
dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el 
que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 
geométrica.  
 
 Para el dimensionado singular de los tramos de la red, se ha tenido en cuenta el 
procedimiento que sigue: 
 
• Se establece un valor para los coeficientes de simultaneidad de acuerdo al 
criterio previamente seleccionado (UNE 149201). 
• El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos 
de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que previamente 
se ha presentado en este mismo apartado. 
• El caudal de cálculo en cada tramo se determina como el producto del 
coeficiente de simultaneidad correspondiente por el caudal máximo. 
• Se elegirá una velocidad de cálculo comprendida entre los siguientes intervalos: 
o Tuberías metálicas: 0,50-2,00 m/s. 
o Tuberías termoplásticas y multicapas: 0,50-3,50 m/s. 
• El diámetro correspondiente en cada tramo se obtiene en función del caudal y 
de la velocidad. 
 
Para comprobar que la presión disponible en el punto de la red de consumo más 
desfavorable supera los valores mínimos estipulados en las condiciones mínimas de suministro y 
que, además, en ningún punto se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado se han 
realizado las siguientes operaciones: 
 
• Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
desconectar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 
consumo más desfavorable. 
• Se ha determinado la pérdida de presión del circuito, sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en 
torno a un 25% de la producida sobre la longitud real del tramo, y se evalúan los 
elementos de la instalación donde es conocida la pérdida de carga localizada sin 
necesidad de realizar una estimación a tal efecto. 
 
 
4.1.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace: 
 
 Los ramales de enlace a todos los aparatos que supongan consumo situados en el área de 
instalaciones (aparatos domésticos) se han dimensionado conforme a lo establecido en la 
siguiente tabla. Para los demás, simplemente se han tenido en cuenta los datos proporcionados 
por el fabricante del elemento, realizando el dimensionamiento correspondiente en base a ello. 
 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS 
Tipo de aparato 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o 
plástico (mm) 
Lavabo con hidromezclador temporizado 1/2 12 
Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 1/2 12 
Urinario con cisterna 1/2 12 
Ducha 1/2 12 
Inodoro con cisterna 1/2 12 
 
 Para el dimensionamiento de los diámetros de las tuberías en los diferentes tramos de la 
red se ha utilizado el procedimiento expuesto en el apartado 4.1.1. Redes de distribución, 
obteniendo como valores mínimos necesarios los expuestos en la siguiente tabla: 
 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 
Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina… 
3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial… 
3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
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4.1.3. Redes de ACS: 
 
 Para el cálculo de las redes de impulsión de ida de ACS se ha empleado exactamente el 
mismo procedimiento que para las redes de agua fría. 
 
 En cambio, para las redes de retorno se realizará una estimación consistente en que en el 
punto de consumo más alejado, la pérdida de temperatura será, como máximo, de 3ºC desde la 
salida del acumulador, o intercambiador, en su caso. En cualquier caso, si la instalación responde 
a este esquema, no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, asegurando, de este 
modo, un adecuado equilibrio hidráulico. 
 
 Para la estimación del caudal de retorno se han tenido en cuenta la siguientes estimación 
de que como mínimo, recircula el 10% del agua de alimentación. De cualquier forma, se 
considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16mm. En función del 
caudal recirculado se han determinado unos diámetros necesarios, indicados en la siguiente 
tabla: 
 
RELACIÓN ENTRE DIÁMETRO DE TUBERÍA Y CAUDAL RECIRCULADO DE ACS 








 Se dispondrá, además, de un aislamiento térmico de los conductores, tanto en el circuito 
de ida como en el de retorno, que se ha dimensionado atendiendo al Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios y a sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 Por último, en cuanto a los dilatadores, en las zonas en las que de utilicen materiales 
metálicos se aplicará lo estipulado en UNE 100156:2989, y para los materiales termoplásticos, lo 
expuesto en UNE ENV 12108:2002. En todos los tramos rectos sin conexiones intermedias con 
una longitud superior a 25 metros se han de adoptar las medidas oportunas para evitar posibles 
tensiones excesivas en la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por 
las variaciones térmicas. En caso de optarse por dilatadores, el mejor punto para colocarlos es el 
equidistante entre las derivaciones más próximas en los montantes. 
 
 
4.1.4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación: 
 
 Teniendo en cuenta los caudales máximos y nominales de la instalación se adoptará el 
calibre nominal de los contadores instalados. 
 
 En cuanto a los elementos del grupo de presión, éstos han sido calculados conforme a los 
criterios de la norma UNE 100030:1994 y a la siguiente formulación: 
 
• Depósito de presión: 
 𝑉𝑛 = 𝑃𝑏×𝑉𝑎𝑃𝑎  
 
   En donde: 
 
o Vn: Volumen útil del depósito de membrana (l). 
o Pb: Presión absoluta mínima (mca). 
o Va: Volumen mínimo de agua (l). 
o Pa: Presión absoluta máxima (mca). 
 
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y 
paradas del grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.  
 
 
• Volumen del depósito: 
 𝑉 = 60×𝑄×𝑡 
 
   En donde: 
 
o V: Volumen del depósito (l). 
o Q: Caudal máximo simultáneo (l/s). 
o t: Tiempo estimado, tomado como 20 minutos (min)  
 
Por último, para el cálculo de las bombas se ha tenido en cuenta el caudal y las presiones 
de arranque y parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se 
instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal 
solicitado en cada momento y siempre constante.  
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El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo 
las de reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos 
bombas para caudales de hasta 10 l/s, tres para caudales de hasta 30 l/s y cuatro para más de 30 
l/s. El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado 
por el uso y necesidades de la instalación. La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado 
de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga 





 A continuación se desglosa el dimensionamiento de los diferentes tramos de instalación de 
abastecimiento. Las abreviaturas que se han utilizado, en todas las tablas, son las siguientes: 
 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
Lr Longitud medida sobre planos Vdep Capacidad del depósito de membrana 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Pent Presión de entrada 
Qb Caudal bruto Psal Presión de salida 
K Coeficiente de simultaneidad Gp Grupo de presión 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Dint Diámetro interior 
h Desnivel Dcom Diámetro comercial 
Ttub Tipo de tubería: F (agua fría), C (agua cal.) v Velocidad 
Qcal Caudal de cálculo J Pérdida de carga del tramo 
Pcal Presión de cálculo Pdis Presión de diseño 





 Según UNE-EN 12201-2 se han dispuesto tubos de polietileno de alta densidad (PE-100 
A). PN = 16 atm. 
 




































0.30 32.60 40.00 2.47 19.24 39.50 19.96 
 
 
4.2.2. Tubos de alimentación: 
 
Según UNE-EN 12201-2 se han dispuesto tubos de polietileno de alta densidad (PE-100 
A). PN = 16 atm. 
 

























2-3 0.84 0.96 9.74 0.21 2.06 -0.30 32.60 40.00 2.47 0.20 15.96 15.57 
 
 
4.2.3. Grupos de presión: 
 
El grupo de presión está conformado por 3 bombas centrígufas multietapas horizontales, 
con unidad de regulación electrónica y potencia nominal total de 3,3 kW. 
 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS DE PRESIÓN 








5 2.06 44.08 2.06 44.08 200.00 1.20 45.28 
 
 
4.2.4. Instalaciones particulares: 
 
Según UNE-EN ISO 15875-2 se han dispuesto tubos de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, PN = 6 atm. 
 

































4.65 5.34 9.74 
0.
21 




1.71 1.97 9.74 
0.
21 




0.31 0.36 9.74 
0.
21 




0.86 0.99 9.74 
0.
21 




3.26 3.75 9.74 
0.
21 
2.06 0.00 32.60 40.00 2.47 0.76 45.01 44.25 
8-9 Instalación 2.13 2.45 7.42 0. 1.78 0.00 26.20 32.00 3.30 1.13 44.25 43.12 
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3.22 3.70 0.25 
1.
00 
0.25 0.00 16.20 20.00 1.21 0.49 17.09 16.10 
16-
17 
Puntal (F) 5.31 6.10 0.25 
1.
00 
0.25 0.65 16.20 20.00 1.21 0.81 16.10 14.64 
 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE A.C.S. 
Referencia Descripción Qcal ( l/s)  
Llave de abonado Acumulador Calentador auxiliar de A.C.S. 1.49 
 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
Descripción Qcal ( l/s)  Pcal (m.c.a.)  
Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.33 0.75 
 
 
4.2.5. Aislamiento térmico: 
 
 Para la instalación interior de las tuberías de ACS, aptas para el transporte de fluidos 
calientes, a más de 60ºC, se dispondrá de un aislamiento térmico, consistente en espuma de 
coquilla elastomérica de 19mm diámetro interior. 
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2. Descripción somera 
 
3. Cálculos 
3.1. Bases de cálculo 
3.2. Dimensionamiento hidráulico 
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1. Introducción: 
  
 Mediante la redacción del presente anejo se pretende especificar todos y cada uno de los 
elementos que componen la instalación de evacuación de aguas fecales, así como justificar, 
mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación 
de aguas del Código Técnico de la Edificación. Para ello, se supondrá una cota de -2 metros para 
la conexión con la red general. 
 
En relación con esto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como 
la norma de cálculo UNE-EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE-
EN 752 y UNE-EN 476.  
 
 
2. Descripción somera: 
 
Para la instalación de saneamiento se dispondrán, en la totalidad de la red, de tuberías de 
PVC liso, recogiendo las aguas procedentes de los aseos, que contarán con sifones individuales 





 3.1. Bases de cálculo: 
 
 La red que se pretende calcular está denominada como de pequeña evacuación. De este 
modo, la adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos 
de sifones y derivaciones individuales se establecen, en función de si el uso es privado o público, 
en la siguiente tabla, siendo éstos válidos cuando la longitud de los ramales individuales no sea 







Tipo de aparato sanitario 
Unidades de 
desagüe 
Diámetro mínimo para 








Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (inodoro con cisterna) 7 - 100 - 
Cuarto de baño (inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 
Cuarto de aseo (inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
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En cuanto a las bajantes, su dimensionado se ha realizado atendiendo a la tabla que sigue, 
en la que se hace corresponder el número de plantas con el número de unidades de desagüe y el 
diámetro que le corresponde a la bajante correspondiente. Dicho diámetro será constante en 
toda su altura. Se considera, además, el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal 
en la bajante. 
 
Para la obtención de estos diámetros se ha acudido a la tabla 4.4 del Código Técnico de la 
Edificación (DB HS 5), que garantizan una variación de presión en la tubería menor a 250Pa, así 
como que el caudal tal que no supere, en área, la tercera parte de la sección transversal de la 
tubería. 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la 




Máximo nº de UDs, para una 
altura de bajante de: 
Máximo nº de UDs, en cada ramal, 
para una altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
En lo que se refiere a los colectores, su diámetro se ha obtenido a partir de la tabla 
siguiente, en función de la pendiente y del número máximo de unidades de desagüe. Los 
diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 de Código Técnico de la Edificación (DB HS 5) 
garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera 
la mitad de la sección transversal de la conducción. 
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Máximo número de %s pendiente 
1% 2% 4% 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 120000 
 
Por último, para el diseño dimensionamiento de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 




Máximo número de UDs pendiente 
1% 2% 4% 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 




3.2. Dimensionamiento hidráulico: 
 
 Para el cálculo del caudal se ha empleado la siguiente formulación: 
 
•  Aguas residuales (UNE-EN 12056-2): 
 𝑄!"! = 𝑄!! + 𝑄! + 𝑄! 
 
   En donde: 
 
o Qtot: Caudal total (l/s). 
o Qww: Caudal de aguas residuales (l/s). 
o Qc: Caudal continuo (l/s). 
o Qp: Caudal de aguas residuales bombeado (l/s). 
 
 𝑄!! = 𝐾 𝑈𝐷 
   En donde: 
 
o K: Coeficiente por frecuencia de uso. 
o 𝑈𝐷: Sumatorio de las unidades de descarga. 
 
 
4. Dimensionamiento de la red: 
 
A continuación se desglosa el dimensionamiento de los diferentes tramos de instalación de 
abastecimiento. Las abreviaturas que se han utilizado, en todas las tablas, son las siguientes: 
 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
L Longitud medida sobre planos v Velocidad 
I Pendiente Dint Diámetro interior comercial 
UDs Unidades de desagüe Dcom Diámetro comercial 
Dmin Diámetro interior mínimo Ref. Referencia 
Qb Caudal bruto Ltr Longitud entre arquetas 
K Coeficiente de simultaneidad ic Pendiente del colector 
Qs Caudal con simultaneidad (Qb x K) Dsal Diámetro del colector de salida 
Y/D Nivel de llenado  
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Acometida 1: 















4-5 1.45 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75 
5-6 0.72 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
5-7 0.70 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
4-8 1.22 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
8-9 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
13-14 1.48 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
13-15 1.86 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
13-16 0.96 2.09 16.00 110 7.52 0.58 4.34 44.23 1.21 104 110 
16-17 0.84 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
16-18 0.63 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
16-19 0.58 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
16-20 0.72 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
12-21 1.47 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
21-22 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
12-23 0.75 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
23-24 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 1041 110 
25-26 1.70 6.85 12.00 75 5.64 0.58 3.26 42.68 2.14 69 75 
26-27 1.11 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
27-28 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
26-29 1.13 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
29-30 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
26-31 1.18 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
31-32 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
26-33 1.10 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
33-34 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
35-36 1.75 2.68 9.00 90 4.23 0.71 2.99 46.01 1.20 84 90 
36-37 1.23 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
37-38 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
36-39 1.20 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
39-40 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
36-41 1.42 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
41-42 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
46-47 1.30 3.60 12.00 90 5.64 0.71 3.99 49.90 1.44 84 90 
47-48 0.60 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
47-49 0.61 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
47-50 0.77 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
46-51 0.56 3.60 12.00 90 5.64 0.71 3.99 39.13 1.98 84 90 
51-52 0.61 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
51-53 0.59 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
51-54 0.74 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
46-55 1.12 3.20 8.00 90 3.76 1.00 3.76 45.30 1.54 84 90 
55-56 0.59 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
55-57 0.61 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
60-61 0.17 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 44.22 1.25 69 75 
61-62 0.65 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
61-63 0.47 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
61-64 0.65 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
60-65 0.18 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 44.22 1.25 69 75 
65-66 0.42 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
65-67 0.62 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
65-68 0.62 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
44-69 0.89 2.18 20.00 110 9.40 0.58 5.43 22.34 3.86 104 110 
69-70 1.81 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
70-71 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
69-72 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
72-73 1.81 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
69-74 1.33 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
74-75 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
69-76 1.60 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
76-77 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
80-81 1.60 3.58 5.00 75 2.35 1.00 2.35 25.70 3.09 69 75 
81-82 2.37 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
81-83 2.11 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
85-86 1.22 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 41.60 1.28 69 75 
86-87 0.59 2.00 0.59 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
86-88 0.59 2.00 0.59 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
85-89 1.46 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75 
89-90 0.56 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
89-91 0.52 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
92-93 1.07 2.18 20.00 110 9.40 0.58 5.43 20.70 4.31 104 110 
93-94 1.58 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
94-95 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
93-96 1.05 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
Acometida 2: 















96-97 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
93-98 1.05 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
98-99 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
93-100 1.46 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
100-101 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
102-103 1.05 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 18.21 3.13 104 110 
103-104 1.04 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
104-105 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
103-106 2.10 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
107-108 0.98 2.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
110-111 1.61 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
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110-112 1.22 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
110-113 1.17 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
113-114 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
110-115 1.84 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
115-116 0.10 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
110-117 0.84 4.26 16.00 90 7.52 0.58 4.34 49.92 1.57 84 90 
117-118 0.77 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
117-119 0.55 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
117-120 0.56 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
117-121 0.75 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
123-124 1.78 2.68 9.00 90 4.23 0.71 2.99 46.01 1.20 84 90 
124-125 1.23 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
125-126 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
124-127 1.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
127-128 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
124-129 1.15 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
129-130 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
122-131 1.76 6.85 12.00 75 5.64 0.58 3.26 43.15 2.11 69 75 
131-132 1.18 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
132-133 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
131-134 1.22 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
134-135 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
131-136 1.20 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
136-137 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
131-138 1.24 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
138-139 0.05 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
Acometida 1: 
COLECTORES 











1-2 111.86 2.00 124.00 160 58.28 0.17 9.85 40.17 1.45 152 160 
2-3 1.27 2.00 124.00 160 58.28 0.17 9.85 39.56 1.44 154 160 
3-4 1.19 2.76 9.00 110 4.23 0.71 2.99 16.08 3.41 104 110 
3-10 0.29 2.00 51.00 160 23.97 0.27 6.41 31.47 1.28 154 160 
10-11 4.75 2.00 51.00 160 23.97 0.27 6.41 31.47 1.28 154 160 
11-12 0.77 2.10 30.00 110 14.10 0.38 5.33 21.56 3.99 104 110 
12-13 0.78 2.14 20.00 110 9.40 0.45 4.20 43.33 1.20 104 110 
11-25 3.36 2.41 21.00 160 9.87 0.41 4.03 23.69 1.20 154 160 
25-35 2.55 3.08 9.00 160 4.23 0.71 2.99 19.22 1.20 154 160 
3-43 0.31 2.00 64.00 160 30.08 0.24 7.30 33.69 1.33 154 160 
43-44 2.30 2.00 64.00 160 30.08 0.24 7.30 33.69 1.33 154 160 
44-45 3.62 2.00 44.00 160 20.68 0.28 5.74 29.72 1.24 154 160 
45-46 1.14 7.30 32.00 90 15.04 0.38 5.68 42.42 2.54 84 90 
45-58 3.51 3.56 12.00 160 5.64 0.45 2.52 17.07 1.20 84 90 
58-59 1.01 3.02 12.00 90 5.64 0.45 2.52 40.46 1.20 84 90 
59-60 1.47 3.02 12.00 90 5.64 0.45 2.52 40.46 1.20 84 90 
Acometida 2: 
COLECTORES 











78-79 111.32 2.00 97.00 160 45.59 0.19 8.77 37.72 1.40 152 160 
79-80 1.36 2.00 97.00 160 45.59 0.19 8.77 37.72 1.40 154 160 
80-84 4.35 2.00 41.00 160 19.27 0.32 6.09 30.66 1.26 154 160 
84-85 1.45 3.31 8.00 75 3.76 0.58 2.17 24.24 3.10 69 75 
84-92 3.23 2.00 33.00 160 15.51 0.41 6.33 31.28 1.28 154 160 
92-102 1.77 2.28 13.00 160 6.11 0.71 4.32 24.88 1.20 154 160 
102-107 7.25 3.24 6.00 160 2.82 1.00 2.82 18.44 1.20 154 160 
80-109 5.90 2.00 51.00 160 23.97 0.27 6.41 31.47 1.28 154 160 
109-110 1.75 2.10 30.00 110 14.10 0.38 5.33 26.46 2.99 104 110 
109-122 3.41 2.41 21.00 160 9.87 0.41 4.03 23.69 1.20 154 160 
122-123 2.60 3.08 9.00 160 4.23 0.71 2.99 19.22 1.20 154 160 
Acometida 1: 
ARQUETAS 
Ref. Ltr (m) ic (%) Dsal (m) Dimensiones comerciales (cm) 
1 2.57 2.00 160 100x100x150 cm 
2 4.75 2.00 160 80x80x125 cm 
3 3.36 2.41 160 70x70x100 cm 
4 2.55 3.08 160 60x60x80 cm 
5 2.30 2.00 160 80x80x125 cm 
6 3.62 2.00 160 70x70x100 cmm 
7 3.51 3.56 160 60x60x80 cm 
Acometida 2: 
ARQUETAS 
Ref. Ltr (m) ic (%) Dsal (m) Dimensiones comerciales (cm) 
8 1.36 2.00 160 100x100x150 cm 
9 4.35 2.00 160 100x100x150 cm 
10 3.23 2.00 160 100x100x150 cm 
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3.2. Curvas fotométricas 
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1. Introducción: 
  
 Mediante la redacción de este anejo se pretende realizar el diseño y cálculo de las 
instalaciones de iluminación del área situada debajo del graderío, es decir, la zona de las 
instalaciones. Será necesario cumplir la normativa existente a tal efecto, en base a cantidades de 





 Para la redacción del presente anejo se ha considerado la siguiente normativa: 
 
• Normativa NIDE, sobre instalaciones deportivas, que establece unos valores de 
iluminación, dependiendo del local que se trate, de: 
o Vestuarios: 200 lux. 
o Administración: 150 lux. 
o Aseos: 150 lux. 
o Enfermería: 250 lux. 
o Almacenes de material: 100 lux. 
o Sala de maquinaria: 200 lux. 
o Resto de locales: 200 lux. 
• Normativa de protección contra incendios NBE-CPI-96, que establece una 
iluminación mínima de emergencia de 5 lúmens/m2. 
• CTE DB-SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 









Referencia Cuarto de basuras 
Superficie 16,225 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 40,56 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.49 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 66.05 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 198.07 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 3.20 W/m 




Referencia Aseos mujeres 
Superficie 29,795 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 74,48 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 0.45 
Número de puntos de cálculo 4 
VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 160.25 lux 
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Iluminancia media horizontal mantenida 260.27 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 4.90 W/m 




Referencia Aseos hombres 
Superficie 29,795 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 74,48 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.34 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 157.25 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 255.87 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 3.10 W/m 




Referencia Aseo discapacitados 
Superficie 14,750 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 36,875 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 0.65 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 118.88 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 226.19 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 2.90 W/m 





Superficie 19,800 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 49,500 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 18.00 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 188.52 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 226.21 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 17.00 
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Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 4.40 W/m 




Referencia Almacén de conservación 
Superficie 29,800 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 74,500 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.42 
Número de puntos de cálculo 9 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 141.30 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 229.50 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 22.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 3.50 W/m 




Referencia Sala de instalaciones 
Superficie 12,600 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 31,500 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 0.60 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 106.35 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 218.73 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 4.30 W/m 




Referencia Vestuario 1 
Superficie 43,510 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 108,775 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.00 
Número de puntos de cálculo 9 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 224.20 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 250.38 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 16.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 4.05 W/m 
Factor de uniformidad 88.94% 
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RECINTO 
Referencia Vestuario árbitro 1 
Superficie 14,897 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 37,245 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 0.46 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 231.19 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 248.60 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 2.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 4.50 W/m 




Referencia Vestuario 2 
Superficie 43,510 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 108,775 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.00 
Número de puntos de cálculo 9 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 224.20 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 250.38 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 16.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 4.05 W/m 




Referencia Vestuario árbitro 2 
Superficie 14,897 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 37,245 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 0.46 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 231.19 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 248.60 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 2.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 4.50 W/m 




Referencia Sala de musculación 
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Superficie 52,215 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 130,537 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.00 
Número de puntos de cálculo 9 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 148.09 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 208.77 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 20.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 4.10 W/m 




Referencia Sala de reuniones 
Superficie 19,765 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 49,412 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.12 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 112.09 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 188.52 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 21.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 3.30 W/m 





Superficie 30,900 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 77,250 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.20 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 66.05 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 198.07 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 3.20 W/m 




Referencia Sala de masajes 
Superficie 29,800 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 74,500 m3 
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ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 0.68 
Número de puntos de cálculo 4 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 145.95 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 195.66 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 22.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 5.40 W/m 




Referencia Almacén material deportivo 
Superficie 22,800 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 57,000 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 1.52 
Número de puntos de cálculo 9 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 156.05 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 206.07 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 3.20 W/m 




Referencia Pasillos y zonas comunes 
Superficie 182,550 m2 
Altura libre 2,50 m 
Volumen 456,375 m3 
ALUMBRADO NORMAL 
Altura del plano de trabajo 1.00 m 
Altura para comprobación de deslumbramiento 0.85 m 
Coeficiente de reflactancia en suelos 0.20 
Coeficiente de reflactancia en paredes 0.50 
Coeficiente de reflactancia en techos 0.70 
Factor de mantenimiento 0.80 
Índice del local (K) 0.56 
Número de puntos de cálculo 9 
 VALORES DE CÁLCULO OBTENIDOS 
Iluminancia mínima 123.73 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida 167.91 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 8.20 W/m 
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Vestuario 2 Sala de musculación 
Sala de masajes 
Sala de reuniones 
Almacén material deportivo 
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3.2. Curvas fotométricas: 
 
 Luminaria de techo Downlight, de 250mm de diámetro, 2 lámparas 































Luminaria de empotrar cuadrada (modular), de 596x596x91mm, 3 lámparas 
















Luminaria de techo longitudinal de 232x232x115mm, 2 lámparas 
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4. Simbología empleada: 
 
 La simbología empleada en la redacción de este anejo y en los planos correspondientes a 
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3. Potencia total prevista 
 
4. Descripción de la instalación 
4.1. Caja general de protección 
4.2. Derivaciones individuales 
4.3. Instalaciones interiores o receptoras 
 
5. Bases de cálculo 
5.1. Sección de las líneas 




6.2. Resultados de cálculo 
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1. Introducción: 
  
 Mediante el presente anejo se pretende especificar cada uno de los elementos empleados 
para la instalación eléctrica necesaria en la ejecución. Para ello se realizarán una serie de cálculos, 
en pro del cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y de las Instrucciones 





 Para el total cumplimiento legal se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
• REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones 
técnicas complementarias.   
• UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción 
de cables.   
• UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.   
• UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos  para tensiones de 1 a 30 kV.   
• UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 
contra las sobre  intensidades.   
• UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra 
y conductores de  protección.   
• EN-IEC 60 947-2:1996: A paramenta de baja tensión. Interruptores 
automáticos.   
• EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por  intensidad diferencial residual.   
• EN-IEC 60 947-3:1999: A paramenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-  seccionadores y combinados fusibles.   
• EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
• EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobre intensidades. 
 
 
3. Potencia total prevista: 
 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones 
de enlace será: 
 
• Para locales comerciales y oficinas: Para el cálculo de la potencia en locales y 
oficinas, al no disponer de las potencias reales instaladas, se asume un valor de 
100 W/m2, con un mínimo por local u oficina de 3450 W a 230 V y coeficiente de 
simultaneidad 1. 
 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el 
Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:  
 
Potencia total prevista por instalación: CPM-1 
Concepto P Total (kW) 
Cuadro individual 1 18.676 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en 
cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando 
una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando 
finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 
 
 Además, considerando que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan 
directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos 
varía en función de su número, aplicando la siguiente tabla: 
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4. Descripción de la instalación: 
 
 4.1. Caja general de protección: 
 
 Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas 
generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los 
usuarios. Estas cajas habrán de estar, obligatoriamente, en lugares de acceso público. Se instalará 
una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de 
alimentación. 
 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un 
conductor de cobre. Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios 
alimentados desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general 
de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida. 
 
 
4.2. Derivaciones individuales: 
 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 
general de mando y protección. 
 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de 
neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de 
neutro y uno de protección. 
 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 
conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones 
de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán 
conectados a la red registrable de tierra del edificio. 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. Se ha previsto 
la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o 
locales, para las posibles ampliaciones.  
 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación:  
 
Derivaciones individuales 
Planta Referencia Longitud (m) Línea Tubo de instalación 
0 Cuadro individual 1 2.55 ES07Z1-K (AS) 5G10 Tubo empotrado D=29mm 
 
 
4.3. Instalaciones interiores o receptoras:  
 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado 
mediante los siguientes elementos: 
 
• Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios 
interruptores diferenciales. 
• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores 
automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades 
nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. 
Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación 
individual. 
• Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y 
riesgo de la falta de tensión en una de las fases en los motores trifásicos.  
 
 
5. Bases de cálculo: 
 
5.1. Sección de las líneas:  
 
 La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente tres condiciones necesarias: 
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• Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. La temperatura del 
conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar 
en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se 
utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 
90°C para cables con aislamientos termoestables.   
• Criterio de la caída de tensión. La circulación de corriente a través de los conductores 
ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una caída de tensión o 
diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de 
tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la 
instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados 
por el cable.  
• Criterio para la intensidad de cortocircuito. La temperatura que puede alcanzar el 
conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta 
duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para 
menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 
Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para 
cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos 
termoestables.  
 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las 
líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma 
UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y 
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Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito.  
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de 
regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de 
curva.  
c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría 
daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible 
según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía 
específica pasante (I ·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A ·s, 
que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor.  
c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería 
actuar la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad 
de cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de 
cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada. 
c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma 
UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima 
de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para 
cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso 
contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la 
energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante 
admisible por el cable. 
  
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores 
monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de guardamotores. 
Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una protección regulable capaz de 
soportar la intensidad de arranque de los motores, además de actuar en caso de falta de tensión 
en una de sus fases. 
 
Limitadores de sobretensión 
 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea 
en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de 
distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra 
sobretensiones. 
 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de 
que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) 
en la centralización de contadores. 
 
Protección contra sobretensiones permanentes 
 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección 
distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el 
exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la 
sobretensión llegue a los equipos. 
  
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas 
donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan 
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 
donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la 
instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 
del REBT. 
 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la 
tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del 
interruptor asociado.  
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5.2. Puesta a tierra: 
 
La red de toma de tierra se trata de una red para estructura de hormigón compuesta por 
180 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm de sección para la línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80cm y 8m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35mm de sección para la línea de enlace de 







 La distribución de las fases se ha realizado de un modo en que la carga se encuentre lo 
más equilibrada posible. 
 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 6225.3 6225.3 6225.3 
0 Cuadro individual 18676.0 6225.3 6225.3 6225.3 
 
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia eléctrica 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2286.4 - - 
C2 (iluminación) C2 (iluminación) - - 2696.0 - 
C2 (2) (iluminación)  C2 (2) (iluminación) - - 1002.0 - 
C3 (tomas) C3 (tomas) - - - 3.000 
C4 (tomas) C4 (tomas) - - - 2.800 
C5 (alumbrado de 
emergencia) 
C5 (alumbrado de emergencia) - - - 225.5 
C6 (ventilación) C6 (ventilación) - 3900.0 - - 
C13 (bomba de circulación) C13 (bomba de circulación) - - 190.0 - 




6.2. Resultados de cálculo: 
 
 Los resultados que se han obtenido se exponen en las tablas siguientes: 
 
 Derivaciones individuales: 
 
Descripción de las instalaciones 
Esquema Tipo de instalación Línea IZ (A) Fcagrup Rinc (%) I’Z (A) 
Cuadro individual 1 Tubo empotrado D=50mm ES07Z1-K (AS) 5G10 46.00 1.00 - 46.00 
 
Datos de cálculo 
Planta Esquema Pcalc (kW) Línea Longitud (m) Ic (A) I’Z (A) c.d.t. (%) c.d.tac (%) 
0 Cuadro individual 1 18.676 
ES07Z1-K 
(AS) 5G10 
2.55 27.88 46.00 0.05 0.05 
 
Sobrecarga y cortocircuito 
Esquema Línea Ic (A) 
Protecciones 
Fusible (A) 







27.88 32 54.00 46.00 100 12.00 5.67 0.05 <0.01 300.50 
 
Instalación interior: 
 Locales comerciales. 
 
En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, 
que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
 
• Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter 
de la instalación. 
• Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
 
Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre 
además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.  
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 De este modo, la composición del cuadro y circuitos interiores quedará configurada de la 
manera siguiente: 
 
Descripción de las instalaciones 
Esquema Tipo de instalación Línea IZ (A) Fcagrup Rinc (%) I’Z (A) 
C1 (iluminación) Tubo empotrado D=20mm ES07Z1-K (AS) 5G10 13.00 1.00 - 13.00 
C2 (iluminación) Tubo empotrado D=20mm ES07Z1-K (AS) 3G1.5 17.50 1.00 - 17.50 
C2 (2) (iluminación) Tubo empotrado D=20mm ES07Z1-K (AS) 3G2.5 13.00 1.00 - 13.00 
C3 (tomas) Tubo empotrado D=20mm ES07Z1-K (AS) 3G2.5 17.50 1.00 - 17.50 
C4 (tomas) Tubo empotrado D=20mm ES07Z1-K (AS) 3G2.5 17.50 1.00 - 17.50 
C5 (alumbrado de 
emergencia) 
Tubo empotrado D=20mm ES07Z1-K (AS) 3G1.5 13.00 1.00 - 13.00 
C6 (ventilación) Tubo empotrado D=20mm ES07Z1-K (AS) 3G6 30.00 1.00 - 30.00 
C13 (bomba de 
circulación) 
Directa superficial RZ1-K (AS) 3G2.5 29.00 0.85 - 29.00 
C14 (grupo de 
presión) 
Directa superficial RZ1-K (AS) 5G2.5 26.00 0.85 - 26.00 
 






Línea Ic (A) I’z (A) c.d.t. (%) c.d.tac (%) 
Cuadro individual 1 
Sub-grupo 1 
C1 (iluminación) 2.25 250.40 
ES07Z1-K 
(AS) 5G10 
11.25 13.00 3.38 3.41 
C6 (ventilación) 3.45 25.55 
ES07Z1-K 
(AS) 3G6 
15.88 17.50 2.77 2.81 
Sub-grupo 2 
C2 (iluminación) 2.65 180.85 
ES07Z1-K 
(AS) 3G1.5 






3.95 13.00 2.71 2.74 
Sub-grupo 3 
C3 (tomas) 5.50 198.81 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
15.00 17.50 4.38 4.41 
C4 (tomas) 3.50 225.05 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 






0.91 13.00 0.61 0.65 





0.62 24.65 0.01 0.05 
Sub-grupo 4 





7.75 22.20 0.03 0.07 
 





Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
Ic 
(A) 











Cuadro individual  1                                        IGA; 32                           




Aut: 10 {C’, B’, D’} 
11.2
5 




Aut: 16 {C’, B’, D’} 
15.8
8 
23.20 30.00 15 10.4 0.259 0.01 1.23 









Aut: 10 {C’, B’} 3.95 14.50 13.00 15 10.4 0.259 0.01 1.23 




Aut: 16 {C’, B’} 
15.0
0 




Aut: 17 {C’, B’} 
15.0
0 
23.20 17.50 15 10.4 0.271 0.01 1.12 




Aut: 10 {C’, B’} 0.91 14.50 13.00 15 10.4 0.128 0.01 1.81 




Aut: 10 {C’, B’, D’} 0.62 14.50 29.00 15 10.4 1.607 0.01 0.05 
Sub-grupo 4                                            Dif: 25, 300, 4 polos                                        
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2. Descripción general 
 
3. Cálculo 
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1. Introducción: 
 
A través de la redacción de este anejo se pretende especificar todos y cada uno de los 
elementos que componen la instalación de drenaje de aguas, así como justificar, mediante los 








El drenaje del aparcamiento se realizará mediante imbornales de rejilla y colectores de 
PVC, todos ellos de 300mm de diámetro, situados de forma paralela en ambos extremos laterales 
del aparcamiento, conduciendo el agua gracias a la pendiente del 2% en dirección transversal al 
eje del mismo. Posteriormente, se dirigirán hacia la parte sureste del mismo gracias a la 
pendiente longitudinal existente. Finalmente se conectará con la red existente de pluviales. Se 
dispondrá de un pozo de registro previamente a la conexión con la red. 
 
Terreno de juego: 
 
El drenaje del terreno de juego será de tipo perimetral. Se dispondrá de un canal de 
drenaje con rejilla y colector de PVC de 300mm a donde, gracias a las pendientes longitudinal y 
transversal existentes se dirigirá el agua. Posteriormente se evacuarán en puntos de vertido 
mediante bajantes, en las cuales se dispondrán sendos pozos de registro en las partes norte y sur 





 3.1. Bases de cálculo: 
 
 Se tratará de una red de pequeña evacuación. Los diámetros correspondientes a la 
superficie en proyección horizontal por cada bajante de pluviales se han obtenido a partir de la 
tabla siguiente, en donde, los diámetros mostrados (obtenidos de la tabla 4.8 del CTE DB H 5) 
garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la 
superficie ocupada por el agua no supere un tercio de la sección transversal de la tubería. 
 
 El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 
100mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la 
siguiente tabla: 
 
 Los diámetros que se muestran se han obtenido del CTE DB HS 5, más concretamente, de 
la tabla número 4.9. Éstos garantizan que, en régimen permanente, el agua ocupe la totalidad de 
la sección transversal de la conducción. 
 
 Para dimensionar los colectores se han transformado las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas pluviales/residuales en superficies equivalentes de recogida de 
aguas. El diámetro de los colectores se ha obtenido en función de su pendiente y de la superficie 
así obtenida, según la tabla anteriormente expuesta. 
 
 La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 
 
• Si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie 
equivalente es de 90 m2. 
• Si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es 
de 0,36 x nº UD m2. 
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3.2. Dimensionamiento: 
 
 Para el dimensionamiento hidráulico se ha empleado la formulación expresada en UNE-EN 
12056-3: 




• Q: Caudal (l/s). 
• C: Coeficiente de escorrentía. 
• I: intensidad. 
• A: Área (m2). 
 
 
Las abreviaturas empleadas han sido las siguientes: 
 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 
i Pendiente v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 




Tramo L (m) i (%) Dmin Qc (m3/h) 
Cálculo hidráulico 
Y/D (%) v (m/s) Dint (mm) Dcom (mm) 
1-2 20.22 2.00 160 98.21 52.25 1.85 149 160 
2-3 14.25 2.00 160 98.21 52.25 1.85 149 160 
3-4 8.42 2.00 160 61.98 38.28 2.10 149 160 
4-5 0.75 1.00 125 70.22 14.38 2.49 149 160 
5-6 10.77 1.00 125 38.24 28.08 2.60 149 160 
6-7 7.28 2.00 125 18.97 41.77 2.23 116 125 
7-8 6.35 3.20 125 10.12 17.35 1.21 116 125 
8-9 3.48 2.00 125 28.89 53.78 1.38 116 125 
9-14 75.25 2.00 160 59.68 56.55 1.94 149 160 
14-15 35.20 2.00 125 59.68 56.55 1.94 149 160 
15-16 1.76 12.50 125 15.65 23.56 1.99 116 125 
16-17 7.50 12.50 125 8.99 18.15 1.95 116 125 
17-18 24.21 2.00 160 45.56 55.04 1.66 149 160 
18-19 18.23 2.00 160 58.81 48.78 1.87 149 160 
19-20 3.45 2.00 125 28.89 53.88 1.38 116 125 
20-21 1.45 2.00 125 14.65 22.38 1.31 116 125 
21-22 1.44 2.00 125 14.65 28.93 2.10 116 125 
6-22 75.25 2.00 160 59.68 56.55 1.94 149 160 
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3. Aparcamiento. Firme 
3.1. Normativa 
3.2. Determinación de la sección de firme 
3.3. Plazas conformadas 
 
4. Pavimentos de hormigón 
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1. Introducción: 
 
 En el presente anejo se realizará una definición precisa de las actuaciones que se 
pretenden efectuar en las zonas exteriores al terreno de juego. La de mayor entidad será el 
aparcamiento, del que se describirán sus aspectos relacionados con el firme y las plazas 
necesarias.  
 
 Además, se describirán el cerramiento del terreno de juego, los pavimentos no 





 En toda la zona perimetral del área destinada al terreno de juego se dispondrá de un 
cerramiento que impida el escape eventual de balones y otros elementos e impida la entrada al 
recinto cuando este se encuentre cerrado. 
 
 Dicho cerramiento está compuesto por una malla de cierre de acero galvanizado 
plastificado verde de 5 metros de altura. Para sustentarla se dispondrán postes de hierro 
equidistantes cada 6 metros.  
 
 
3. Aparcamiento. Firme: 
 
 Contiguo al terreno de juego se realizará un aparcamiento que sea capaz de albergar los 
automóviles de todos los asistentes a las instalaciones: jugadores, aficionados, cuerpo de 
arbitraje… Dicho aparcamiento contará con un sentido de circulación circular, entrando por uno 
de los laterales y saliendo por el otro. Para ver en detalle el aparcamiento se recomienda acudir 
al Documento nº 2: Planos. 
 
 En este apartado se pretende definir la sección de firme necesaria con la que se 





Para el dimensionamiento de los paquetes de firme bituminoso se seguirá la Instrucción 
6.1-I.C. Secciones de Firme, de aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva 
construcción y de acondicionamiento de las existentes. Para la elección de la capa bituminosa se 
seguirá el artículo 542 y 543 de la norma PG 3. 
 
 
3.2. Determinación de la sección de firme: 
 
Para la definición de la estructura del firme, y siguiendo la norma utilizada, se establecen 
tres categorías de explanada denominadas E1, E2 y E3. 
 
 Dichas categorías se definen en función de los resultados obtenidos de los ensayos 
geotécnicos. El ensayo que se requiere para obtener la clasificación de la explanada es el 
“Ensayo de carga con placa” del que se obtiene el módulo de compresividad en el segundo ciclo 
de carga, Ev, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla de la normativa. En el emplazamiento 
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 Al disponer de una explanada tipo E2 y un suelo seleccionado, podemos concluir que no 
es necesaria la aportación de material nuevo para constituir la explanada. 
 
 Se procederá, ahora, a seleccionar la sección de firme en función de la categoría de tráfico 
pesado que, en este caso, al tratarse únicamente de circulación eventual de autobuses será la 
menos restrictiva: T42. 
 
 Finalmente, se concluye que la sección de firme elegida será la 4221, constituida por una 
capa de 25 centímetros de zahorra artificial y una capa de 5 cm de una mezcla bituminosa. La 
elegida será AC 16 Surf D, de tipo denso. Entre la capa de zahorra y la de rodadura se dispondrá 
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3.3. Plazas conformadas: 
 
Luego de haberse realizado los estudios de aforo pertinentes para el dimensionamiento 
del aparcamiento se ha optado por un diseño compuesto por: 
 
• 58 Plazas para coches. 
• 2 Plazas para minusválidos. 
• 3 Plazas para autobuses y autocares. 
 
Si la totalidad de las plazas fuesen ocupadas con frecuencia, se preverá la ampliación del 
espacio de aparcamiento, actuando de la misma manera que durante la realización del mismo. 
De todos modos, si esto sucediese, la posibilidad de aparcar en zonas contiguas al terreno de 
juego sin ser el propio aparcamiento es elevada, por lo que, de ser necesaria una ampliación 




4. Pavimentos de hormigón:  
 
Las zonas colindantes al terreno de juego que permitirán el acceso de los espectadores 
desde el aparcamiento hasta el graderío y por donde se podrá transcurrir alrededor del terreno 
será un pavimento rígido de hormigón. 
 
Dicho pavimento será un pavimento de tipo continuo de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, 
sobre capa base existente (no incluida en este precio); acabado impreso en relieve y tratado 
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso, color blanco, 
rendimiento 4,5 kg/m2; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado final con resina 
impermeabilizante de acabado.  
 
 
5. Mobiliario urbano:  
 
 Contiguas al campo y en los accesos y zonas comunes se instalarán, si procede, una serie 
de papeleras de estructura metálica interior y diseño exterior circular de chapa metálica con 
protector antibacteriano, contando éstas con un acabado de color gris. Dichas papeleras tendrán 
una altura en torno a 1 metro, y su diámetro estará en torno a 0,2 metros. 
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2. Explicación de la no realización de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) 
 





Anejo 20: Evaluación de Impacto Ambiental   
	
210 
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
1. Introducción: 	
 Mediante la redacción del presente anejo, se pretende una justificación del modo de 
actuación en aspectos ambientales, teniendo como respaldo la legislación vigente a tal efecto. 
Actualmente son varios los textos legales que debemos de tener en cuenta, ordenados 
cronológicamente: 
 
• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
• Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del Emprendimiento y de la Competitividad 
Económica de Galicia.	
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.		
Se menciona, también, la no necesidad de tener en cuenta la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, ya que, en ningún momento se dan las 
condiciones de aplicación de la misma dispuestos en su Anejo 1; que, básicamente lo regulan 
para el caso de instalaciones industriales, inexistentes en nuestro caso. 
 
 
2. Explicación de la no realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA): 	
La Ley que establece qué tipo de ejecuciones son susceptibles de la realización de un 
Estudio de Impacto Ambiental es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
Más concretamente, en el Artículo 7: Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental es donde se enumeran todas las clases de proyectos que necesitarán de uno de estos 
estudios, tanto de uno ordinario, como de uno simplificado, para obras de menor entidad. 
 
En el caso que planteamos, y remitiéndonos a los Anexos I y II de dicha Ley, tal y como 
dice el Artículo 7, vemos que no sería necesaria la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental 
ordinario, al no darse las condiciones que se establecen como obligatorias. Además, vemos que 
tampoco es susceptible de un Estudio de Impacto Ambiental simplificado. 
 
Remitiéndonos, posteriormente, a la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del Emprendimiento 
y de la Competitividad Económica de Galicia; vemos que en su Capítulo II: Evaluación Ambiental 
de Actividades establece, y, más profundamente, en su Artículo 33: Evaluación de Incidencia 
Ambiental, establece unos criterios de análisis ambiental para las actividades que no se vean 
sujetas a las condiciones dispuestas en la normativa de evaluación de impacto ambiental. Es por 
ello que se tendrá que realizar la denominada Evaluación de Incidencia Ambiental en una serie 
de actividades que enumeran en el Anexo: Catálogo de actividades sometidas a incidencia 
ambiental. En este anexo no existe ningún grupo referido a instalaciones de índole deportiva de 




3. Consecuencias y conclusiones derivadas: 	
Finalmente, se da por hecho que, desde el punto de vista legal, no es necesaria ninguna 
actuación del tipo Estudio de Impacto Ambiental o Estudio de Incidencia Ambiental para el 
proyecto en redacción. 
 
No obstante, se recomienda, por parte de la empresa contratista, una cierta evaluación de 
efectos ambientales que se puedan producir, recogiendo información básica del proyecto para 
poder analizarla con posterioridad. Por ejemplo: 
 
• Descripción del proyecto. 
• Descripción del medio físico y socioeconómico. 
• Efectos ambientales. 
• Medidas correctoras. 
• Impactos residuales. 
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3. Normativa y legislación aplicable
4. Identificación de los residuos de construcción y demolición generados
en la obra, codificados según la ORDEN MAM/304/2002
5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y
demolición que se generan en la obra
6. Medidas para la implantación y optimización de la gestión de los
residuos resultantes de la construcción y demolición de la obra objeto
del proyecto
7. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se
destinarán los residuos de construcción y demolición que se generen
en la obra
8. Medidas para la separación de los residuos de construcción y
demolición en obra
9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición
10. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición
APÉNDICE I: Valoración del coste de la gestión de residuos 
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1. Introducción:
La gestión de los residuos es un proceso complejo que se inicia con su producción, 
pasando por su almacenamiento y control en obra, transporte, entrega a gestor autorizado y, 
finalmente, tratamiento acorde a su naturaleza. 
El objetivo durante la fase de construcción es la recogida, gestión y almacenamiento de 
forma selectiva y segura de los residuos y desechos sólidos o líquidos, para evitar la 
contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas del ámbito de la 
actuación. De esta manera, se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y, en 
algunos casos, su reutilización en la propia obra. 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 
en los trabajos directamente relacionados con la obra y servirá de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte da empresa constructora. En dicho Plan 
se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
• Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
• Normativa y legislación aplicable.
• Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
• Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la
obra, codificados según la Orden MAM/304/2002.
• Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos.
• Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos.
• Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.
2. Agentes intervinientes:
2.1. Identif icación: 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
• Promotor.
• Proyectista .
• Director de Obra.
• Director de Ejecución.
• Productor de residuos (Promotor):
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir
o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden
presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los
residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.
• Poseedor de residuos (Constructor):
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos
(Promotor) su designación antes del comienzo de las obras.
• Gestor de residuos:
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.
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2.2. Obligaciones: 
• Productor de residuos (Promotor):
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos
generados en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en
el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución,
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente. Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los
residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio 
de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla 
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor 
de residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
• Poseedor de residuos (Constructor):
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir
en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y
las contenidas en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o 
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o 
de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 
los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los 
gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de 
residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como 
a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación.  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta 
de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la 
separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como 
a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes.  
3. Normativa y legislación aplicables:
El presente Estudio se redacta al amparo del Artículo 4.1. a) del Real Decreto 105/2008, de 
1 febrero, sobre Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición. 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 1 05/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 
3, como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la 
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición 
o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las
cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
• Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilización.
• Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21 /CE, de 1 5
de marzo.
• Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las
inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por
la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los
que España sea parte.
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 1 05/2008 en los aspectos no contemplados en 
la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa mencionada en el 
Anejo 02: Legislación y normativa.  
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4. Identif icación de los residuos de construcción y demolición
generados en la obra, codificados según la ORDEN MAM
304/2002:
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por 
la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
• RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como
excepción de ser consideradas como residuos: Las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
• RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de
la implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de 
los que están compuestos:  
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
• RCD de Nivel I:
o Tierras y pétreos de la excavación.
• RCD de Nivel II:
o RCD de naturaleza no pétrea:
§ 1. Asfalto.
§ 2. Madera.
§ 3. Metales (incluidas sus aleaciones).
§ 4. Plástico.
§ 5. Papel y cartón.
§ 6. Basuras.
o RCD de naturaleza pétrea:
§ 1. Arena, grava y otros áridos.
§ 2. Hormigón.
5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y
demolición que se generan en la obra:
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones 
del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 
productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, 
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 









RCD DE NIVEL I 
1. Tierras y pétreos de la excavación
17 05 04 
Tierra y piedras distintas de la especificadas en el código 
17 05 03 
1024.03 1.60 640.02 
RCD DE NIVEL II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1. Asfalto
17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01 
3.20 1.00 3.20 
2. Madera
17 02 01 Madera 12.00 1.10 10.90
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
15 01 04 Envases metálicos 0.09 0.60 0.15 
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17 04 05 Hierro y acero 4.32 2.10 2.06 
17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10 
0.01 1.50 0.0067 
4. Plástico
17 02 03 Plástico 6.2 0.60 10.33
5. Papel y cartón
15 01 01 Envases de papel y cartón 0.976 0.75 1.30 
6. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables 18.99 1.50 12.66 
17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 
2.3 0.60 3.83
RCD de naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos
01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 
22.77 1.50 15.18 
01 04 09 Residuos de arena y arcillas 8.08 1.60 5.05 
2. Hormigón
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados) 14.44 1.50 9.63 
3. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 02 Ladrillos 2.05 1.25 1.64 
Notas: 
RCD: Residuos de Construcción y Demolición 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
RNPs: Residuos No Peligrosos 
RPs: Residuos Peligrosos 
6. Medidas para la implantación y optimización de la gestión de
los residuos resultantes de la construcción y demolición de la
obra objeto del proyecto:
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la 
fase deconstrucción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final 
de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
• La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a
las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo
que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la
Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la
extensión de las bolsas de los mismos. Se evitará en lo posible la producción de
residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor
la devolución del material que no se utilice en la obra.
• El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos,
como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
• Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión
y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación
se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de
modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
• Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería,
con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor
volumen de residuos.
• El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la
obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción
del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
• Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos
publicitarios, decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma.  
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7. Operaciones de reutil ización, valoración o eliminación a que se
destinarán los residuos de construcción y demolición que se
generen en la obra:
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma gallega, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia 
de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. Esta autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones 
en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del 
personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el 
uso a que se destinen. Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los 
sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los 
materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
CÓDIGO 
LER 
MATERIAL SEGÚN ORDEN 
MINISTERIAL MAM/304/2002 
TRATAMIENTO DESTINO PESO (t) 
VOLUMEN 
(m3) 
RCD DE NIVEL I 
1. Tierras y pétreos de la excavación
17 05 04 
Tierra y piedras distintas de la 




Restauración/vertedero 1024,03 640.02 
RCD DE NIVEL II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1. Asfalto
17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de 
las especificadas en el código 
17 03 01 
Reciclado Planta reciclaje RCD 3.20 3.20 
2. Madera




3. Metales (incluidas sus aleaciones)










17 04 11 
Cables distintos de los 











5. Papel y cartón





20 02 01 Residuos biodegradables 
Reciclado/verte
dero 
Planta reciclaje RSU 18.99 12.66 
17 06 04 
Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados en 





RCD de naturaleza pétrea 
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1. Arena, grava y otros áridos
01 04 08 
Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07 
Reciclado Planta reciclaje RCD 22.77 15.18 
01 04 09 Residuos de arena y arcillas Reciclado Planta reciclaje RCD 8.08 5.05 
2. Hormigón
17 01 01 
Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados) 
Reciclado/Verte
dero 
Planta reciclaje RCD 14.44 9.63 
3. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 02 Ladrillos 
Reciclado/Verte
dero 
Planta reciclaje RCD 2.05 1.68
Notas: 
RCD: Residuos de Construcción y Demolición 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
RNPs: Residuos No Peligrosos 
RPs: Residuos Peligrosos 
8. Medidas para la separación de los residuos de construcción y
demolición en obra:
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
• Hormigón: 80 toneladas.
• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 toneladas.
• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 toneladas.
• Madera: 1 tonelada.
• Vidrio: 1 tonelada.
• Plástico: 0.5 toneladas.
• Papel y cartón: 0.5 toneladas.
En la tabla que sigue se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos 
de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 





SEPARACIÓN IN SITU 
Hormigón 14.44 80.00 No obligatoria 
Metales (incluidas sus 
aleaciones) 
4.42 2.00 Obligatoria 
Madera 12.00 1.00 Obligatoria 
Plástico 6.2 0.50 Obligatoria 
Papel y cartón 0.976 0.50 Obligatoria 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el 
artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 
Decreto 1 05/2008, de 1 de febrero. El órgano competente en materia medioambiental de la 
comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación 
de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir 
al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones.  
9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales 
con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 
su gestión. Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
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largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
• Razón social.
• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención.  
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen 
de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de 
obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 1 7 01 
01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, más concretamente en su artículo 7, así como la legislación 
laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.  
10. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición:
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios 
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el apéndice del presente anejo.  
Asciende el presupuesto general a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (925,33 €).  
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto 
Fdo. Fernando Rey Barcia 
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APÉNDICE I: Valoración del coste de la gestión de residuos 
CÓDIGO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
D49FT1705M3
75.97 7.72 586.49
mñ. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición, por transportista autorizado por 
la &onseMerta de 0edio $mbiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia má[ima de 0 Nm 
a la planta de gestión de reciclaMe, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 'ecreto 
11/20001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero).
DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CAPÍTULO 01 TRANSPORTE DE RESIDUOS
Pò T5$16325T('(5&'V(1&$M,Ð1+$6T$50NP
R&' de 1ivel ,, de naturaleza no
pptrea













2.22 16.31 36.20 
CAPÍTULO 09$/25$&,Ð1 DE RESIDUOS
Pò 9DORUDFLyQGHUHVLGXRVGHPDGHUD
mñ. Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17 02 01, por gestor autorizado, i/ 
trámites necesarios para la realización del seguimieto del residuo, asunción de la titularidad del 
residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas 
de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.
Pò 9DORUDFLyQGHUHVLGXRVGHKRUPLJyQ
mñ. Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17 01 01, por gestor autorizado, i/ 
trámites necesarios para la realización del seguimieto del residuo, asunción de la titularidad 
del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas 
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.
Pò 9DORUDFLyQGHUHVLGXRVmetálicos
mñ. Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 15 01 04, LER 17 04 05 y LER 17 04 
11 por gestor autorizado, i/ trámites necesarios para la realización del seguimieto del residuo, 
asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, 
aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos 
contenedores.
024
1.30 41.83 54.38 
Pò 9DORUDFLyQGHUHVLGXRVde papel y cartón
mñ. Gestión (valoración) de residuos de papel y cartón, con código LER 15 01 01 por gestor 
autorizado, i/ trámites necesarios para la realización del seguimieto del residuo, asunción de 
la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.
025
3.20 11.12 35.59 
Pò 9DORUDFLyQGHUHVLGXRVde mezclas bituminosas
mñ. Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17 03 02 por 
gestor autorizado, i/ trámites necesarios para la realización del seguimieto del residuo, 
asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, 
aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos 
contenedores.




mñ. Gestión (valoración) de residuos de plástico, con código LER 17 02 03 por gestor 
autorizado, i/ trámites necesarios para la realización del seguimieto del residuo, 
asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, 





mñ. Gestión (valoración) de basuras, con códigos LER 17 06 04 y LER 20 02 01 por gestor 
autorizado, i/ trámites necesarios para la realización del seguimieto del residuo, 
asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, 
aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos 
contenedores.
028
20.23 10.00 202.30 
Pò 9DORUDFLyQGHUHVLGXRVde gravas y arenas
mñ. Gestión (valoración) de residuos de gravas y arenas, con códigos LER 01 04 08 y LER 
01 04 09 por gestor autorizado, i/ trámites necesarios para la realización del seguimieto 
del residuo, asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente 
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y 
aporte de nuevos contenedores.
TOTAL CAPÍTULO 02VALORACIÓN'(5(6,'826................................................................................... ...... 658.80
TOTAL.............................................................................................................................................................. ...... 1,245.29
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Anejo 22: Estudio de Seguridad y Salud 
DOCUMENTO 1: MEMORIA 
ÍNDICE 
1. Objeto del estudio
2. Características de las obras
3. Riesgos y medidas de protección para las unidades de construcción
3.1. Riesgos más frecuentes en relación con la actividad 
3.2. Factores causales de la existencia de riesgos 
3.3. Prevención de riesgos. Dotación de EPI 
4. Pautas generales de actuación
4.1. Pautas de carácter organizativo 
4.2. Pautas dotacionales 
5. Instalaciones de carácter provisional
5.1. Instalaciones eléctricas y almacenes 
5.2. Protección contra incendios 
6. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
7. Libro de incidencias
8. Planos
9. Pliego de Condiciones Técnicas
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11. Documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo 22: Estudio de Seguridad y Salud  
223 
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
1. Objeto del estudio:
Mediante la redacción de este Estudio de Seguridad y Salud se pretende establecer una 
serie de medidas y directrices con relación a la prevención de riesgos y accidentes profesionales 
durante la ejecución de las obras. Además se considerarán las instalaciones de bienestar, higiene 
y sanidad de los trabajadores. 
Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en los proyectos de construcción e ingeniería civil. 
Algunos de los aspectos considerados en este estudio son: la determinación de 
instalaciones y útiles necesarios para la protección individual y colectiva de los trabajadores, la 
situación de instalaciones propias para la higiene personal, la preservación de la integridad de 
todas las personas relacionadas con la obra y, en especial, trabajadores; la organización del 
trabajo, minimizando riesgos, prestación de primeros auxilios y evacuación de heridos, instrucción 
adecuada a los trabajadores para la adquisición de los conocimientos oportunos del uso correcto 
y seguro de la maquinaria y útiles de obra, normativa a tal efecto y un control del cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud. 
Cabe destacar que el ámbito de aplicación del presente Estudio engloba a todo el 
personal presente en la obra, contratistas y subcontratistas, trabajadores propios y por cuenta 
ajena… Circunstancia que se deberá de tener en cuenta a la hora de redacción del Plan de 
Seguridad y Salud, que, además, complementará lo descrito en este documento, debido al 
posible mayor conocimiento de la realidad de la obra en relación con cualquier término. 
2. Características de las obras:
El conjunto de obras tratadas en este proyecto se resume en el acondicionamiento del 
terreno para la construcción de un campo de fútbol once de hierba artificial en la localidad de A 
Peregrina, en Santiago de Compostela. Además, se contempla la realización de instalaciones 
contiguas a dicho campo y de un aparcamiento para las personas asistentes. 
Se pretende dar un mayor servicio deportivo a la alta demanda existente de terrenos de 
juego en el ámbito municipal y supramunicipal contiguo. Además, se pretende un mayor 
aprovechamiento de la superficie de terreno contemplado, actualmente en desuso en su gran 
mayoría. 
Para ello, será necesario realizar una serie de trabajos, con consiguientes riesgos 
inherentes a su naturaleza, que tratarán de minimizarse en parte, a través, de lo expuesto en este 
Estudio y el Plan de Seguridad y Salud. 
En cuento a los trabajos previos y movimientos de tierras, estos consistirán en un desbroce 
de las zonas con vegetación, y retirada de tierra vegetal, con pala cargadora de neumáticos; 
evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio. Se llevará a cabo una tala de los árboles 
necesarios, con motosierra y carga en camiones de tonelaje medio, a su vez. Se realizará el 
relleno y compactado en terraplén añadiendo una motoniveladora y un rodillo vibrador. Se 
utilizará retroexcavadora en la realización de pozos para las zapatas; considerando la entibación 
pertinente si la profundidad excede de 1,50 m; también se utilizará esta máquina en la 
excavación de zanjas. El único desmonte de entidad estará ubicado en la zona del aparcamiento, 
que cuenta actualmente con un montículo que, necesariamente, deberá ser explanado. 
En cuanto a las cimentaciones y estructura no vista, se compone básicamente de una serie 
de zapatas de hormigón de forma cuadrada o rectangular, sirviendo de apoyo a una estructura 
multipórtico de hormigón armado. Esta estructura servirá de base para la colocación de las 
gradas prefabricadas, mientras que debajo de esta misma estructura se encontrará toda la zona 
de instalaciones necesarias en el campo. 
Para el aparcamiento se llevará a cabo una explanación del terreno, con posterior 
pavimentación de la superficie, mediante diferentes capas de rodadura, intermedia y base, 
formadas por las mezclas bituminosas correspondientes. 
Por último, como obras de menor entidad dentro de la propia ejecución de la obra 
principal se consideran: 
• Jardinería: reposición de árboles en zonas contiguas y permitidas.
• Saneamiento y abastecimiento de las instalaciones, considerando las tomas
pertinentes para la protección contra incendios.
• Iluminación e instalaciones de seguridad.
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3. Riesgos y medidas de protección para las unidades de
construcción:
Debido a la multitud de actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución de las 
obras descritas en el proyecto existirán, a su vez, multitud de riesgos de diferente índole en todo 
el periodo de ejecución. Es por ello que, a continuación, se exponen el conjunto de riesgos y 
medidas de protección necesarias para cada tipo de actuación, buscando, en todo momento, la 
minimización de los mismos. 
3.1. Riesgos más frecuentes en relación con la actividad: 
Desmontes: 
• Deslizamiento de tierras y/o rocas
• Desprendimiento de tierras y/o rocas
• Atropellos, colisiones y vuelcos de vehículos
• Caídas de personal al mismo nivel
• Caídas de personal a distinto nivel
• Contactos eléctricos directos
• Contactos eléctricos indirectos
• Interferencia con conducciones enterradas
• Polvo
Terraplenes: 
• Caídas de personal al mismo nivel
• Caídas de personal a distinto nivel
• Caídas de material a distinto nivel
• Atrapamiento por corrimientos
• Golpes, cortes
• Electrocución




Excavación en zanjas y cimientos: 
• Desprendimiento de tierras
• Caídas de personas a mismo nivel
• Caídas de personas al interior de la zanja
• Atrapamiento por maquinaria
• Interferencias por conducciones
• Inundación
• Golpes por objetos
• Caídas de objetos
• Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja
Rellenos de tierra: 
• Exceso de carga de vehículos
• Caídas de material a distinto nivel
• Caídas de personal a distinto nivel
• Caídas de material al mismo nivel
• Caídas de personal al mismo nivel
• Interferencia entre vehículos
• Atropellos de personas




Obras de hormigonado: 
• Caídas de personas/objetos al mismo nivel
• Caídas de personas/objetos a distinto nivel
• Hundimiento de encofrados
• Pisadas sobre objetos punzantes
• Contactos con hormigón
• Corrimiento de tierras
• Atrapamientos por maquinaria y material
• Vibraciones
• Electrocución




• Heridas en manos y pies
Encofrados vistos y no vistos: 
• Desprendimientos de apilamientos
• Golpes en manos
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• Caídas del encofrado
• Golpes de desencofrado
• Cortes
• Pisadas sobre objetos punzantes
• Sobreesfuerzos
• Caídas de operarios y/o material al mismo nivel
• Caídas a distinto nivel
• Golpes por caída
Acero en armaduras: 
• Cortes y heridas en manos y pies
• Aplastamiento en carga y descarga
• Aplastamiento en montaje
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras
• Rotura de redondos
• Sobreesfuerzos
• Caídas al mismo nivel
• Caídas a distinto nivel
• Atravesamiento por la armadura
Extensión de mezclas bituminosas: 
• Interferencia entre vehículos
• Caídas a mismo nivel
• Vuelco de vehículos
• Atropellos
• Vibraciones
• Proyección de partículas a los ojos
• Salpicaduras
• Polvo
• Golpes, cortes y pinchazos
• Quemaduras
• Atrapamientos
Remates, señalización y obras de drenaje: 
• Atropellos por máquinas
• Atrapamientos
• Colisiones y vuelcos
• Golpes y cortes
• Caídas de objetos
• Caídas al mismo nivel
• Caídas a distinto nivel
3.2. Factores causales de la existencia de riesgos: 
Desmontes: 
• Maquinaria en malas condiciones
• Fallo de las entibaciones
• Falta de organización en el tajo
• Excavaciones bajo el nivel freático
• Empleo de taludes inadecuados
• Variación de la humedad del terreno
• Filtraciones acuosas
• Fuertes variaciones de temperatura
• Deficiente formación de los trabajadores
• No empleo de los equipos de protección colectiva
• No guardar las distancias de seguridad
• Mala climatología
• Mal estado de las pistas de circulación
Terraplenes: 
• Maquinaria en malas condiciones
• Deficiente señalización
• Falta de organización en el tajo
• Poca visibilidad
• Formación de barrizales
• Empleo de taludes inadecuados
• Deficiente formación de los trabajadores
• No empleo de los equipos de protección colectiva
• No guardar las distancias de seguridad
• Mala climatología
Excavación en zanjas y cimientos: 
• Maquinaria en malas condiciones
• Falta de análisis del tipo de terreno y sus características
• Falta de organización en el tajo
• Deficiente formación de los trabajadores
• No empleo de equipos de protección colectiva
• Presencia de mala climatología
• No guardar distancias de seguridad
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• No evacuación de las aguas (agotamiento/pendientes)
Rellenos de tierra: 
• Maquinaria en malas condiciones
• Falta de organización en el tajo
• Deficiente formación de los trabajadores
• No empleo de los equipos de protección colectiva
• Presencia de mala climatología
• No guardar distancias de seguridad
Obras de hormigonado: 
• No empleo de equipos de protección colectiva
• Deficiente utilización de los medios auxiliares
• Maquinaria en malas condiciones
• Deficiente formación de los trabajadores
• No guardar las distancias de seguridad
• Falta de organización en el tajo
• Presencia de mala climatología
Encofrados vistos y no vistos: 
• Medios auxiliares en malas condiciones
• Material con deficiente conservación
• Falta de organización en el tajo
• No empleo de equipos de protección colectiva
• Deficiente formación de los trabajadores
• Presencia de mala climatología
• No guardar las distancias de seguridad
Acero en armaduras: 
• Materiales en mal estado
• Mala utilización de los medios auxiliares
• No empleo de equipos de protección colectiva
• Falta de organización en el tajo
• Deficiente formación de los trabajadores
• No guardar las distancias de seguridad
Extensión de mezclas bituminosas: 
• Maquinaria en malas condiciones
• Falta de organización en el tajo
• Deficiente formación de los trabajadores
• No empleo de equipos de protección colectiva
• Presencia de mala climatología
• No guardar distancias de seguridad
• Incorrecta utilización de los equipos auxiliares
Remates, señalización y obras de drenaje: 
• Maquinaria en malas condiciones
• Falta de organización en el tajo
• Deficiente formación de los trabajadores
• No empleo de equipos de protección colectiva
• Presencia de mala climatología
• No guardar distancias de seguridad
• Incorrecta utilización de los equipos auxiliares
3.2. Prevención de riesgos. Dotación de EPI: 
Para el correcto y seguro desarrollo de las actividades será necesario disponer de los 
adecuados Equipos de Protección Individual. Los EPI necesarios para cada actividad son los 
expuestos a continuación: 
Desmontes: 
• Casco de polietileno
• Botas de seguridad
• Botas de seguridad impermeables
• Traje impermeable
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico
• Mascarillas filtrantes
• Cinturón antivibratorio
• Guantes de cuero
• Guantes de goma o PVC
Terraplenes: 
• Casco de polietileno
• Botas de seguridad
• Botas impermeables de seguridad
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable
• Guantes de cuero
• Cinturón antivibratorio
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• Ropa de trabajo
• Traje impermeable
Excavación en zanjas y cimientos: 
• Casco de polietileno
• Gafas antipolvo
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable
• Cinturón de seguridad (clase A, B o C)
• Guantes de cuero
• Bota de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
antideslizante)
• Bota de goma media caña
• Traje impermeable
• Traje de trabajo
• Protectores auditivos
• Chaleco reflectante
• Comando de abrigo
Rellenos de tierra: 
• Ropa de trabajo
• Casco de polietileno
• Botas de seguridad
• Guantes de cuero
• Gafas antipolvo
• Botas impermeables de seguridad
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable
• Cinturón antivibratorio
Obras de hormigonado: 
• Casco de polietileno
• Gafas antiproyecciones
• Guantes de cuero
• Botas de seguridad
• Botas de PVC media caña
• Traje impermeabilizante
• Traje de trabajo
• Chaleco reflectante
• Comando de abrigo
• Faja elástica de protección de sobreesfuerzos
• Protectores auditivos
• Guantes impermeabilizantes




Encofrados vistos y no vistos: 
• Casco de polietileno
• Guantes de cuero
• Botas de seguridad
• Gafas de seguridad antiproyecciones
• Botas de goma o PVC
• Ropa de trabajo
• Traje para tiempo lluvioso
• Traje de abrigo
• Cinturón portaherramientas
Acero en armaduras: 
• Casco de polietileno
• Guantes de cuero
• Botas de seguridad
• Botas de goma o PVC
• Traje impermeabilizante
• Traje de trabajo
• Cinturón de seguridad de sujeción
• Cinturón portaherramientas
• Chaleco reflectante
• Comando de abrigo
• Gafas antiproyecciones
• Faja elástica de protección de sobreesfuerzos
Extensión de mezclas bituminosas: 
• Casco de polietileno
• Gafas antiproyecciones-antiemanaciones tóxicas
• Protectores auditivos simples (taponcillos)
• Guantes de cuero
• Bota de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
antideslizante)
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• Traje impermeable
• Traje de trabajo
• Chaleco reflectante
• Comando de abrigo
Remates, señalización y obras de drenaje: 
• Casco de seguridad
• Guantes de goma o PVC
• Botas con suela antideslizante
• Bota de goma o PVC media caña
• Zapato de seguridad (puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela
antideslizante)
• Traje impermeable (chaquetilla y pantalón)
• Chaleco reflectante nocturno
• Comando de abrigo
• Mono de trabajo
4. Pautas generales de actuación:
4.1. Pautas de carácter organizativo: 
Existen una serie de medidas que, por su dificultad de asociación a alguna maquinaria o 
actividad concreta, se consideran como medidas generales. Estas medidas quedarán 
perfectamente definidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
Formación e información: 
Una de las labores del empresario consiste en garantizar que cada uno de los trabajadores 
reciba una formación tanto teórica como práctica suficiente en materia preventiva, centrada 
específicamente en su puesto de trabajo o función. Es por esto que, antes de ingresar en la obra, 
será necesaria una exposición detallada de todos los métodos de trabajo, destinada a todos los 
operarios. Cualquier trabajador ha de estar completamente informado, con información actualizada, 
de los riesgos presentes en el tajo. Además, cualquier empresa subcontratada, así como los 
representantes de los trabajadores, han de disponer de una copia del Plan de Seguridad y Salud, 
que podrá exigir al contratista. 
Asistencia a accidentados: 
Será necesario proporcionar la localización de los Centros Médicos más cercanos al lugar de 
desarrollo de la obra, donde sería necesario desplazar a un hipotético accidentado. Se dispondrá 
también de una lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis… En un lugar visible de la obra, en pro de garantizar un rápido y eficiente 
transporte de los accidentados. 
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra: 
La empresa constructora está obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. Este Servicio de 
Prevención podrá ser propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos y; en cualquier caso, 
debidamente acreditado ante la autoridad laboral competente. Si las plantillas cuentan con un 
número inferior al límite legal establecido, contarán con uno o varios trabajadores adecuadamente 
formados y acreditados a nivel básico, tal y como se establece en el RD 39/1997. 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones preventivas plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 
así como la asistencia y asesoramiento al jefe de obra en cuantas cuestiones relativas a la seguridad 
surjan durante la ejecución. 
Será necesario que todos los trabajadores asignados a la obra tengan en su posesión 
justificantes de haber pasado reconocimientos médicos preventivos y capacidad para el trabajo que 
van a desarrollar, como máximo, con una antigüedad de doce meses. 
Modelo de organización de la seguridad en la obra: 
En el Plan de Seguridad y Salud se determinará la obligación de que cada subcontrata 
designe, antes de que comiencen sus trabajos en la obra, los responsables para que todas las 
empresas concurrentes en la obra cuenten con la información necesaria acerca de la organización de 
seguridad en la misma, así como del procedimiento para asegurar el cumplimiento: técnicos de 
prevención designados por la empresa, trabajadores encargados de mantener actualizado el archivo 
de seguridad y salud y vigilantes de seguridad y salud, encargados de verificar que se está 
cumpliendo lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, por parte de todos los trabajadores y 
personas implicadas. 
Coordinador de Seguridad y Salud: 
La Administración tendrá la labor de designar un Coordinador de Seguridad y Salud. A 
consecuencia de esto, el propio contratista propondrá a la Dirección Facultativa un técnico 
competente para asumir las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud y que, por tanto, se 
integrará en la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras. Se habrá de cumplir lo 
dispuesto en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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Actualización del aviso previo: 
Estará completamente prohibido el acceso a la obra de cualquier persona, trabajador o 
empresa que no esté registrada en el aviso previo. De este modo, si la empresa contratista prevé la 
participación de alguna nueva persona o trabajador autónomo, deberá notificar al Coordinador de 
Seguridad y Salud con la antelación suficiente para la tramitación del aviso previo ante la autoridad 
laboral competente. 
4.2. Pautas dotacionales: 
Instalaciones de bienestar e higiene: 
Tal y como se expone en el apartado 15 del Anexo 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción; la obra ha de disponer de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. Si la 
separación en el espacio de los distintos tajos fuese importante, el contratista dispondrá de varias 
zonas dotadas de instalaciones, según la concentración de trabajadores en cada lugar. En todo 
caso, los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas 
instalaciones, facilitados por la empresa contratista. Se asegurará, en todo caso, el suministro de 
agua potable al personal perteneciente a la obra. 
Botiquín de obra: 
Se dispondrá de material de primeros auxilios accesible en el lugar de la obra. Dicho 
material ha de estar ubicado en lugares correctamente señalizados, y estar en buen estado de 
conservación. Su contenido ha de ser revisado semanalmente, reponiéndose los elementos que 
sean necesarios. En todos los dispensarios, casetas y vehículos de cada tajo tendrá que haber 
botiquines. 
5. Instalaciones de carácter provisional:
5.1. Instalaciones eléctricas y almacenes: 
Previa petición de suministro eléctrico a la compañía correspondiente, se procederá al 
montaje de las instalaciones de obra. Al mismo tiempo que este proceso, se solicitará el desvío 
de líneas aéreas o subterráneas que interfieran en la obra, si fuese necesario. 
La acometida, realizada por la empresa suministradora, dispondrá de un armario de 
protección y medida directa, de material aislante y protegido de la intemperie. A continuación se 
situará el cuadro general de mando y protección, dotado de seccionador general, interruptor 
omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos. Del propio cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros 
secundarios, para abastecimiento de la maquinaria de obra. Estos cuadros contarán con 
interruptor omnipolar e interruptor general magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con 
interruptor magnetotérmico y diferencial. 
En cuanto a los almacenes, tendrán la consideración de los mismos los cobertizos, locales 
cerrados y zonas al aire libre que alberguen materiales de construcción, montaje, herramientas, 
repuestos o materiales de seguridad. Los almacenes están comunicados con las zonas de 
actividad que se suministran de los mismos mediante los correspondientes accesos. Disponen de 
cerramientos, dotados de puertas y con acceso controlado a los mismos. Han de contar con una 
distribución interior adecuada a su fin y teniendo presente que se han de evitar los máximos 
riesgos posibles del personal que ha de manipular el material almacenado. Es por ello que la 
distribución de los materiales en estanterías, zonas de apilamiento, etc. Ha de tener en cuenta 
este tipo de circunstancias. El tipo de operaciones habituales realizadas en los mismos es del tipo 
carga y descarga de materiales, almacenamiento de los mismos, etc. 
5.2. Protección contra incendios: 
Existirán un número indeterminado de fuentes de ignición, como pueden ser trabajos que 
conlleven instalación eléctrica, soldadura, cigarrillos… Además, estarán presentes numerosos 
materiales combustibles en el emplazamiento de las obras, tales como madera, disolventes, 
carburantes, pinturas… 
Debido a esto, será necesaria una revisión periódica y permanente vigilancia de la 
instalación eléctrica provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias 
combustibles, situándolas en lugares ventilados y dotados de los medios adecuados para la 
extinción de incendios. Se dispondrán extintores portátiles en los lugares de acopio que lo 
requieran, almacenes, oficinas… Y se tendrán en cuenta otro tipo de medios de extinción 
existentes en los diferentes lugares, como pueden ser agua o arena. 
El teléfono de contacto de los bomberos se localizará, a su vez, junto a otros de urgencia, 
recogidos en una hoja normalizada, de colores llamativos y que habrá de estar situada en todo 
tipo de oficinas, vestuarios y otros lugares que así lo requieran por su afluencia de personal. 
Todas las vías de evacuación han de estar libres de obstáculos, y se dispondrá la adecuada 
señalización indicando los lugares con elevado riesgo de incendio, prohibición de fumar y 
localización de elementos de extinción. 
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Cabe mencionar que el conjunto de medidas que se han mencionado están relacionadas 
con la prevención y las actividades iniciales de la extinción de un fuego hasta la llegada de los 
bomberos, si esta fuese necesaria. 
6. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra:
Corresponde al promotor de la obra el nombramiento de un técnico competente en 
materia de seguridad y salud, que habrá de estar integrado en la Dirección Facultativa y que 
ejercerá las funciones de coordinador en materia de seguridad y salud durante el tiempo que 
dure la ejecución de la obra. Su designación cumplirá con lo establecido en el artículo 3 del RD 
1627/1997, de 24 de octubre, y sus obligaciones las contempladas en el Artículo 9 del mismo 
texto legal. 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra debe 
desarrollar las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:
o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultanea o sucesivamente.
o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos
trabajos o fases de trabajo.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen
en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere
en el Artículo 10 de este RD.
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el
último párrafo del apartado 2 del Artículo 7, la Dirección Facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la designación del coordinador.
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuese
necesaria la designación de Coordinador.
7. Libro de incidencias:
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Se 
mantendrá siempre en la obra, y estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra o, cuando no fuese necesario la designación de éste, en poder de la 
Dirección Facultativa; tal y como se expone en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
8. Planos:
En los planos adjuntos se incluyen, con suficiente grado de detalle, las principales 
protecciones y señalizaciones necesarias para la segura ejecución de las obras. 
9. Pliego de Condiciones Técnicas:
En el Pliego de Condiciones Técnicas se recogen las condiciones de necesario 
cumplimiento de la señalización por obras y las protecciones. La validez del Pliego de 
Condiciones del Proyecto se mantiene, en lo que se modifique por el Pliego de este propio 
Anejo. 
10. Presupuesto:
El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de:
VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (28,121.43 
€). 
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11. Documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud:
DOCUMENTO 1: MEMORIA
1. Objeto del estudio
2. Características de las obras
3. Riesgos y medidas de protección para las unidades de construcción
3.1. Riesgos más frecuentes en relación con la actividad 
3.2. Factores causales de la existencia de riesgos 
3.3. Prevención de riesgos. Dotación de EPI 
4. Pautas generales de actuación
4.1. Pautas de carácter organizativo 
4.2. Pautas dotacionales 
5. Instalaciones de carácter provisional
5.1. Instalaciones eléctricas y almacenes 
5.2. Protección contra incendios 
6. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
7. Libro de incidencias
8. Planos
9. Pliego de Condiciones Técnicas
10. Presupuesto
11. Documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud
DOCUMENTO 2: PLANOS 
1. Equipos de Protección Individual (EPI)






DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
1. Objeto del pliego
2. Disposiciones legales de aplicación
3. Condiciones facultativas
3.1. Obligaciones del contratista y/o del promotor 
3.2. Delegado de Prevención, Comité de Seguridad y Salud y trabajadores 
3.3. Plan de Seguridad y Salud 
3.4. Coordinador de Seguridad y Salud 
3.5. Información, consulta y participación 
4. Condiciones técnicas
4.1. Condiciones de los medios de protección 
4.2. Condiciones de los lugares de trabajo 
4.3. Servicios de prevención 
4.4. Instalaciones auxiliares 
4.5. Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 
1. Mediciones
2. Cuadro de precios nº 1
3. Cuadro de precios nº 2
4. Presupuesto
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Fernando Rey Barcia 
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DOCUMENTO 2: PLANOS 
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1. Objeto del pliego:
En el presente Pliego se determinarán las normas legales y reglamentarias de aplicación a 
las especificaciones técnicas, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación 
con las características, el empleo y conservación de máquinas, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos en el presente proyecto. 
2. Disposiciones legales de aplicación:
Las normas generales que serán de aplicación son las siguientes: 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ley 54/2003, de 19 de septiembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción.
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
• Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
• Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de
las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los
trabajadores por cuenta propia.
En cuanto al ámbito de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo: 
• Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita
su transmisión por procedimiento electrónico.
• Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la
que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de
trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
• Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se
regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de
Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de
los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por
la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
En lo que se refiere a la Seguridad Social: 
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
En cuanto a la maquinaria y equipos de trabajo: 
• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales.
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
En cuanto a los Equipos de Protección Individual y manipulación manual de cargas: 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
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• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
En lo referente a electricidad e incendios: 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico.
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
En cuanto a las vibraciones y ruidos: 
• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.
• Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las
vibraciones en el lugar de trabajo.
3. Condiciones facultativas:
3.1. Obligaciones del contratista y/o del promotor: 
En cuanto al promotor, éste abonará a la empresa constructora, previa certificación de la 
Dirección Facultativa de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 
de las obras, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. Si se 
implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de obra, 
estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección 
Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. En la introducción del 
Real Decreto 1627/1997, en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el 
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia 
de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución. La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. El promotor deberá asimismo proporcionar el preceptivo 
libro de incidencias debidamente cumplimentado. 
En lo que se refiere al contratista, la empresa constructora tiene la obligación de cumplir 
las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, coherentemente con los sistemas de 
ejecución que se van a emplear. Además, la empresa constructora ha de cumplir las 
estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 
parte, o de los posibles contratistas y empleados. 
3.2. Delegado de Prevención, Comité de Seguridad y Salud y 
trabajadores: 
Tal y como se establece en el Artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales; se han de designar por y entre los representantes de los 
trabajadores, un número de Delegados de Prevención, que estará en relación directa con el de 
trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán las 
recogidas en el Artículo 36 de dicha ley. 
En cuanto a los trabajadores, éstos cuentan con una serie de obligaciones en materia de 
prevención de riesgos, que se establecen en el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Son las siguientes: 
• Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el
trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
• Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
o Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles,
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
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transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen 
su actividad. 
o Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
o Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
asignados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.
o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo.
o Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
• El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1
del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en
la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios
públicos y del personal estatutario al servicio de la: Administraciones Públicas.
3.3. Plan de Seguridad y Salud: 
La redacción del Plan de Seguridad y Salud será obligación de la empresa adjudicataria, tal 
y como establece el Estudio de Seguridad y Salud. En él se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán, en función del propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 
contenidas en citado Estudio. Además, en el Plan, se incluirán las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que la empresa adjudicataria proponga, incluyendo la valoración 
económica correspondiente y siendo, en todo caso, el importe total inferior al recogido en el 
Estudio de Seguridad y Salud. 
El momento de presentación de dicho Plan será antes del inicio de las obras, a la 
aprobación expresa del Coordinador, o, en su defecto, de la Dirección Facultativa. De dicho plan 
habrá de existir una copia en la obra, a disposición permanente del personal afecto a la misma. 
Además se habrá de disponer un libro de incidencias en cada uno de los centros de 
trabajo de las obras, a fin de garantizar un control y seguimiento correctos del Plan de Seguridad 
y Salud. Dicho libro será facilitado por el Colegio profesional correspondiente al técnico que haya 
aprobado dicho Plan, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos y órgano equivalente, cuando 
se trate de obras públicas. 
Por último, cabe mencionar que el responsable del cumplimiento y correcta ejecución de 
las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud es, en su totalidad, el contratista 
adjudicatario. 
3.4. Coordinador de Seguridad y Salud: 
Siempre que, en la ejecución de la obra, se prevea la intervención de múltiples empresas, 
la promotora deberá designar a un técnico competente para ejercer las funciones de 
Coordinador de Seguridad y Salud. Dicho coordinador deberá prever la totalidad de riesgos que 
puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, así como la coordinar y asesorar sobre 
las medidas de seguridad y prevención a adoptar, todo ello en coherencia con el Plan de 
Seguridad aprobado. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar 
los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. Cuando no sea necesaria la 
figura del Coordinador de Seguridad y Salud, sus funciones serán asumidas por la Dirección 
Facultativa de las obras. 
3.5. Información, consulta y participación: 
Es obligación del contratista el transmitir todo tipo de información necesaria al personal 
que intervenga en la obra, de modo que todos los trabajadores adquieran un conocimiento de 
todos los riesgos existentes en el desarrollo de su actividad, así como determinadas conductas a 
adoptar en diferentes situaciones y pautas de utilización de los equipos de protección individual. 
4. Condiciones técnicas:
4.1. Condiciones de los medios de protección: 
Las prendas y equipos de protección individual de los operarios han de desecharse al 
término de su vida útil, que estará previamente fijado. Además, si alguna de estas prendas ha 
sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido o, ha sufrido un deterioro 
más rápido del ya previsto debido a las propias condiciones de trabajo, ha de ser repuesto sin 
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atender a la propia fecha de vida útil; desechándose el ya utilizado. Se reemplazarán también las 
prendas que hayan adquirido holguras o tolerancias mayores que las tolerables, según el 
fabricante. 
Todo tipo de prendas y equipos de protección de uso colectivo o individual han de estar, 
a su vez, adecuadamente concebidos y adecuadamente acabados para que su uso no represente 
un daño motu proprio. 
• En cuanto a las protecciones individuales:
Definición: 
Se entiende como Equipo de Protección Individual (EPI), al conjunto de equipos o prendas 
destinados al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez 
producidos éste que los daños sean los mínimos posibles. 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que 
sirvan para proteger a uno solo de los trabajadores. 
Ejecución de las obras: 
Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas 
que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el 
recibo correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma 
correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Control de calidad: 
Todo elemento de protección personal llevará la marca “CE” y se ajustará a las Normas 
recogidas en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Medición y abono: 
La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades. 
Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las 
obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una 
ocasión. 
• En cuanto a las protecciones colectivas:
Definición y alcance: 
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la 
evitación de riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a 
un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a las obras. 
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la 
señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como 
para terceras personas. 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que 
afecten a más de una persona. 
Ejecución de las obras: 
Todas las prendas de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo, 
se produzca un deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Todo elemento que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellos 
elementos que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestos inmediatamente. 
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El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un conocimiento 
previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Dentro de este tipo de protecciones se engloban: 
o Barandillas: dispondrán de listón superior a una altura de 90 centímetros, de
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón
horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. Serán de poliamida
y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función
protectora para la que están previstas.
o Vallas autónomas de limitación y protección: tendrán como mínimo 90
centímetros de altura, estando constituidas a base de tubos metálicos.
o Anclajes de sujeción del cinturón de seguridad: tendrán la resistencia suficiente
como para soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidos, de acuerdo
con su función protectora.
o Pórticos señalizadores de gálibo: el dintel estará debidamente señalizado, de
forma que llame la atención. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico,
anunciando dicha limitación de altura.
o Escaleras de mano: serán metálicas, y deberán ir provistas de zapatas
antideslizantes. Su longitud superará en un metro su apoyo interior.
o Aparatos elevadores: los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados
en la obra deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
o Instalaciones, máquinas y equipos: las instalaciones, máquinas y equipos
utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.
o Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con tablones
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de
otra forma igualmente eficaz.
o Válvulas antirretorno: los equipos de oxiacetileno llevarán tres válvulas
antirretorno, estando una en cada acoplamiento de la manguera, otra en la
salida de los manorreductores de ambas bombonas y otra en la conexión del
soplete.
o Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima de los
interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA, y para fuerza de
300mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice,
de acurdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, con una tensión máxima
de contacto de 24V.
o Extintores: serán adecuados en tamaño y agente extintor, siendo éstos revisados
cada 6 meses como máximo.
o Riegos: las pistas para los vehículos se regarán convenientemente con agua,
evitando el levantamiento de polvo y partículas.
o Medios auxiliares de topografía: cintas, jalones… Serán de carácter dieléctrico,
dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.
o Brigada de reposiciones: se deberá de contar con una brigada de reposiciones,
que, dependiendo del volumen de la obra, la integrarán una o varias personas,
que bajo el mando del vigilante de seguridad, se ocupará de mantener las
protecciones en buen estado. Esta brigada puede estar formada por parte del
personal habitual de obra, pero han de tener una dedicación establecida, a
definir en cada caso, para su labor de reposición.
4.2. Condiciones de los lugares de trabajo: 
En cuanto a las instalaciones de suministro y reparto de energía: 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
En lo referente a vías y salidas de emergencia: 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del 
número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 
Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso 
a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas 
en todo momento. 
En cuanto a la detección y lucha contra incendios: 
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Según las características de las obra y las dimensiones y usos de los locales y equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de 
personas que puedan hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos 
contra incendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 
Exposición a riesgos particulares: 
Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos 
nocivos (gases, vapores, polvos). 
Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener 
sustancias tóxicas o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera 
deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio 
eficaz e inmediato. 
En cuanto a la iluminación y temperatura: 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de 
suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la 
noche y cuando no sea suficiente la natural. 
Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los 
colores de las señales o paneles. 
Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán 
colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 
Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en 
cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 
En lo referente al espacio de trabajo: 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo 
en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como 
cerca de los puestos de trabajo. 
4.3. Servicios de prevención: 
Se ha de contar con un servicio médico, denominado como Servicio Médico de Empresa, 
que ha de ser propio o mancomunado, así como un servicio técnico de seguridad y salud, 
ofreciendo asesoramiento empresarial en este ámbito. Además, se designará un coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
4.4. Instalaciones auxiliares: 
Será necesario disponer de vestuarios y servicios higiénicos, debidamente dotados. El 
vestuario, además, dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. En 
cuanto a los servicios higiénicos, éstos dispondrán de lavabo, ducha con agua caliente por cada 
diez trabajadores y WC por cada 25, disponiendo, a su vez, de espejos y calefacción. 
4.5. Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra: 
Tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en 
su artículo 22, el empresario deberá de garantizar a los trabajadores a su servicio, la vigilancia 
periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia 
solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe 
de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre 
la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede 
constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con 
la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 
mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
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El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención, establece, en su artículo 37.3, que los servicios que desarrollen funciones 
de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista 
en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la 
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Fernando Rey Barcia 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTULO 001.01 E.P.I. PARA LA CABEZA 
E28RA005 u  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
22.00
E28RA030 u  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4.00 
E28RA060 u  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
12.00 
SUBCAPÍTULO 001.02 E.P.I. PARA OJOS Y CARA
E28RA090 u  GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
8.00 
E28RA040 u  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4.00 
E28RA070 u  GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
8.00 
SUBCAPÍTULO 001.03 E.P.I. PARA MANOS Y BRAZOS 
E28RM040 u  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE 
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8.00 
E28RM070 u  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
22.00 
E28RM110 u  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4.00 
E28RM100 u  PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
4.00 
SUBCAPÍTULO 001.04 E.P.I PARA OIDOS 
E28RA120 u  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
10.00 
SUBCAPÍTULO 001.05 E.P.I. PARA PIES Y PIERNAS 
E28RP010 u  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
22.00 
E28RP070 u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
13.00 
E28RP090 u  PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
4.00 
SUBCAPÍTULO 001.06 E.P.I. PARA CUERPO 
E28RC140 u  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
1407/92. 
4.00 
E28RC150 u  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
22.00 
E28RC070 u  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
28.00 
E28RC090 u  TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
22.00 
SUBCAPÍTULO 001.07 E.P.I. PARA VÍAS RESPIRATORIAS 
E28RA100 u  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
12.00 
E28RA110 u  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
12.00 
SUBCAPÍTULO 001.08 E.P.I. CONTRA CAÍDAS 
E28RSA020 u  ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de 
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE 
Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10.00 
E28RSB045 u  CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de 
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10.00 
E28RSB090 u  DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm. 
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar 
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Cer-  
 tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10.00 
E28RSF060 u  TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ. DOBLE FUNCIÓN
Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en tra-  
 bajo vertical y horizontal, de doble función, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2.00 
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CAPÍTULO 002 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA 
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 
m. amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
100.00 
E28PB070 m BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA 
Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 
20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación 
y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
20.00 
E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de 
D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
50.00 
E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO 
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-  
 do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje 
(amortizable en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
110.00 
E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
usos). s/R.D. 486/97. 
25.00 
E28PM110 m PASARELA MONTAJE CUBIERTAS 
Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino de 
15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). in-  
 cluso colocación. s/R.D. 486/97. 
50.00 
CAPÍTULO 003 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
E28PE120 u  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., 
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos 
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). 
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
1.00 
E28PE010 u  LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 
486/97 y R.D. 614/2001. 
15.00 
E28PE020 u  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según 
R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
2.00 
mS02G020 u  DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 
Ma. 
3.00 
mS02G030 u  DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma
2.00 
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CAPÍTULO 004 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
E28PF010 u  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la 
unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
6.00 
CAPÍTULO 005 INSTALACIONES DE BIENESTAR Y SALUD 
E28BA030 u  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
1.00 
E28BA040 u  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del 
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
1.00 
E28BA020 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
1.00 
E28BA050 u  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
1.00 
E28BC030 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-  
 dizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-  
 cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-  
 nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 
E28BC031 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-  
 dizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-  
 cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-  
 nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 
E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con 
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana 
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 
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E28BC100 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. eforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 
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E28BC180 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo 
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta 
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Ins-  
 talación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 
W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 
E28BM070 u  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
25.00 
E28BM080 u  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
3.00 
E28W040 u  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
de un peón ordinario. 
12.00 
CAPÍTULO 006 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
E28BM140AA u  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
1.00 
E28BM120AA u  REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia. 
3.00 
E28BM110AA u  BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
3.00 
E28W070AA u  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analí-  
 tica de sangre y orina con 12 parámetros. 
25.00 
CAPÍTULO 007 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
E28W050 u  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
y realizada por un encargado. 
12.00 
E28W020 u  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
12.00 
E28W030 u  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª. 
12.00 
CAPÍTULO 008 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES 
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
300.00 
E28EC030 u  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
5.00 
E28EB045 u  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
30.00 
E28EB050 u  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
20.00 
E28ES045 u  SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
2.00 
E28ES010 u  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
2.00 
E28ES030 u  SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2.00 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Fernando Rey Barcia 
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CAPÍTULO 001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTULO 001.01 E.P.I. PARA LA CABEZA 
E28RA005 5.33 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
E28RA030 3.82 u CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E28RA060 2.17 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 001.02 E.P.I. PARA OJOS Y CARA 
E28RA090 0.86 u GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
E28RA040 2.49 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E28RA070 2.59 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 001.03 E.P.I. PARA MANOS Y BRAZOS 
E28RM040 1.11 u PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
E28RM070 2.11 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
E28RM110 9.86 u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
E28RM100 1.30 u PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 001.04 E.P.I PARA OIDOS 
E28RA120 4.11 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 001.05 E.P.I. PARA PIES Y PIERNAS 
E28RP010 7.49 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E28RP070 25.52 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
E28RP090 2.45 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 001.06 E.P.I. PARA CUERPO 
E28RC140 3.53 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
E28RC150 3.50 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
E28RC070 22.55 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
E28RC090 9.19 u TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 001.07 E.P.I. PARA VÍAS RESPIRATORIAS 
E28RA100 7.59 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E28RA110 1.53 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 001.08 E.P.I. CONTRA CAÍDAS 
E28RSA020 5.71 u ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA 
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
E28RSB045 11.96 u CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas
de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
E28RSB090 6.50 u DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm. 
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utili-  
 zar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
E28RSF060 25.46 u TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ. DOBLE FUNCIÓN
Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en
trabajo vertical y horizontal, de doble función, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 002 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA 7.90 
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 
20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
E28PB070 m BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA 8.89 
Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de 
pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 8.54 
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de 
D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 
usos) incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO 4.23 
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada 
en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmon-  
 taje (amortizable en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 13.59 
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E28PM110 m PASARELA MONTAJE CUBIERTAS 4.63 
Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino 
de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 
usos). incluso colocación. s/R.D. 486/97. 
CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 003 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
E28PE120 189.17 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado 
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y 
R.D. 614/2001.
CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
E28PE010 4.26 u LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
E28PE020 105.51 u TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en
el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT
039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.




u DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300
Ma.
DOSCIENTOS SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
mS02G030 234.20 u DIFERENCIAL 30 mA 
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 004 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
E28PF010 31.39 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 005 INSTALACIONES DE BIENESTAR Y SALUD 
E28BA030 91.72 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E28BA040 501.61 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado 
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin 
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
QUINIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
E28BA020 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 4.34 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E28BA050 145.09 u ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS 
E28BC030 mes  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 155.90 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas 
de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-  
 tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente 
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS 
E28BC031 mes  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 155.90 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas 
de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-  
 tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente 
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS 
194.62 
E28BC200 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 194.62 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma 
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97. 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
E28BC100 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 104.90 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal 
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cris-  
 tal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
CIENTO CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
E28BC180 mes  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2 212.22 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes 
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
DOSCIENTOS DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
E28BM070 34.32 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
E28BM080 67.83 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).
SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
E28W040 135.68 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón ordinario. 
CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 006 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
E28BM140AA 15.30 
QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
E28BM120AA 55.47 
u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
u REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
E28BM110AA 81.23 u BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
E28W070AA 98.05 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 008 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES 
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0.74 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E28EC030 11.78 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E28EB045 7.41 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
E28EB050 16.48 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E28ES045 24.05 u SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
VEINTICUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
E28ES010 17.71 u SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
E28ES030 24.43 u SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 007 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
E28W050 82.68 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado. 
OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
E28W020 136.23 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
E28W030 144.71 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 2ª.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y  
UN CÉNTIMOS 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Fernando Rey Barcia 
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CAPÍTULO 001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTULO 001.01 E.P.I. PARA LA CABEZA 
E28RA005 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ...................................  5.03 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  5.03 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.30 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  5.33 
E28RA030 u CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  3.60 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  3.60 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.22 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  3.82 
E28RA060 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ...................................  2.05 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  2.05 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.12 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  2.17 
SUBCAPÍTULO 001.02 E.P.I. PARA OJOS Y CARA 
E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  0.81 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  0.81 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.05 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  0.86 
E28RA040 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  2.35 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  2.35 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.14 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  2.49 
E28RA070 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  2.44 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  2.44 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  2.59 
SUBCAPÍTULO 001.03 E.P.I. PARA MANOS Y BRAZOS 
E28RM040 u PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  1.05 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  1.05 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.06 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  1.11 
E28RM070 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  1.99 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  1.99 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.12 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  2.11 
E28RM110 u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  9.30 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  9.30 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.56 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  9.86 
E28RM100 u PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  1.23 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  1.23 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.07 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  1.30 
SUBCAPÍTULO 001.04 E.P.I PARA OIDOS 
E28RA120 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  3.88 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  3.88 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.23 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  4.11 
SUBCAPÍTULO 001.05 E.P.I. PARA PIES Y PIERNAS 
E28RP010 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  7.07 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  7.07 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.42 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  7.49 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo 22: Estudio de Seguridad y Salud  
286
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  24.08 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  24.08 
Costes indirectos ................................  6.00% 1.44 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  25.52 
E28RP090 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  2.31 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  2.31 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.14 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  2.45 
SUBCAPÍTULO 001.06 E.P.I. PARA CUERPO 
E28RC140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  3.33 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  3.33 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.20 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  3.53 
E28RC150 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  3.30 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  3.30 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.20 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  3.50 
E28RC070 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  21.27 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  21.27 
Costes indirectos ................................  6.00% 1.28 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  22.55 
E28RC090 u TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  8.67 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  8.67 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.52 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  9.19 
SUBCAPÍTULO 001.08 E.P.I. CONTRA CAÍDAS 
E28RSA020 u ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  5.39 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  5.39 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.32 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  5.71 
E28RSB045 u CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas
de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  11.28 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  11.28 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.68 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  11.96 
E28RSB090 u DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm. 
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utili-  
 zar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  6.13 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  6.13 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.37 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  6.50 
SUBCAPÍTULO 001.07 E.P.I. PARA VÍAS RESPIRATORIAS 
E28RA100 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  7.16 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  7.16 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.43 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  7.59 
E28RA110 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ...................................  1.44 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  1.44 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.09 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  1.53 
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E28RSF060 u TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ. DOBLE FUNCIÓN
Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en
trabajo vertical y horizontal, de doble función, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  24.02 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  24.02 
Costes indirectos ................................  6.00% 1.44 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  25.46 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 002 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA 
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 
20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
Mano de obra.........................................................  3.98 
Resto de obra y materiales ...................................  3.47 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  7.45 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.45 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  7.90 
E28PB070 m BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA 
Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de 
pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
Mano de obra.........................................................  3.98 
Resto de obra y materiales ...................................  4.41 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  8.39 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.50 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  8.89 
E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de 
D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 
usos) incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
Mano de obra.........................................................  3.32 
Resto de obra y materiales ...................................  4.74 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  8.06 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.48 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  8.54 
E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO 
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada 
en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmon-  
 taje (amortizable en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
Mano de obra.........................................................  2.65 
Resto de obra y materiales ...................................  1.34 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  3.99 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.24 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  4.23 
E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 
Mano de obra.........................................................  7.69 
Resto de obra y materiales ...................................  5.13 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  12.82 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.77 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  13.59 
E28PM110 m PASARELA MONTAJE CUBIERTAS 
Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino 
de 15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 
usos). incluso colocación. s/R.D. 486/97. 
Mano de obra.........................................................  1.28 
Resto de obra y materiales ...................................  3.09 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  
Costes indirectos ................................  6.00% 0.26 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  4.63 
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CAPÍTULO 003 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
E28PE120 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 
300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de 
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado 
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y 
R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales ...................................  178.46 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  178.46 
Costes indirectos ................................  6.00% 10.71 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  189.17 
E28PE010 u LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales ...................................  4.02 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  4.02 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.24 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  4.26 
E28PE020 u TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en
el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT
039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra.........................................................  60.43 
Resto de obra y materiales ...................................  39.11 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  99.54 
Costes indirectos ................................  6.00% 5.97 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  105.51 
mS02G020 u DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300
Ma.
Mano de obra.........................................................  13.40 
Resto de obra y materiales ...................................  182.47 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  195.87 
Costes indirectos ................................  6.00% 11.75 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  207.62 
mS02G030 u DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma
Mano de obra.........................................................  13.40 
Resto de obra y materiales ...................................  207.54 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  220.94 
Costes indirectos ................................  6.00% 13.26 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  234.20 
CAPÍTULO 004 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
E28PF010 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Mano de obra .........................................................  1.28 
Resto de obra y materiales ....................................  28.33 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  29.61 
Costes indirectos ................................  6.00% 1.78 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  31.39 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 005 INSTALACIONES DE BIENESTAR Y SALUD 
E28BA030 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
Resto de obra y materiales ...................................  86.53 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  86.53 
Costes indirectos ................................  6.00% 5.19 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  91.72 
E28BA040 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado 
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin 
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
Resto de obra y materiales ...................................  473.22 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  473.22 
Costes indirectos ................................  6.00% 28.39 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  501.61 
E28BA020 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
Mano de obra.........................................................  1.37 
Resto de obra y materiales ...................................  2.72 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  4.09 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.25 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  4.34 
E28BA050 u ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Resto de obra y materiales ...................................  136.88 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  136.88 
Costes indirectos ................................  6.00% 8.21 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  145.09 
E28BC030 mes  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas 
de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-  
 tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente 
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
Mano de obra.........................................................  1.09 
Resto de obra y materiales ...................................  145.99 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  147.08 
Costes indirectos ................................  6.00% 8.82 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  155.90 
E28BC031 mes  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas 
de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-  
 tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente 
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
Mano de obra .........................................................  1.09 
Resto de obra y materiales ....................................  145.99 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  147.08 
Costes indirectos ................................  6.00% 8.82 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  155.90 
E28BC200 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma 
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97. 
Mano de obra .........................................................  1.09 
Resto de obra y materiales ....................................  182.51 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  183.60 
Costes indirectos ................................  6.00% 11.02 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  194.62 
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E28BC100 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal 
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cris-  
 tal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
Mano de obra .........................................................  1.09 
Resto de obra y materiales ....................................  97.87 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  98.96 
Costes indirectos ................................  6.00% 5.94 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  104.90 
E28BC180 mes  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes 
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
Mano de obra.........................................................  1.09 
Resto de obra y materiales ...................................  199.12 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  200.21 
Costes indirectos ................................  6.00% 12.01 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  212.22 
E28BM070 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
Mano de obra.........................................................  1.28 
Resto de obra y materiales ...................................  31.10 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  32.38 
Costes indirectos ................................  6.00% 1.94 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  34.32 
E28BM080 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).
Mano de obra.........................................................  1.28 
Resto de obra y materiales ...................................  62.71 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  63.99 
Costes indirectos ................................  6.00% 3.84 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  67.83 
E28W040 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón ordinario. 
Resto de obra y materiales ...................................  128.00 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  128.00 
Costes indirectos ................................  6.00% 7.68 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  135.68 
CAPÍTULO 006 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
E28BM140AA u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Resto de obra y materiales ....................................  14.43 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  14.43 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.87 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  15.30 
E28BM120AA u REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Resto de obra y materiales ....................................  52.33 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  52.33 
Costes indirectos ................................  6.00% 3.14 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  55.47 
E28BM110AA u BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
Mano de obra .........................................................  1.28 
Resto de obra y materiales ....................................  75.35 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  76.63 
Costes indirectos ................................  6.00% 4.60 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  81.23 
E28W070AA u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
Resto de obra y materiales ....................................  92.50 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  92.50 
Costes indirectos ................................  6.00% 5.55 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  98.05 
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CAPÍTULO 007 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
E28W050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado. 
Resto de obra y materiales ...................................  78.00 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  78.00 
Costes indirectos ................................  6.00% 4.68 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  82.68 
E28W020 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
Resto de obra y materiales ...................................  128.52 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  128.52 
Costes indirectos ................................  6.00% 7.71 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  136.23 
E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 2ª.
Resto de obra y materiales ...................................  136.52 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  136.52 
Costes indirectos ................................  6.00% 8.19 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  144.71 
CAPÍTULO 008 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES 
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
Mano de obra .........................................................  0.64 
Resto de obra y materiales ....................................  0.06 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  0.70 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.04 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  0.74 
E28EC030 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido 
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
Mano de obra .........................................................  1.28 
Resto de obra y materiales ....................................  9.83 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  11.11 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.67 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  11.78 
E28EB045 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de obra .........................................................  1.28 
Resto de obra y materiales ....................................  5.71 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  6.99 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.42 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  7.41 
E28EB050 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de obra .........................................................  1.28 
Resto de obra y materiales ....................................  14.27 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  15.55 
Costes indirectos ................................  6.00% 0.93 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  16.48 
E28ES045 u SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE 
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra .........................................................  1.96 
Resto de obra y materiales ....................................  20.73 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  22.69 
Costes indirectos ................................  6.00% 1.36 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  24.05 
E28ES010 u SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra .........................................................  1.96 
Resto de obra y materiales ....................................  14.75 
 _______________ 
Suma la partida ......................................................  16.71 
Costes indirectos ................................  6.00% 1.00 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  17.71 
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E28ES030 u SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE 
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
Mano de obra.........................................................  3.83 
Resto de obra y materiales ...................................  19.22 
 _______________ 
Suma la partida .....................................................  23.05 
Costes indirectos ................................  6.00% 1.38 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  24.43 
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Fernando Rey Barcia 
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CAPÍTULO 001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTULO 001.01 E.P.I. PARA LA CABEZA 
E28RA005 u  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
22.00 5.33 116.26 
E28RA030 u  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4.00 3.82 15.28 
E28RA060 u  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
12.00 2.17 26.04 
________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 001.01 E.P.I. PARA LA CABEZA ......  158.58 
SUBCAPÍTULO 001.02 E.P.I. PARA OJOS Y CARA 
E28RA090 u  GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
8.00 0.86 6.88 
E28RA040 u  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4.00 2.49 9.96 
E28RA070 u  GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
8.00 2.59 20.72 
________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 001.02 E.P.I. PARA OJOS Y CARA ..  37.56 
SUBCAPÍTULO 001.03 E.P.I. PARA MANOS Y BRAZOS 
E28RM040 u  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE 
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8.00 1.11 8.88 
E28RM070 u  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
22.00 2.11 46.42 
E28RM110 u  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4.00 9.86 39.44 
E28RM100 u  PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
4.00 1.30 5.20 
________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 001.03 E.P.I. PARA MANOS Y BRAZOS 
99.94 
SUBCAPÍTULO 001.04 E.P.I PARA OIDOS 
E28RA120 u  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
10.00 4.11 41.10 
________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 001.04 E.P.I PARA OIDOS ................  41.10 
SUBCAPÍTULO 001.05 E.P.I. PARA PIES Y PIERNAS 
E28RP010 u  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
22.00 7.49 164.78 
E28RP070 u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
23.00 25.52 586.96 
E28RP090 u  PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
4.00 2.45 9.80 
 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 001.05 E.P.I. PARA PIES Y PIERNAS 
761.54
SUBCAPÍTULO 001.06 E.P.I. PARA CUERPO 
E28RC140 u  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
1407/92. 
4.00 3.53 14.12 
E28RC150 u  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
22.00 3.50 77.00 
E28RC070 u  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
28.00 22.55 631.40
E28RC090 u  TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
22.00 9.19 202.18
 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 001.06 E.P.I. PARA CUERPO ...........  924.70
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SUBCAPÍTULO 001.07 E.P.I. PARA VÍAS RESPIRATORIAS 
E28RA100 u  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
12.00 7.59 91.08
E28RA110 u  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
12.00 1.53 18.36 
 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 001.07 E.P.I. PARA VÍAS ..................  109.44 
SUBCAPÍTULO 001.08 E.P.I. CONTRA CAÍDAS 
E28RSA020 u  ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de 
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE 
Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10.00 5.71 57.10 
E28RSB045 u  CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de 
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10.00 11.96 119.60 
E28RSB090 u  DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm. 
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar 
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Cer-  
 tificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10.00 6.50 65.00 
E28RSF060 u  TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ. DOBLE FUNCIÓN
Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en tra-  
 bajo vertical y horizontal, de doble función, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2.00 25.46 50.92 
 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 001.08 E.P.I. CONTRA CAÍDAS ........  292.62 
 ____________  
TOTAL CAPÍTULO 001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................................................ 3,717.95 
CAPÍTULO 002 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
E28PB010 m BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA 
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
100.00 7.90 790.00 
E28PB070 m BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA
Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 
20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación 
y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
20.00 8.89 177.80 
E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de 
D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
50.00 8.54 427.00 
E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO 
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-  
 do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje 
(amortizable en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
110.00 4.23 465.30 
E28PM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
usos). s/R.D. 486/97. 
25.00 13.59 339.75
E28PM110 m PASARELA MONTAJE CUBIERTAS 
Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino de 
15x5 cm. cosidas por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm. (amortizable en 3 usos). in-  
 cluso colocación. s/R.D. 486/97. 
50.00 4.63 231.50 
________________ 
TOTAL CAPÍTULO 002 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ........................................................ 2,431.35
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CAPÍTULO 003 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
E28PE120 u  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., 
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos 
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). 
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
1.00 189.17 189.17 
E28PE010 u  LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 
486/97 y R.D. 614/2001. 
15.00 4.26 63.90 
E28PE020 u  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, lí-  
 nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según 
R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
2.00 105.51 211.02 
mS02G020 u  DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 
Ma. 
3.00 207.62 622.86 
mS02G030 u  DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma
2.00 234.20 468.40 
 _______________ 
TOTAL CAPÍTULO 003 PROTECCIÓN ELÉCTRICA ............................................................................... 1,555.35 
CAPÍTULO 004 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
E28PF010 u  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la 
unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
6.00 31.39 188.34 
________________ 
TOTAL CAPÍTULO 004 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................................................................ 188.34 
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CAPÍTULO 005 INSTALACIONES DE BIENESTAR Y SALUD 
E28BA030 u  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun- 
1.00 91.72 91.72 
E28BA040 u  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del 
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
1.00 501.61 501.61 
E28BA020 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
1.00 4.34 4.34 
E28BA050 u  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
1.00 145.09 145.09 
E28BC030 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-  
 dizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-  
 cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-  
 nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 155.90 1,870.80 
E28BC031 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-  
 dizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-  
 cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-  
 deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-  
 nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 155.90 1,870.80 
E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con 
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana 
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 194.62 2,335.44 
E28BC100 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 104.90 1,258.80 
E28BC180 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo 
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta 
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Ins-  
 talación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 
W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
12.00 212.22 2,546.64 
E28BM070 u  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
25.00 34.32 858.00 
E28BM080 u  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
3.00 67.83 203.49 
E28W040 u  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
de un peón ordinario. 
12.00 135.68 1,628.16 
________________ 
TOTAL CAPÍTULO 005 INSTALACIONES DE BIENESTAR Y SALUD ................................................... 13,314.89
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CAPÍTULO 006 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
E28BM140AA u  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
1.00 15.30 15.30 
E28BM120AA u  REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia. 
3.00 55.47 166.41 
E28BM110AA u  BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
3.00 81.23 243.69 
E28W070AA u  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analí-  
 tica de sangre y orina con 12 parámetros. 
25.00 98.05 2,452.00
 _______________ 
TOTAL CAPÍTULO 006 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ......................................... 2,877.40
CAPÍTULO 007 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
E28W050 u  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
y realizada por un encargado. 
12.00 82.68 992.16 
E28W020 u  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
12.00 136.23 1,634.76 
E28W030 u  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª. 
12.00 144.71 1,736.52 
________________ 
TOTAL CAPÍTULO 007 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...................... 4,363.44 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Anejo 22: Estudio de Seguridad y Salud  
299
Proyecto Fin de Grado – Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Campo de fútbol en A Peregrina (Ayto. de Santiago de Compostela, A Coruña) 
FERNANDO REY BARCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 008 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES 
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
300.00 0.74 222.00 
E28EC030 u  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
5.00 11.78 58.90 
E28EB045 u  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
30.00 7.41 222.30 
E28EB050 u  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
20.00 16.48 329.60 
E28ES045 u  SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
2.00 24.05 48.10 
E28ES010 u  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
2.00 17.71 35.42 
E28ES030 u  SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
2.00 24.43 48.86 
 _______________ 
TOTAL CAPÍTULO 008 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES ................................................................... 965.18 
 ____________  
TOTAL ........................................................................................................................................................ 28,121.43
A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
Fdo: Fernando Rey Barcia 
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1. Introducción: 	
 A través de este anejo se pretende recoger la totalidad de previsiones de desarrollo de la 
obra, así como la inversión a realizar mensualmente y el Plan de Obra correspondiente. Es por 
ello, de vital importancia, conocer el orden correcto de realización de los trabajos y los 
rendimientos esperables en las diferentes tareas, en pro de una distribución correcta de los 
tiempos de trabajo, optimizando tanto el coste como la propia duración. 
 
 Para la realización de dicho Plan de Obra se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real 
Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, más concretamente en su Artículo 123, en el que se especifica que, 
en los proyectos de obras, será necesario incluir un programa de desarrollo de los trabajos, o 
plan de obra, de carácter indicativo, con una previsión de coste y tiempo.  
 	
2. Criterios considerados para el cálculo del programa de 
trabajos: 	
Se tomarán como base las mediciones y los capítulos de las diversas unidades de obra que 
se pretenden ejecutar, deducidas del Documento 4: Presupuesto. Posteriormente, se realizará 
una composición de maquinaria y equipos necesarios para la realización de las obras, así como 
unos rendimientos en condiciones normales de trabajo. A consecuencia de esto, se determinará, 
también, el número de equipos necesarios de cada clase, que servirán para la realización del 
programa de barras a lo largo del periodo considerado adecuado para la realización de las obras. 
 
Cabe destacar que dicho programa tiene un carácter meramente indicativo, como se 
expone en el artículo al que se hace referencia en la introducción. Durante la ejecución de los 
trabajos es probable que surjan circunstancias o momentos que obliguen a un cambio del mismo, 
por ejemplo: la posposición fecha de inicio de ejecución de unas determinadas unidades de obra 
debido a unas condiciones climáticas que no son adecuadas para ello. 
 
 
3. Plan de Obra: 	
Los trabajos comenzarán con la limpieza de la parcelas en las que se ubicarán las 
ejecuciones, realizando una serie de trabajos previos de adecuación. A su vez, se comenzará con 
el movimiento de tierras que será necesario efectuar en el área destinada a aparcamiento, trabajo 
que se realizará durante dos meses. Posteriormente se empezará con la pavimentación del 
aparcamiento y con capas de base del terreno de juego, una labor que durará cuatro meses y 
que, salvo el solado de las instalaciones, se realizará sin pausa. La estructura será el siguiente 
apartado que se ralizará, habiendo comenzado ya al tercer mes con las cimentaciones, y 
acabando a lo largo del séptimo mes con todo el equipamiento del graderío. Se finalizará la 
ejecución de la obra con todo el equipamiento de las instalaciones (abastecimiento, 
saneamiento, iluminación…) y con la colocación de las señales pertinentes en acceso y 
aparcamiento. 
 
Según las estimaciones realizadas, se establece el plazo de realización de las obras en 10 
(DIEZ) MESES. 
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									 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 P.E.M. (€) % PEM 
01 TRABAJOS PREVIOS 11,811.34          11,811.34 1.34 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,925,46 22,925,46         45,850.91 5.23 
03 PAVIMENTOS Y SUELOS  78,661.87 78,661.87 78,661.87 78,661.87   78,661.87   393,309.34 44.83 
04 GRADERÍO  138,291.76 15.76 
04.01 ESTRUCTURA  118,378.81 13.49 
04.01.1 Cimentación   30,382.24        30,382.24 3.46 
04.01.2 Pilares y vigas    2,723.96 2,723.96 2,723.96     8,171.87 0.93 
04.01.3 Cerramiento exterior. Muro      17,701.38 17,701.38    35,402.76 4.03 
04.01.4 Forjado      22,210.97 22,210.97    44,421.94 5.06 
04.02 EQUIPAMIENTO       19,912.95    19,912.95 2.27 
05 INSTALACIONES  102,714.19 11.71 
05.01 FALSO TECHO Y REVESTIMIENTOS        32,388.67   32,388.67 3.69 
05.02 CERRAMIENTOS INTERIORES          6,769.39 6,769.39 0.77 
05.03 EQUIPAMIENTO SANITARIO        16,320.55   16,320.55 1.86 
05.04 FONTANERÍA        4,164.16   4,164.16 0.47 
05.05 ILUMINACIÓN         14,781.24  14,781.24 1.68 
05.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA         21,413.66  21,413.66 2.44 
05.07 EXTINCIÓN DE INCENDIOS          675.36 675.36 0.077 
05.08 CIRCULACIÓN DE AIRE         6,201.16  6,201.16 0.71 
06 DRENAJE      39,790.43 39,790.43 39,790.43   119,371.30 13.61 
07 CERR. TERRENO DE JUEGO E INS.         14,587.73 14,587.73 29,175.46 3.33 
08 ELEMENTOS TERR. DE JUEGO         3,584.64  3,584.64 0.41 
09 SEÑALIZACIÓN          921.03 921.03 0.1 
10 LIMPIEZA Y TERM. DE LAS OBRAS          3,000.00 3,000.00 0.34 
11. GESTIÓN DE RESIDUOS 124,53 124,53 124,53 124,53 124,53 124,53 124,53 124,53 124,53 124,53 1,245.29 0.14 
12. SEGURIDAD Y SALUD 2,812.43 2,812.43 2,812.43 2,812.43 2,812.43 2,812.43 2,812.43 2,812.43 2,812.43 2,812.43 28,121.43 3.21 
P.E.M. MENSUAL PARCIAL (€) 37,673.76 104,524.29 111,981.07 84,322.79 84,322.79 85,363.70 102,552.69 174,262.64 63,505.39 28,890.47  
P.E.M. MENSUAL PARCIAL (%) 4.29 11.91 12.76 9.61 9.61 9.73 11.69 19.86 7.24 3.29 
P.E.M. MENSUAL ACUMULADO (€) 37,673.76 142,198.05 254,179.12 338,501.91 422,824.70 508,188.40 610,741.09 785,003.73 848,509.12 877,396.69 
P.E.M. MENSUAL ACUMULADO (%) 4.29 16.21 28.97 38.58 48.19 57.92 69.61 89.47 96.71 100 	
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1. Introducción: 	
 Mediante la realización del presente anejo se pretende establecer la clasificación exigible 
al contratista de la obra, garantizando, de este modo, su adecuada cualificación para el correcto 
desarrollo de la misma. 
 
 Para establecer la clasificación requerida al contratista se han seguido los criterios 
establecidos en el Real Decreto 1098/2011, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Además, se considera el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo  Artículo 65 se recoge la 
exigencia de la clasificación de empresas. 
 
Artículo 65 Exigencia y efectos de la clasificación  
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 
servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la 
acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:  
 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
 
 Cabe destacar que esta clasificación solamente cuenta con un carácter indicativo, dado 
que la clasificación definitiva será la definida en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 	
2. Clasificación en grupo y subgrupo: 	
 Dichos grupos y subgrupos se establecen en el Artículo 25 del Real Decreto 1098/2011, de 







Artículo 25 Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras  
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos 
de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley son los siguientes: 
 
a. Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 
i. Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
ii. Subgrupo 2. Explanaciones. 
iii. Subgrupo 3. Canteras. 
iv. Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
v. Subgrupo 5. Túneles. 
b. Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras 
i. Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
ii. Subgrupo 2. De hormigón armado. 
iii. Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
iv. Subgrupo 4. Metálicos. 
c. Grupo C: Edificaciones 
i. Subgrupo 1. Demoliciones. 
ii. Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
iii. Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
iv. Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
v. Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
vi. Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
vii. Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
viii. Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
ix. Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
d. Grupo D: Ferrocarriles 
i. Subgrupo 1. Tendido de vías. 
ii. Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
iii. Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
iv. Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
v. Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
e. Grupo E: Hidráulicas 
i. Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
ii. Subgrupo 2. Presas. 
iii. Subgrupo 3. Canales. 
iv. Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
v. Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
vi. Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
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vii. Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
f. Grupo F: Marítimas 
i. Subgrupo 1. Dragados. 
ii. Subgrupo 2. Escolleras. 
iii. Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
iv. Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
v. Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
vi. Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
vii. Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
viii. Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
g. Grupo G: Viales y pistas 
i. Subgrupo 1. Autopistas y autovías. 
ii. Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
iii. Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
iv. Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
v. Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
vi. Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
h. Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
i. Subgrupo 1. Oleoductos. 
ii. Subgrupo 2. Gasoductos. 
i. Grupo I: Instalaciones eléctricas 
i. Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
ii. Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
iii. Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
iv. Subgrupo 4. Subestaciones. 
v. Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
vi. Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
vii. Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
viii. Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
ix. Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
j. Grupo J: Instalaciones mecánicas 
i. Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
ii. Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
iii. Subgrupo 3. Frigoríficas. 
iv. Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
v. Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
k. Grupo K: Especiales 
i. Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
ii. Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
iii. Subgrupo 3. Tablestacados. 
iv. Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
v. Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
vi. Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
vii. Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
viii. Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
ix. Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
 
3. Clasificación por categoría: 	
 Las categorías consideradas para la clasificación se detallan en el Artículo 26 del Real 
Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 26 Categorías de clasificación en los contratos de obras 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que 
se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 
• Categoría a: Cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
• Categoría b: Cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no 
sobrepase los 120.000 euros. 
• Categoría c: Cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
• Categoría d: Cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no 
sobrepase los 840.000 euros. 
• Categoría e: Cuando la citada anualidad media exceda de 840.000 euros y no 
sobrepase los 2.400.000 euros. 
• Categoría f: Cuando la citada anualidad media exceda de 2.400.000 euros. 
Las anteriores categorías e y f no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus 
subgrupos, cuya máxima categoría será la e cuando exceda de 840.000 euros. 
 
 
4. Exigencia de la clasificación por parte de la Administración: 	
 No se exige la clasificación en todos los casos, solamente los recogidos en el Artículo 36 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
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Artículo 36 Exigencia de clasificación por la Administración 
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de 
obras será determinada con sujeción a las normas que siguen. 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y 
generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico 
correspondiente. 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 
generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a 
otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también 
a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
• El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser 
superior a cuatro. 
• El importe de la obra parcial que, por su singularidad, dé lugar a la exigencia 
de clasificación en el subgrupo correspondiente, deberá ser superior al 20 
por 100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de 
ellas tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas 
instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 
obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se 
trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o 
subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El 
importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 
50 por 100 del precio del contrato.  
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada 
una de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación 
en todos ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y 
con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.  
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza 
de la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los 
subgrupos básicos del mismo.  
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría 
exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su 
precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el 
cociente resultante.  
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la 
categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos 
también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los 
diversos subgrupos.  
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el 
apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del 
importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. 
 
 
5. Clasificación exigible: 
 
 Grupo: Se trata del Grupo C, edificaciones. 
 
 Subgrupo: Dentro del Grupo C, no proceden diversas subclasificaciones, al tratarse la obra 
en conjunto, de una obra sin diferenciaciones de entidad, como para ser necesario. 
 
 Categoría: El presupuesto de ejecución material asciende a 877,396.69 €; el presupuesto 
base de licitación sin IVA de la obra es 1,044,102.06 €. El plazo de duración estimado es de diez 
meses. Por lo que la categoría es la e. 
 
 Resumen: La clasificación que se propone exigir es la: C/-/e.					
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1. Introducción: 
 
 Mediante el presente anejo se pretende determinar la fórmula de revisión de precios que 
se considera oportuna para las obras contenidas en este proyecto. Para ello se ha tenido en 
cuenta la normativa siguiente: 
 
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
 
2. Revisión de precios: 
 
 En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, 
Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 94, y, 
más concretamente, en el artículo 89.1, señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer 
año de ejecución, contando desde la formalización del contrato, pueden ser objeto de revisión. 
  
 Como las obras presentes en este proyecto cuentan con un plazo de realización inferior a 
un año, tal y como se explica en el Anejo 23: Plan de Obra, los precios se entienden como fijos, y 
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4. Justificación de precios
4.1. Aspectos generales 
4.2. Precios de unidades de obra 
APÉNDICE I: Listado de precios unitarios. Mano de obra 
APÉNDICE II: Listado de precios unitarios. Maquinaria 
APÉNDICE III: Listado de precios unitarios. Materiales 
APÉNDICE IV: Listado de precios descompuestos 
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1. Introducción:
El objeto del presente anejo es la justificación y obtención, para las distintas unidades de 
obra, de la totalidad de los costes, tanto directos como indirectos, que se producen por la 
ejecución de la obra, en combinación con los rendimientos medios de los distintos equipos 
necesarios para la correcta realización de la misma, y a partir de ellos, la obtención del precio 
para cada unidad.  
La redacción de este anejo se lleva a cabo en cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 
12 de junio de 1968 (BOE de 25 de julio) y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 
de mayo (BOE de 28 de mayo). De acuerdo con el Artículo 2 de dicha Orden, este anejo de 
justificación de precios no tiene carácter contractual. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de 
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. 
Así pues, el coste correspondiente a cada unidad de obra estará formado por la suma del 
coste directo, (cuya evaluación se obtendrá a partir de los costes y rendimientos de la mano de 
obra, de los costes y rendimientos de la maquinaria y del coste de los materiales) y del coste 
indirecto común a todas las unidades de obra que se expresará como porcentaje del coste 
directo.  
2. Costes directos:
Se consideran como directos los siguientes costes: 
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con
sus pluses, cargas y seguros sociales.
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad
de obra.
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente:
• Mano de obra.
• Maquinaria.
• Materiales.
2.1. Mano de obra: 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 
de Construcción de A Coruña 2012-2016 y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social 
y la legislación laboral vigente.  
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la 
aplicación de la formula siguiente: 
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 
En la fórmula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de 
cada categoría laboral incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos 
los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la 
empresa. 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa, se han evaluado siguiendo lo dispuesto por la O.M. de 21 de Mayo de 1 979 para el 
cálculo de los costes horarios: 
C = (1 + k) ·A + B 
Donde: 
• C = Coste horario del personal en €/h.
• A = parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a
cotización).
• B = retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización),
estando compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como
consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa
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de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
• k = % sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como
consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial,
desempleo, formación profesional, etc.
En el cuadro adjunto se presentan los costes de la mano de obra según el Convenio de la 
Construcción en A Coruña para el año 2016, siendo éste, el más reciente: 
En el APÉNDICE I: Listado de precios unitarios: Mano de obra se adjunta la mano de obra 
utilizada en obra que interviene en el Proyecto.  
2.2. Maquinaria: 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, de las más 
extendidas en el sector, usando, en gran parte, una de las más extendidas en el sector de la 
construcción: PREOC. 
En el APÉNDICE II: Listado de precios unitarios. Maquinaria se detalla la maquinaria 
utilizada en las obras definidas en el Proyecto.  
2.3. Materiales: 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, de las más 
extendidas en el sector, usando, en gran parte, una de las más extendidas en el sector de la 
construcción: PREOC. 
En el APÉNDICE III: Listado de precios unitarios. Materiales se detalla la maquinaria 
utilizada en las obras definidas en el Proyecto. 
3. Costes indirectos:
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifraran en un porcentaje de los 
Costes Directos, igual para todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente 
manera: 
1. INSTALACIONES.




Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los 
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artículos 67 y 68 de Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de 
Junio de 1968 del Ministerio de Obras Publicas, en donde se establecen las Normas 
Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma 
de dos partes, una como relación entre costes indirectos y directos (K1) y otra de imprevistos 
(K2). Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como:  
P = (1 +K / 1 00) · CD 
En donde: 
• P = Precios de ejecución material en euros.
• K=K1 +K2.
• CD = Costes directos.
El primer sumando K1 se calcula mediante la fórmula: 
K1 = 1 00 · (CI / CD) 
Que expresa la relación entre los costes indirectos (CI) y los costes directos (CD) de la 
obra. El valor máximo de K1 admitido según la Orden Ministerial mencionada es de un 5%. 
Al tratarse de un proyecto educativo y no tener forma de evaluar los costes indirectos, se 
toma K1 =5%, quedándonos, de este modo, del lado de la seguridad. 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y ha de ser menor o igual que 1 % por 
tratarse de una obra terrestre. Se toma el valor máximo del 1 %. Con estas consideraciones, K 
será igual a K1 + K2 = 6%.  
4. Justif icación de precios:
4.1. Aspectos generales: 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios 
de los elementos que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
- Mano de obra - Maquinaria - Materiales - Costes indirectos
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en
cada uno de estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad,
teniendo en cuenta los rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de 
obra y maquinaria en cada precio.  
4.2. Precios de unidades de obra: 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han 
descompuesto estas, en los Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada Unidad 
de Obra, aplicando los rendimientos correspondientes. 
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo 
establecido en el apartado 3 (6%). 
En el APÉNDICE IV. Listado de precios descompuestos se adjunta la justificación de los 
precios de las unidades de obra incluidas en el Proyecto.  
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APÉNDICE I: Listado de precios unitarios. Mano de obra 
CÓDIGO  UD  DESCRIPCIÓN  PRECIO 
O01OB170  h Oficial 1ª fontanero calefactor        15.61 
O01OB180  h  Oficial 2ª fontanero calefactor        14.22 
U01AA006   h      Capataz       17.50 
U01AA007       h      Oficial primera 16.78 
U01AA009       h      Ayudante 14.86 
U01AA010       h      Peón especializado 14.70 
U01AA011       h      Peón suelto   14.66 
U01AA013       h      Peón ordinario jardinero        9.50 
U01FA103       h      Oficial 1ª encofrador        16.80 
U01FA105       h      Ayudante encofrador        14.70 
U01FR007       h         Jardinero podador            11.00 
U01FR011       h      Peón especializado jardinero        9.50 
U01FX001       h      Oficial cerrajería        16.00 
U01FX003       h      Ayudante cerrajería       14.00 
U01FY625       h      Oficial especializado instalación eléctrica  18.00 
U01FY627       h      Peón especializado instalación eléctrica    12.50 
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CÓDIGO  UD  DESCRIPCIÓN  PRECIO 
A03CD005       h      Bulldozer de 150 CV 72.20 
M05EN020       h          Excav.hidr.neumáticos 84 CV  41.28 
M07AC020  h Dumper convencional 2.000 kg   5.44 
M07CB020       h          Camión basculante 4x4 14t.  34.00 
M08B020   h         Barredora remolcada c/motor auxiliar 11.42 
M08CA110       h          Cisterna agua s/camión 10.000l. 28.27 
M08NM020      h  Motoniveladora de 200 CV para nivelación del terr.      54.05 
M08RB020       h          Bandeja vibrante de 300 kg.  5.19 
M08RI020  h  Pisón vibrante 80 kg  3.00 
M08RN040       h          Rodrillo vibr.autopr.mixto 15t.  32.21 
M11HV120  h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm  7.99 
M11SA010   h Ahoyadora gasolina 1 persona  5.83 
M11SP010   h                Equipo pintabanda aplic. convencional 26.74 
MQ0304  h  Cizalla eléctrica  0.85 
MQ0805  h  Bomba de hormigonado de 18 m3/h sobre camión  22.27 
MQ0807  h  Vibrador de aguja  3.29 
MQ1405  h  Camión con grúa 6T  24.12 
MQ1703  h  Dobladora de barras de acero  0.82 
U20FF001       h      Excavadora 2 m3 38.00 
U20FK012       h  Retro-GIRO 20 T cazo 1,50 m3 38.00 
U39AA002       h      Retroexcavadora neumáticos  27.10 
U39AB004       h      Pala neumáticos CAT.950 26.20 
U39AC007       h      Compactador neumático autopropulsado 100 CV  32.00 
U39AD002       h      Motoniveladora 130 CV  30.00 
U39AH024       h      Camión basculante 125 CV  19.00 
U39AL005       h  Camión cisterna/agua 140 CV         24.00 
U40SE125       h      Desbrozadora de hilo 3.35 
U40SE150       h         Motosierra  17.50 
mq01exn020b  h  Retroexcavadora hidr. sobre neumáticos, de 115 kW  15.90 
mq02cia020j  h  Camión cisterna de 8 m3 de capacidad  44.15 
mq02rod010d  h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300kg, anch.   5.11 
mq04cab010c  h  Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.        46.79 
mq04dua020  h  Dumper autocargable de 2t de carga útil        9.25 
mq04dua020b   h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil  10.21 
mq06pym020  h  Mezcladora-bombeadora para mort. Autonivelantes  9.63 
mq08vib020  h  Regla vibrante de 3m.        4.66 
mq08war010     h                Hidrolimpiadora a presión    7.38 
APÉNDICE II: Listado de precios unitarios. Maquinaria
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CÓDIGO  UD  DESCRIPCIÓN  PRECIO 
A01AA020  m3   PASTA DE ESCAYOLA            77.49 
A01JF006  m3   MORTERO CEMENTO M5        77.08 
A02A060  m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-80        72.69 
A02A080  m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40        64.27 
A03H090  m3  HORM. DOSIF. 330kg /CEMENTO Tmáx.20      64.63 
IAX001A01        ud Ventilador 0,76kW 950 RPM. Cuerpo completo           257,88 
IAX001A21        ud              Caja ventilación poliamida 1147x677x970mm     272,74 
IAX003A02        ud Juego rejillas chapa galvanizada protecc. en bocas      19,98 
IAX003A04        ud Juntas elásticas en unión con conducción        20,15 
IAX003A09        ud Tubo aluminio flexible 20cm diámetro 2mm espesor       7,10 
IAX003A10        ud Reja aluminio 300x300x27mm. 12,57 
IAX004A12        ud Ventilador apoyo CK200. 230v 50 Hz. Cuerpo comp.  163,95 
M13EF400  ud  Encofrado met. imbornal 50x30x50  283.94 
M13EM030  m2   Tablero encofrar 22mm. 4p.        2.29 
MT0404  kg  Producto filmógeno de curado       1.75 
MT0614  kg  Alambre de atar        0.85 
P01AA020   m3        Arena de río 0/6 mm 17.37 
P01AF031   t            Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%  28.27 
P01BV040   ud        Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv  0.63 
P01DW090  ud              Pequeño material        0.77 
P01HM010444  m3         Hormigón HM-20/P/20/I central     68.51 
P01HM030  m3 Hormigón HM-25/P/20/I central    71.55 
P01EM290  m3         Madera pino encofrar 26 mm.        214.20 
P01UC030  kg          Puntas 20x100         1.00 
P02CVW010  kg          Lubricante tubos PVC junta elástica      9.36 
P02EI200  ud  Rejilla fund.abatible 500x300x43        54.05 
P02TVO130  m          Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=300mm  28.18 
P02TVO140  m           Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=600mm  45.31 
P03AA020  kg          Alambre atar 1,30mm.        0.95 
P03AC010  kg   Acero corrugado B 400 S 6 mm 0.43 
P04TE010  m2  Placa escayola lisa 100x60 cm        2.17 
P04TS010  kg  Esparto en rollos       1.34 
P07TE120  m3  Polies.ext.tipo IC-F 20 kg/m3 M1        111.15 
P07WA160  ud   Anclaje mecánico PVC        0.77 
P13BT010  m   Barandilla escalera tubo acero              51.00 
P15AI340  m  Cond.aisla.l.halóg.H07V 1,5mm2 Cu  0.10 
P15AI370  m  Cond.aisla.l.halóg.H07V 6mm2 Cu    0.39 
P15JA010  ud  Grupo elec. compl. 60 KVA        8,125.52 
CÓDIGO  UD  DESCRIPCIÓN  PRECIO 
P15GA020  m  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu       0.22 
P15GB020  m  Tubo PVC corrugado M 25/gp5    0.13 
P15GD020  m  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5  0.55 
P15FB020  ud   Arm. puerta opaca 24 mód.        37.05 
P15FJ060  ud  Diferencial ABB 2x63A a 300mA tipo AC  170.80 
P15FK090  ud   PIA ABBA 2X32A, 6/10kA curva C        37.92 
P16BB100  ud  Regleta estanca 2x58 W. HF        93.76 
P16CC100  ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827  2.81 
P17AR030  ud  Armario 2 h.poliést. 1000x750x300 453.92 
P17BI060  ud  Contador agua Woltman de 2” (50mm.)  261.97 
P17GE070  ud  Codo acero galvan.M-H 2” DN50 mm      6.18 
P17GE140  ud  Te acero galvan. 2”. DN50 mm        9.05 
P17PA020  m  Tubo polietileno ad 10atm.20mm.  0.53 
P17PA030  m  Tubo polietileno ad 10atm.25mm.  0.84 
P17PA040  m  Tubo polietileno ad 10atm.32mm.  1.33 
P17PA050  m  Tubo polietileno ad 10atm.40mm.  2.08 
P17PP010  ud  Codo polietileno de 20mm.  3.91 
P17PP020  ud  Codo polietileno de 25mm.  4.86 
P17PP030  ud  Codo polietileno de 32mm.  7.20 
P17PP040  ud  Codo polietileno de 32mm.  9.75 
P17PP090  ud  Te polietileno de 25mm. 5.23 
P17PP100  ud  Te polietileno de 32mm.  7.46 
P17PP110  ud  Te polietileno de 40mm.  11.66 
P17SV100  ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32mm.  2.65 
P17XA100  ud  Grifo de purga D=20mm.        7.66 
P17XE070  ud  Válvula esfera latón roscar 2”       14.35 
P17XR060  ud  Válv.retención latón roscar 2”       20.95 
P17XT030  ud   Llave de escuadra de 1/2” a 1/2”       2.46 
P17W020  ud   Verificación contador        15.26 
P18IA040  ud   Taza p/fluxor normal bla. Victoria        65.10 
P18CB120  ud  Barra suj. angular 90º Sanitana pared b.      75.52 
P18CW010  ud  Secamanos elec.autom. 1510 W.epoxi. bl.  135.00 
P18CW130  ud  Dosif.jabón c/puls. 1 l. antigot.ABS blan 20.50 
P18CW170  ud  Dispensador p.higiénico indust.a.inox        32.50 
P18GL030  ud  Grif. monobloc lavabo cromo s.n.  30.10 
P18GL256        ud G. mmdo.duch. cromo Odisea RS  7.99 
P18GW040  ud Latiguillo flex.20cm. 1/2” a 1/2”  2.60 
P18GW070  ud Barra deslizante p/ducha crom. Excel  17.55 
APÉNDICE III: Listado de precios unitarios. Materiales
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CÓDIGO  UD  DESCRIPCIÓN  PRECIO 
P18GW100  ud  Enlace para urinario de 1/2”       5.34 
P18GX015   ud  Fluxor 3/4” c/maneta y llave       47.20 
P18GX070  ud  Fluxor 1/2” urinario crom.        89.10 
P18GX160  ud  Tubo curvo inodoro D=28x62     16.80 
P18GX200  ud  Racor unión taza        17.00 
P18GX210  ud  Brida fijación        4.60 
P18IE030     ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij. suelo 560.80 
P18LE020    ud  Lavabo 56x47cm. bla. Java        55.30 
P18WU010  ud   Urinario mural c/fijac.blanco             147.00 
P20AA010   ud   Acumulador A.C.S. 500 l        1,084.46 
P20TA020  m  Tubería acero negro sold. 1/2”      1.39 
P20TA040  m      Tubería acero negro sold. 1”        2.68 
P20TV180  ud  Válv.ret.PN 10/16 1 1/2” c/bridas  47.56 
P20WI030  ud  Circulador 1-20 m3/h       461.31 
P24EI090      kg   Pintura plástica liso mate  9.27 
P24OF040    kg  Fondo plástico         1.65 
P24WW220  ud  Pequeño material        1.03 
P25CC010  kg  Cal 0.61 
P27EH011   kg Pintura acrílica base disolvente         2.09 
P27EH040   kg Microesferas vidrio tratadas             1.08 
P27ERS010  ud Señal circular réflex. E.G. D=60cm     42.38 
P27EW010        ud Poste galvanizado 80x40x2             12.00 
P30EB122         ud    Por.fút.aluminio secc. circular D= 120 mm 723.28 
P30EB126    ud    Arquillo acero galvanizado portería fútbol-11          46.00 
P30EB131    ud    Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm            106.70 
P30EB145    ud    Soporte de red en acero galvanizado         70.66 
P30EB175    ud    Anc.aluminio c/tapa para poste D120mm    45.49 
P30EB180    ud    Anclaje vaina acero galvanizado   16.68 
P30EB240    ud    Pica córner PVC soport.caucho    31.48 
P30EJ020   ud          Asiento poliprop.s/prot.uva        12.93 
P30EJ030   ud          Anclaje s/grada pint.homo        3.08 
P30EJ110   ud          Taco metálico y tornillo        0.60 
P30PY016  m2          Cesped artif. Ultima generación 55 mm. 24.57 
P30ZW050  ud          Cerramiento malla s/torsión Lux        11.42 
P30ZW060  m2         Puerta acceso                 183.56 
P30ZW160  m2         Accesorios cerramiento     0.25 
P32EK100       ud          Peldaño prefab. hormigón        18.50 
CÓDIGO  UD  DESCRIPCIÓN  PRECIO 
U03RA060  m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1  0.18 
U03VC050  t     M.B.C. TIPO AC16 surf D DESGASTE L.A. <30           20.04 
U03VC100  t            BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C.        220.00 
U03VC125  t            FILLER CALIZO EN MBC        58.20 
U05DC015        ud              Cerco y tapa de fundición       39.07 
U05DC020        ud              Pate 16x33 cm D=2,5mm        30.16 
U37UA035        ud              Anillo pozo hormigón D=100 cm H=50cm 52.67 
U37UA051        ud              Cono asimétrico D=100 H=60        140.24 
U39CK020        m3              Material granular no seleccionado              1.53 
U39CK023       m3           Suelo seleccionado                  8.75 
U39VF010   ud Señal triangu L=70 cmreflex. nivel 1 45.86 
mt01var010  m   Cinta plastificada            0.16 
mt04lac010b    ud  Ladrillo cerámico hueco (borgoña) para revestir      0.09 
mt07aco010c  kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B400S      0.91 
mt07aco020a  ud  Separador de pl. rígido homologado para cimentación   0.12 
mt07aco020c  ud  Separador homologado para vigas                                  0.07 
mt07ame010d  m2 Malla electrosoldada ME 20x20 D5-5 B 500 T 6x2,20  1.43 
mt07bho011aua ud  Bovedilla de hormigón 60x20x25 cm, incluso p/p de p.  0.86 
mt07var010a  m  Semivigueta armada zon zapatilla de horm, Lmedia.  2.71 
mt08cem040a  kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pavim., en sacos,  0.13 
mt08eft010a  m2 Tablero aglomerado hidrófugo para forj. unidir. de hor.  6.98 
mt08efu010b  m2 Sistema de enconfrado continuo para forj. unidir.  8.49 
mt08mor010c  m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5  115.30 
mt08var050  kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30mm de diám.  1.03 
mt08var060  kg  Puntas de acero de 20x100mm  6.56 
mt09bnc230a l  Imprimación de res. Sintéticas modif. Para la adher.  9.42 
mt09lec010b  m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X  147.20 
mt09mcp200b  kg  Pasta niveladora de suelos CT-C20-F6 según UNE  0.86 
mt09mcr021a  kg  Adhesivo cementoso de uso excl. para int., Ci,        0.21 
mt09mal010j  m3 Mortero autoniv. Agilia Suelo C Base “LAFARGE”, CT  86.96 
mt09mal015  kg  Solución “LAFARGE” para el curado del mort. fresco  0.31
mt09wnc011  kg          Mortero decorativo de rodadura para h. Impreso       0.64 
mt09wnc020  kg  Desmoldeante en polvo color blanco        3.10 
mt09wnc030a   kg    Resina impermeabilizante aplicada para el curado       4.20 
mt10haf010nea m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central        69.63 
mt10haf010Bna m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa, fabricado en central        79.28 
mt10hafn010     m3 Hormigón HA25/B/20/IA, fabricado en central, vert.       81.43 
mt10hmf010      m3 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central        64.22 
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CÓDIGO  UD  DESCRIPCIÓN  PRECIO 
mt11cnj010mFe u   Canaleta prefabricada de drenaje de PVC        71.38 
mt15rev030a  m2              Geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor  14.14 
mt15rev060a  m2 Lámina impermeabilizante de polietileno        0.98 
mt16aaa030  kg  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas               0.28 
mt16lra010h  m2 Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162  19.11 
mt16pea020a  m2 Panel rígido de pol. Expand. Según UNE-EN 13163  0.86 
mt18bde020eal m2 Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 50x50cm 10.00 
mt17poa010b  kg  Film de polietileno de 0,20mm de espesor  0.15 
mt22aap011  ud  Precerco de madera de pino, 90x35mm, para puerta  41.39 
mt22aga010  m  Galce de MDF, con rechapado de madera sapeli  3.27 
mt22ata011  ud  Tapajuntas de MDF, con rechapado en madera sapeli  66.89 
mt23hbl010  ud  Juego de manivela y escudo largo de latón negro br.  8.12 
mt23ibl010bab  ud              Pernio de 100x59mm con remate en latón negro  0.74 
mt23ppb031  ud  Tornillo de latón 21/35mm  0.06 
mt23ppb200  ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos  11.29 
mt26pca020  ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI 60-C5   337.00 
mt26pca100      ud Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortaf.      170.05 
mt34lam030hd  ud  Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diám.    106.00 
mt34ode140cb  ud  Lámpara de empotrar cuadrada (modular), de 597x     190.49 
mt34ode140ve  ud  Lámpara de empotrar rectangular, de 1200x300 mm   156.18 
mt34tuf010b  ud  Tubo fluorescente T5 de 24 W  4.79 
mt34tuf010c  ud  Tubo fluorescente T5 de 18 W        4.53 
mt34tuf020q  ud  Lámpara fluorescente compacta TC-DEL de 16W  4.19 
mt34www011  ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de ilum.  0.84 
mt41ixi010a  ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente      44.34 
mt47adh021  m  Sellado de junta de dil. con masilla de poliuretano      2.85 
mt47adh023  m  Aserrado de juntas de retracción en pavimento cont.  0.66 
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APÉNDICE IV: Listado de precios descompuestos 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.1 ud TALA ÁRBOL ENTRE 3,00 Y 5,00 m 
ud. Talado de árbol, de 3 a 5 m de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con 
posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, 
retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 U01FR007 2.000 h Jardinero podador 11.00 22.00 
 U01FR013 1.000 h Peón ordinario jardinero 9.50 9.50 
 U40SE150 0.500 h Motosierra 0.92 0.46 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 32.00 1.92 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 33.88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
01.2 ud TALA ÁRBOL ENTRE 5,00 Y 7,00 m 
ud. Talado de árbol, de 5 a 7 m, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con posterior relleno y com- 
 pactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos y 
desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 U01FR007 3.000 h Jardinero podador 11.00 33.00 
 U01FR013 2.000 h Peón ordinario jardinero 9.50 19.00 
 U40SE150 1.000 h Motosierra 0.92 0.92 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 52.90 3.17 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 56.09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
01.3 m² DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 
m². Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de productos a camión. 
 U01FR013 0.060 h Peón ordinario jardinero 9.50 0.57 
 U01FR011 0.060 h Peón especializado jardinero 9.50 0.57 
 U40SE125 0.060 h Desbrozadora de hilo 3.35 0.20 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.30 0.08 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
01.4 m² DEMOL./TRANSPORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA 
m². Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 30 cm de espesor, por medios mecánicos incluso 
carga y transporte de productos a vertedero. 
 U01AA011 0.050 h Peón suelto 14.66 0.73 
 U39AA002 0.100 h Retroexcavadora neumáticos 27.10 2.71 
 U39AH024 0.100 h Camión basculante 125 CV 19.00 1.90 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 5.30 0.32 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.66 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.1 m² RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
m². Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de 
costes indirectos. 
 A03CD005 0.020 h BULLDOZER DE 150 CV 72.20 1.44 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.40 0.08 
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
02.2 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capa- 
 cidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010 0.048 h Peón especializado 14.70 0.70 
 U02FK012 0.035 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38.00 1.33 
 U02FF001 0.024 h Excavadora 2 m³ 38.00 0.91 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.90 0.17 
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
02.3 m³ TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO 
m³. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procedentes de préstamo, incluso extendido, humectación y com- 
 pactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 U01AA006 0.010 h Capataz 17.50 0.18 
 U01AA011 0.030 h Peón suelto 14.68 0.44 
 U39AD002 0.030 h Motoniveladora 130 CV 30.00 0.90 
 U39AC007 0.010 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32.00 0.32 
 U39AL005 0.010 h Camión cisterna/agua 140 CV 24.00 0.24 
 U39CK023 1.000 m³ Suelo selecionado 8.75 8.75 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 10.80 0.65 
TOTAL PARTIDA.............................................................. 11.48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
02.4 m³ NIVELACION EXPLANADA RELLENO LOCALIZADO Y COMPACTADO 
m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias localizado con material no seleccionado incluso extensión 
y compactación hasta el 95%  P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
 U01AA011 0.040 h Peón suelto 14.68 0.59 
 U39AC007 0.008 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32.00 0.26 
 U39CK020 1.100 m³ Material granular no seleccionado 1.53 1.68 
 U39AB004 0.010 h Pala neumáticos CAT.950 26.20 0.26 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 2.80 0.17 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS Y SUELOS
03.1 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 BASE e=25cm
m2. Zahorra artificial en capas de base de 25cm. de espesor, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, exten- 
dida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.60
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
03.2 m2     CAPA RODADURA AC16 surf D e=5cm D.A. <30
m2. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 5cm de espesor con 
áridos con desgaste de Los Ángeles <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación 
y betún.
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.76
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
03.4 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO Y AC. PARA SUELO FORM. POR L. MIN. e=10cm
U01AA006  0.002 h  Capataz  17,50 0,03 
U01OA011  0.004 h  Peón suelto  14,68 0,05 
M08NM020  0.004 h  Motoniveladora de 200 CV para nivelación del terreno  54,05 0,22 
M08RN040  0.004 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.  32,21 0,13 
M08CA110  0.004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.  28,27 0,11 
M07CB020  0.004 h.  Camión basculante 4x4 14 t.  34,00 0,14 
M07W020  8.800 t.  km transporte zahorra  0,09 0,79 
P01AF031  0.440 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%  6,53 2,87 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 4,33 0,26
U03VC050  0,096 t.  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESGASTE ÁNGELES<30 20,04 1,92 
U03RA060  1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1  0,18 0,18 
U03VC125  0,006 t.  FILLER CALIZO EN MBC  58,20 0,35 
U03VC100  0,005 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C  220,00 1,10 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3,55 0,21
 03.3 PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA HM -20/B/20/I  e 20cm.
m2. Pavimento continuo de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y  vertido desde 
camión, de 20cm de espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa base existente acabado impreso en 
relieve y  tratado superficialmente con mortero decorativo para hormigón impreso, color blanco, 
rendimiento 4,5 kg/cm2; desmoldeante en polvo color blanco y  capa de sellado final con resina 
impermeabilizante de acabado.
m2   
 U01AA007 0.330 h Oficial primera 16.78 5.56
 U010A011 0.470 h Peón suelto 14.68 6.66
 mt10hmf010 0.210 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central 64.22 13.49 
mt09wnc011 4.500 kg Mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso 0.64 2.88 
mt09wnc020 0.200 kg Desmoldeante en polvo color blanco 3.10 0.62 
 mt09wnc030a 0.250 kg Resina impermeabilizante aplicada para el curado 4.20 1.05 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 33.22 2.00
mt47adh022 0.180 m Poliestireno expandido en juntas de dilatación 0.33 0.06
mt47adh021 0.400 m Sellado de junta de dilatación con masilla de poliuretano 2.85 1.14 
 mt47adh023 0.600 m Aserrado de juntas de retracción en pavimento continuo 0.66 0.40 
 mq04dua020 0.038 h Dumper autocargable de 2t de carga útil 9.25 0.35 
 mq08vib020 0.032 h Regla vibrante de 3m. 4.66 0.15 
 mq08war010 0.030 h Hidrolimpiadora a presión 7.38 0.22
TOTAL PARTIDA ............................................................. 35.22
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
m2. Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de 
lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 10cm de espesor, resistencia térmica 2,85 m2K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida), 
depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre los paneles, previa protección del aislamiento 
con film de polietileno de 0,2mm de espesor. Incluido p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, 
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno 
protector del aislamiento con cinta adhesiva.
mt16lra010h 1.100 m²   Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, 19.11 21.02 
mt17poa010b 1.100 m²   Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 0.15 
mt16aaa030 0.250 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0.28 
U01AA007 0.071 h Oficial primera 16.78 





TOTAL PARTIDA ............................................................. 25.01
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 23.59 1.41
03.5 m2 BASE PARA PAVIMENTO INTERIOR DE MORTERO AUTONIVELANTE E CEMENTO e4cm.
TOTAL PARTIDA ............................................................. 8.76
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 9.67 0.58
m2. Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 
"LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre 
lámina de aislamiento para formación de suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de 
acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido 
de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y  en las juntas estructurales, regleado 
del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que 
pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado.
mt09mal010j 0.040 m³   Mortero autonivelante Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - 86.96 3.48 
mt09mal015 2.500 kg Solución "LAFARGE" para el curado del mortero fresco. 0.31 0.78 
mt16pea020a 0.100 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0.86 0.09 
mq06pym020 0.102 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 9.63 0.98 
U01AA007 0.090 h Oficial primera 16.78 1.50 
U01AA009 0.090 h Ayudante 14.86 1.43 
03.6 m2   CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS CT - C20 - F6 
m2. Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, 
aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, 
previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante 
rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerá-  
 mico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los 
niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la 
mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la su-  
 perficie soporte. 
mt09mcp200b 4.000 kg Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, 0.86 3.44 
com 
mt09bnc230a 0.150 l Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherenci 9.42 1.41 
mt16pea020a 0.100 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0.86 0.09 
U01AA007 0.090 h Oficial primera 16.78 1.50 
U01AA011 0.036 h Peón suelto 14.68 0.53 
mq06pym020 0.100 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 9.63 0.96 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 8.41
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 7.93 0.48
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
03.7 m2   SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES ESMALTADO 50x50 cm 
m2. Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de 
gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún re-  
 quisito adicional, tipo -/-), de 50x50 cm, 10 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interio-  
 res, Ci sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Inclu-  
 so p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, 
en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
mt09mcr021a 6.000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g 0.21 1.26 
mt18bde020eaI 1.050 m²  Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 50x50 cm, 10,00€/m², 10.00 10.50 
mt08cem040a 1.000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según 0.13 0.13 
mt09lec010b 0.001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147.20 0.15 
U01AA007 0.280 h Oficial primera 16.78 4.77 
U01AA009 0.150 h Ayudante 14.86 2.28 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 20.24
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 19.09 1.15
03.8 m2   PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 55 mm.  
m2. Hierba artificial tipo NSF MONOFEEL de ultima generacion con 11,300 dtex fibra lubricada con tratamiento anti uva 
resistente al calor y al hielo lastrada con arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en 
una cantidad de 17 kg/m2 y caucho de granulometria 0,5/1,5 en una proporcion de 12 kg/m2 de hilo recto de 55 
U01AA006  0,150 h.  Oficial primera  16,78 2,51 
P30PY016  1,000 m2   Cesped artif. ultima generacion 55 mm.  24,57 24,57 
28.70
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 27.08 1.62
TOTAL PARTIDA ............................................................. 
03.9 m2   BASE ELÁSTICA GEODRENANTE PARA CÉSPED SINTÉTICO. 
m2. Instalación de base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, formada
por dos láminas geotextiles de filtración y alma drenante de monofilamentos de polipropileno extruido de alta resis-  
 tencia, colocada sobre lámina impermeabilizante de polietileno, con solapes laterales de 20 cm, dispuesta directa-  
 mente sobre el terreno de arena fina compactada (no incluido en este precio), que actúa como barrera antihumedad 
y capa desolidarizante. Incluso p/p de solapes, uniones, fijaciones, entregas al sistema de recogida de aguas y 
mt15rev060a 1.050 m2   Lámina impermeabilizante de polietileno 0.98 1.03 
mt15rev030a 1.050 m2   Geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor 14.14 14.85 
U01AA007 0.013 h Oficial primera 16.78 0.21 
U01AA009 0.013 h Ayudante 14.86 0.20 
17.27
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 
 %CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 16.29 0.98
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 04 GRADERÍO
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 04.01 Estructura
APARTADO 1 Cimentación
04.01.1.1 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.  
m2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.  
U01FA103 0,290 h.  Oficial 1ª encofrador  16,80 4,55 
U01FA105  0,290 h.  Ayudante encofrador  14,70 4,27 
P01EM290  0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.  214,20 4,28 
P03AA020  0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.  0,95 0,10 
P01UC030  0,050 kg  Puntas 20x100  1,00 0,05 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  13,25 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
04.01.1.2 m3   EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
m3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas hasta una profundidad de 3 m, en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto.
mq01exn020b 0.383 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 15.90 6.09 
U01AA011 0.150 h Peón suelto 14.68 2.18 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  8.27 
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.50 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  8.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
04.01.1.3 m3   ZAPATA DE CIMENTACIÓN
m3. Zapata de cimentación de hormigón armado HA25/B/20/IA fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B400S, con cuantía aproximada 56,7 kg/m3.
mt07aco020a 8.000 ud. Separador de plástico rígido, homologado para cimentación 0.12 0.96
mt07aco010c 56.731 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B400S 0.91 51.63
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  145.11 
Costes indirectos ............................... 6.00% 8.70
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  153.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
mt10hafn010 1.110 m3 Hormigón HA25/B/20/IA, fabricado en central vertido con cubilote 81.43 89.57
U01AA007 0.100 h Oficial primera 16.78 1.80 
U01AA011 0.090 h Peón suelto 14.68 1.15 
04.01.1.4 m3   VIGA DE ATADO
m3. Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B400S, con una 
cuantía aproximada de 48,4 kg/m3 incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
mt07aco020a 10.000 ud. Separador de plástico rígido, homologado para cimentación 0.12 1.20
mt07aco010c 48.400 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B400S 0.91 44.04
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  119.55
Costes indirectos ............................... 6.00% 7.17
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  126.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
mt10hafn010 0.980 m3 Hormigón HA25/B/20/IA, fabricado en central vertido con cubilote 81.43 79.80
U01AA007 0.060 h Oficial primera 16.78 1.00 
U01AA011 0.050 h Peón suelto 14.68 0.70 
 APARTADO 2 Pilares y vigas
04.01.2.1 m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL 
mt10haf010Bna 1.000 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIIa, fabricado en central. 79.28 79.28 
U01AA006 0.500 h Capataz 17.50 8.74 
U01AA011 0.100 h Peón suelto 14.68 1.78
MQ0807 0.300 h Vibrador de aguja 3.29 0.99 
MT0404 0.300 kg Producto filmógeno de curado 1.75 0.53 
MQ0805 0.500 h Bomba de hormigonado de 18m3/h sobre camión 22.27 11.13
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  102.45
Costes indirectos ............................... 6.00% 6.15
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  108.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
04.01.2.2 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 400 S 
mt07aco010c 1.050 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S 0.63 0.66 
U01AA011 0.006 h Peón suelto 14.68 0.08 
U01AA007 0.006 h Oficial primera 16.78 0.09 
MT0614 0.030 kg Alambre de atar 0.85 0.03 
MT0304 0.010 h Cizalla eléctrica 0.85 0.01 
MQ1703 0.020 h Dobladora de barras de acero 0.82 0.02 
MQ1405 0.001 h Camión con grúa 6T 24.12 0.02 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  0.91 
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.05 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  0.96 
m3. Hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 20mm. consistencia plástica elaborado en centra, en pilares de 
dimensiones hasta 50x50cm., i/ p.p. de armadura y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, 
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.
kg. Armado de pilares y vigas con acero en barras corrugadas UNE-EN 10080 B400S, cuantía 
variable según m3 de hormigón.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 APARTADO 3 Cerramiento exterior. Muro
04.01.3.1 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x15 C/VT  
m2. Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de 
dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-  
tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-
FFB-6, medida deduciendo superiores a 2 m2.
U01AA007  0,350 h.   Oficial primera  16,78 11,16 
U01AA009 0,350 h.  Ayudante  14,86 4,95 
P01BV040  13,000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv  0,63 8,19 
A02A080  0,019 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40  64,27 1,22 
A03H090  0,010 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20  64,63 0,65 
P03AC010  1,500 kg   Acero corrugado B 400 S  6 mm  0,43 0,65 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................  26.82 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.61 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  28.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 Equipamientos04.01.3.2 m2   AISL.TÉRM. EPS.20kg/m3 30 mm.  
m2.Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de 30 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextingui-  
ble, tipo IV-F-20 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2. 
U01AA007  0,040 h.   Oficial primera  16,78 0,62 
U01AA009 0,040 h.  Ayudante  14,86 0,55 
P07TE120  0,032 m3   Polies.ext.tipo IV-F 20 kg/m3 M1  111,15 3,56 
P07WA160  2,000 ud   Anclaje mecánico PVC  0,77 1,54 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  6.27 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0.38 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 APARTADO 4 Forjado
04.01.4.1 m²   FORJADO UNIDIRECCIONAL CANTO 25cm 
m2. Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de paños, vigas y zunchos, constituida por: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, so-  
 pandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada 
con zapatilla de hormigón Forjado 25+5; bovedilla de hormigón, incluso p/p de piezas especiales; capa de compre-  
 sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
mt08efu010b 1.100 m²   Sistema de encofrado continuo para forjado unidireccional de hor 8.49 9.34 
mt08eft010a 0.098 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 6.98 0.68 
mt08var050 0.005 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1.03 0.01 
mt08var060 0.004 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6.56 0.03 
mt07bho011aua 6.000 Ud  Bovedilla de hormigón 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especia 0.86 5.16 
mt07var010a 1.093 m  Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = <4 m, seg 2.71 2.96 
mt07aco020c 0.800 Ud  Separador homologado para vigas. 0.07 0.06 
mt07aco010a 11.417 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en 0.93 10.62 
mt07ame010d 1.100 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1.43 1.57 
mt10haf010nea 0.143 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69.63 9.96 
U01AA006 0.800 h Oficial primera 16.78 10.70 
U01AA009 0.700 h Ayudante 14.86 10.20 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  61.29 
Costes indirectos ............................... 6.00% 3.68 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  64.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
04.02.1 m. BARANDA ESCALERA TUBO ACERO
m. Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 
50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábri-  
 ca o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes 
U01FX001 0,290 h.  Oficial cerrajería 16,00 4,28 
U01FX003 0,290 h.  Ayudante cerrajería  14.00 4,03 
P13BT010  1,000 m.   Barandilla escalera tubo acero  51,00 51,00 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  59,31 
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,56 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  62,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
04.02.2 ud.   ASIENTO INTERIOR S/GRADA  
ud. Asiento interior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática sin protección ultravioleta y sin ignifugantes, 
en color a elegir, con elementos metálicos pintados al horno y fijación directa a grada mediante tacos metálicos de 
expansión, orificios de desagües, rayado antideslizante en el asiento y medidas 43 de ancho, 45 de largo y 33 de 
U01AA007  0,050 h.    Oficial primera  16,78 0,78 
U01AA011 0,050 h.  Peón suelto  14,68 0,65 
P30EJ020  1,000 ud   Asiento poliprop.s/prot.uva  12,93 12,93 
P30EJ030  1,000 ud   Anclaje s/grada pint.horno  3,08 3,08 
P30EJ110  4,000 ud   Taco metálico y tornillo  0,60 2,40 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  19,84 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,19 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS 
04.02.3 ud. 
U01AA011 0,100 h.  
PELDAÑO PREFABRICADO HORMIGÓN 
ud. Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.
Peón suelto 14,68 1,47
P32EK100  1,000 ud.   Peldaño prefab.hormigón  18,50 3,88 
A02A080      0,006 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40  64,27 0,39 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  5,74 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 05.01 Falso techo e instalaciones
05.01.1 m2   FALSO TECHO ESCAYOLA   
m2.Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20cm, con canto recto y acabado 
liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas. 
U01AA006  0,270 h.   Oficial primera  16,78 4,48 
U01AA009 0,290 h.  Ayudante  14,86 4,40 
U01AA011 0,050 h.  Peón suelto 14,68 0,65 
P04TE010  1,100 m2   Placa escayola lisa 100x60 cm  2,17 2,39 
P04TS010  0,220 kg   Esparto en rollos  1,34 0,29 
A01AA020  0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA  77,49 0,39 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  12,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,76 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
05.01.2 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.  
m2.Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80) en para-  
 mentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y an- 
U01AA006  0,420 h.   Oficial primera  16,78 7,13 
U01AA011 0,210 h.  Ayudante  14,86 3,16 
A02A060  0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80  72,69 1,45 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  11,74 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,70 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
05.01.3 m2   PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE  
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano 
U01AA006 0,100 h.  Oficial primera 16,78 1,53 
U01AA011 0,100 h.  Ayudante  14,86 1,48 
P24OF040  0,100 kg  Fondo plástico  1,65 0,17 
P24EI090  0,400 kg  Pintura plástica liso mate  9,27 3,71 
P24WW220  0,200 ud   Pequeño material  1,03 0,21 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  7,10 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,43 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.02 Cerramientos interiores
05.02.1 m2   HOJA DE PARTICIÓN PARA REVESTIR   
m2. Hoja de partición interior de 6cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir
24x11x5x6cm. recibirda con mortero de cemento M-5.
U01AA006  0,400 h.    Oficial primera  16,78 7,23 
U01AA011 0,250 h.  Peón suelto 14,68 3,59 
mt04lac010b  34,650 ud.   Ladrillo cerámico hueco (borgoña) para revestir 0,09 3,12 
mt08mor010c 0,007 m3    Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 115,30 0,81 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  14,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,89 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
05.02.2 ud   PUERTA DE PASO LISA AGLOMERADO   
ud. Puerta de paso ciega, de una hoja, de 210x80x3,5cm. lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller de sapeli
precerco de pino país de 90x35mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli, de 90x20mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera de sapeli de 70x10mm.
mt22aap011 1,000 ud.    Precerco de madera de pino, 90x35mm, para puerta  17,39 17,39 
mt22aga010 5,100 m.     Galce de MDF, con rechapado de madera sapeli 3,27 16,68
mt22ata010 10,400 m.   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera sapeli 66,89 66,89
mt23ibl010bab 3,000 ud.     Pernio de 100x59mm con remate en latón negro 0,74 2,22 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  169,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,94
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 175,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
mt23ppb031 18,000 ud.  Tornillo de latón 21/35mm  0,06 1,08
mt23ppb200 1,000  ud.     Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos 11,29 11,29
mt23hbl010 1,000 ud.   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillante 8,12 8,12 
U01AA006 0,970 h.      Oficial primera 16,78 16,30 
U01AA009 0,800 h.      Ayudante 14,86 12,40 
05.02.3 ud   PUERTA DE PASO LISA AGLOMERADO DIMENSIONADA PARA MINUSVÁLIDOS   
ud. Puerta de paso ciega, de una hoja, de 210x120x3,5cm. lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller de sapeli
precerco de pino país de 90x35mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli, de 90x20mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera de sapeli de 70x10mm.
mt22aap011 1,000 ud.    Precerco de madera de pino, 90x35mm, para puerta  41,39 41,39 
mt22aga010 5,100 m.     Galce de MDF, con rechapado de madera sapeli 3,27 16,68
mt22ata010 10,400 m.   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera sapeli 66,89 66,89
mt23ibl010bab 3,000 ud.     Pernio de 100x59mm con remate en latón negro 0,74 2,22 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  188,43
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,30
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 199,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
mt23ppb031 18,000 ud.  Tornillo de latón 21/35mm  0,06 1,08
mt23ppb200 1,000  ud.     Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos 11,29 11,29
mt23hbl010 1,000 ud.   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillante 8,12 8,12 
U01AA006 0,970 h.      Oficial primera 16,78 16,30 
U01AA009 0,800 h.      Ayudante 14,86 12,40 
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SUBCAPÍTULO 05.03 Equipamiento sanitario
05.03.1  ud   INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.  
ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-  
 cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 
3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso ra- 
O01OB170  1,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 21,85 
P18IA040  1,000 ud   Taza p/fluxor normal bla. Victoria  65,10 65,10 
P18GX015  1,000 ud   Fluxor 3/4" c/maneta y llave  47,20 47,20 
P18GX160  1,000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62  16,80 16,80 
P18GX200  1,000 ud   Racor unión taza  17,00 17,00 
P18GX210  1,000 ud   Brida fijación 4,60 4,60 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  172,55 
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,35 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  182,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
05.03.2 ud   LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.  
ud .Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar 
(sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-  
 cionando. 
O01OB170  1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 17,17 
P18LE020  1,000 ud   Lavabo 56x47cm. bla. Java  55,30 55,30 
P18GL030  1,000 ud   Grif.monobloc lavabo cromo s.n.  30,10 30,10 
P17SV100  1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.  2,65 2,65 
P17XT030  2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"  2,46 4,92 
P18GW040  2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"  2,60 5,20 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 115,34 
Costes indirectos ...............................  6,00% 6,92 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 122,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
05.03.3 ud   URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO  
ud. Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón 
O01OB170  1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 15,61 
P18WU010  1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco  147,00 147,00 
P18GX070  1,000 ud   Fluxor 1/2" urinario crom.  89,10 89,10 
P18GW100  1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"  5,34 5,34 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 257,05 
Costes indirectos ...............................  6,00% 15,42 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 272,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
05.03.4 ud   BARRA APOYO ANGULAR 90º BLANCO  
ud. Barra de apoyo angular 90º pared acabado en blanco de Sanitana, con cubretornillos de fijación.  Instalado con ta- 
U01AA006 0,320 h.    Oficial primera  16,78 5,43 
P18CB120  1,000 ud   Barra suj.angular 90º Sanitana pared b.  75,52 75,52 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 80,95 
Costes indirectos ...............................  6,00% 4,86 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 85,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
05.03.5 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1510W. EPOXI  
ud. Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1510 W. con carcasa de acero acabado 
en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
U01AA006  0,300 h.    Oficial primera  16,78 4,65 
P18CW010  1,000 ud   Secamanos elect.autom.1510 W.epoxi bl.  135,00 135,00 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 139,65 
Costes indirectos ...............................  6,00% 8,38 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  148,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
05.03.6        ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO ANTOGOTEO ABS  
ud. Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido con pulsador, de 1 l., depósito de ABS blanco con  
U01AA006  0,180 h.    Oficial primera  16,78 3,10 
P18CW130  1,000 ud   Dosif.jabón c/puls.1 l. antigot.ABS blan  20,50 20,50 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  23,60 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,42 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  25,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
05.03.7         ud   DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.  
ud. Suministro y colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 aca- 
U01AA006  0,270 h.    Oficial primera  16,78 4,65 
P18CW170  1,000 ud   Dispensador p.higiénico indust.a.inox.  32,50 32,50 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  37,15 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,23 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  39,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
05.03.8        ud   CONJ.GRIFER.MONOMANDO CROMADA  
ud. Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando cromada mod. Odisea de RamonSoler, para los 
aparatos sanitarios de un baño completo (sin incluir los aparatos) formado por: mezclador monomando con inversor 
automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y grifería para lavabo, con aireador y grifería para bidé 
y regulador de chorro a rótula, instalados con llaves de escuadra cromadas de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y 
O01OB170  1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 15,61 
P18GL256  1,000 ud   G. mmdo.duch.cromo Odisea RS  7,99 7,99 
P18GW070  1,000 ud   Barra deslizante p/ducha crom. Excel  17,55 17,55 
P17XT030  4,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"  2,46 9,84 
P18GW040  4,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"  2,60 10,40 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  61,39
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,68
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  65,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
05.03.9          ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO  
ud. Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-  
 tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. 
de1/2". 
O01OB170  1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 20,29 
P18IE030  1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo  560,80 560,80 
P17XT030  1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"  2,46 2,46 
P18GW040  1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"  2,60 2,60 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  586,15 
Costes indirectos ............................... 6,00% 35,17 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  621,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 05.04 Fontanería
05.04.1 m. 
O01OB170  0,120 h.  
TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4" 
m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión 
máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, 
totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,87 
P17PA020  1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.20mm.  0,53 0,53 
P17PP010  0,400 ud   Codo polietileno de 20 mm.  3,91 1,56 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 3,96 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
05.04.2  m. TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1" 
m. Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de po-  
 lietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  
O01OB170  0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 1,87 
P17PA030  1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.25mm.  0,84 0,84 
P17PP020  0,300 ud   Codo polietileno de 25 mm.  4,86 1,46 
P17PP090  0,100 ud   Te polietileno de 25 mm.  5,23 0,52 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 4,69 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
05.04.3  m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4" 
m. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas 
de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales 
de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección 
superficial. O01OB170  0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 1,87 
P17PA040  1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.32mm.  1,33 1,33 
P17PP030  0,300 ud   Codo polietileno de 32 mm.  7,20 2,16 
P17PP100  0,100 ud   Te polietileno de 32 mm.  7,46 0,75 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 6,11 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
05.04.4 m. TUBERÍA POLIETILENO 40 mm.1 1/2" 
m.Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas 
de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales 
de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección 
superficial. O01OB170  0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 1,87 
P17PA050  1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.40mm.  2,08 2,08 
P17PP040  0,300 ud   Codo polietileno de 40 mm.  9,75 2,93 
P17PP110  0,100 ud   Te polietileno de 40 mm.  11,66 1,17 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 8,05 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
05.04.5 ud   CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.  
ud. Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de dis-  
 tribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de retención y 
demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin 
incluir la acometida, ni la red interior. 
O01OB170  2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 31,22 
P17BI060  1,000 ud   Contador agua Woltman de 2" (50 mm.)  261,97 261,97 
P17AR030  1,000 ud   Armario 2 h.poliést. 1000x750x300  453,92 453,92 
P17GE070  2,000 ud   Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm  6,18 12,36 
P17GE140  1,000 ud   Te acero galvan. 2". DN50 mm  9,05 9,05 
P17XE070  2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"  14,35 28,70 
P17XA100  1,000 ud   Grifo de purga D=20mm.  7,66 7,66 
P17XR060  1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2"  20,95 20,95 
P17W020  1,000 ud   Verificación contador  15,26 15,26 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 841,09 
Costes indirectos ...............................  6,00% 50,47 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 891,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
05.04.6 ud   INTERACUMULADOR A.C.S. 500 l.  
ud.Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 500 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para producción y acu-   
mulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volumen, diseñado para protec-   
ción catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envolvente, presión de trabajo 8 kg/cm2, tempe-  
 ratura primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC, i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. totalmente ins-  
P20TV180  1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas  47,56 47,56 
P20TA020  4,000 m.   Tubería acero negro sold. 1/2"  1,39 5,56 
P20TA040  4,000 m.   Tubería acero negro sold. 1"  2,68 10,72 
P20WI030  1,000 ud   Circulador 1-20 m3/h  461,31 461,31 
P20AA010  1,000 ud   Acumulador A.C.S. 500 l  1.084,46 1.084,46 
O01OB180  6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor  14,22 85,32 
O01OB170  6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,61 93,66 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 1.788,59 
Costes indirectos ...............................  6,00% 107,32 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.895,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 05.05 Iluminación
05.05.1 ud.   LUMINARIA DE TECHO DOWNLIGHT, DE 250mm DE DIÁMETRO, 2 LÁMPARAS 
ud. Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes 
TC-DEL de 16 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de alu-  
 minio de alta pureza y balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
mt34lam030hd 1.000 Ud   Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámp 106.00 106.00 
mt34tuf020q 2.000 Ud   Lámpara fluorescente compacta TC-DEL de 16 W. 4.19 8.38 
mt34www011 1.000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0.84 0.84 
U01FY625 0.300 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00 5.34 
U01FY627 0.400 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50 5.09 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  125.65 
Costes indirectos ............................... 6.00% 7.54 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  133.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
05.05.2 ud.   LUMINARIA DE EMPOTRAR CUADRADA (MODULAR) DE 596x596x31mm, 3 LÁMPARAS 
ud.Suministro e instalación de luminaria de empotrar cuadrada (modular), de 597x597 mm, para 3 lámparas fluores-   
centes T5 de 18 W, rendimiento 88%; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; ópti-  
 ca formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio especular de altas prestaciones, libre 
de irisaciones, pureza del 99,99%, con tratamiento de PVD y recuperador de flujo; balasto electrónico; protección IP 
20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, cone-  
mt34ode140cb 1.000 Ud   Luminaria de empotrar cuadrada (modular), de 597x597 mm, para 3 190.49 190.49 
mt34tuf010b 3.000 Ud   Tubo fluorescente T5 de 24 W. 4.79 






Suma la partida .................................................................  216.13 
Costes indirectos ............................... 6.00% 12.97 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  229.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
05.05.3 ud.   LUMINARIA DE TECHO LONGITUDINAL DE 232x232x115mm, 2 LÁMPARAS 
ud.Suministro e instalación de luminaria de empotrar rectangular, de 1200x300 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 
de 18 W, rendimiento 88%; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; óptica formada
por lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio especular de altas prestaciones, libre de irisacio-  
 nes, pureza del 99,99%, con tratamiento de PVD y recuperador de flujo; balasto electrónico; protección IP 20 y ais-  
 lamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada 
mt34ode140ve 1.000 Ud   Luminaria de empotrar rectangular, de 1200x300 mm, para 2 lámpar 156.18 156.18 
mt34tuf010c 2.000 Ud   Tubo fluorescente T5 de 18 W. 4.53 9.06 
mt34www011 1.000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0.84 0.84 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  176.51 
Costes indirectos ............................... 6.00% 10.59 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  187.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
U01FY625 0.300 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00
U01FY627 0.400 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50 .  
U01FY625 0.300 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00 5.34 
U01FY627 0.400 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50 5.09 
SUBCAPÍTULO 05.06 Instalación eléctrica
05.06.1 ud   REGLETA ESTANCA 2x58W. HF  
ud. Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 2x58 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctri-  
co formado por balasto electrónico, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de cone-  
 xión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone- 
4,50 
4,21 
P16BB100  1,000 ud   Regleta estanca 2x58 W. HF  93,76 93,76 
P16CC100  2,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827  2,81 5,62 
P01DW090  1,000 ud   Pequeño material  0,77 0,77 
______________________________  
Suma la partida ................................................................  108,86 
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,53 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  115,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
U01FY625 0.300 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00 
U01FY627 0.300 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50
05.06.2 ud   GRUPO ELECTRÓGENO DE  60 KVA  
ud. Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-  





Suma la partida ................................................................  8.183,58 
Costes indirectos ............................... 6,00% 491,01 
 ______________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8.674,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS 
U01FY625 1,700 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00 
U01FY627 1,800 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50 
P15JA010  1,000 ud   Grupo elec. compl. 60 KVA  8.125,52 
05.06.3 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. 
m. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido 
de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 
registro y regletas de conexión.
2,25 
2,10 
P15GB020  1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5  0,13 0,13 
P15GA020  3,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu  0,22 0,66 
P01DW090  1,000 ud   Pequeño material  0,77 0,77 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 5,91 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
U01FY625 0,125 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00
U01FY627 0,125 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50
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05.06.4 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2
m.Derivación individual 3x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo 
privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2. y ais-  
 lamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escale- 
3,75 
3,51 
P15AI370  3,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.H07V 6mm2 Cu  0,39 1,17 
P15AI340  1,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.H07V 1,5mm2 Cu  0,10 0,10 
P15GD020  1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5  0,55 0,55 
P01DW090  1,000 ud   Pequeño material  0,77 0,77 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 9,85 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
U01FY625 0,200 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00
U01FY627 0,200 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50
05.06.5 ud   CUADRO DIST.PROTEC.CALEF. Y ACS CENTR.  
ud. Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción y ACS centralizada formado por caja de doble 
P15FB020  1,000 ud   Arm. puerta opaca 24 mód.  37,05 37,05 
P15FJ060  1,000 ud   Diferencial ABB 2x63A a 300mA tipo AC  170,80 170,80 
P15FK090  2,000 ud   PIA ABB 2x32A, 6/10kA curva C  37,92 75,84 
P01DW090  1,000 ud   Pequeño material  0,77 0,77 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 306,96 
Costes indirectos ...............................  6,00% 18,42 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 325,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
aislamiento de empotrar, una puerta 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático di-  
 ferencial de 2x63 A,  300 mA, y dos interruptores automáticos magnetotérmicos 2x32 A, incluyendo cableado y 
U01FY625 1,250 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00 22,50 
SUBCAPÍTULO 05.07 Extinción de incendios
05.07.1 
mt41ixi010a 1,000 ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 44.34 44.34 
U01AA011 0,080 h Peón suelto 1.17 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  45.51 
Costes indirectos ............................... 6.00% 2.73 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  48.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
14,68
ud.   EXTINTOR POLVO ABC 6KG 
ud. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada y 6kg de agente extintor. 




IAX001A01  1,000 ud.     Ventilador 0,76kW 950RPM. Cuerpo completo 257,88 257,88
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 318,88 
Costes indirectos ...............................  6,00% 19,14 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 338,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
U01FY625 2,000 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00
U01FY627 2,000 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50
ud  VENTILADOR CENTRÍFUGO ENVOLVENTE 230V 50Hz 
ud. Ventilador envolvente en chapa galvanizada, con turbina multipala de álabes curvados hacia delante 





IAX004A12  1,000 ud.     Ventilador apoyo CK200. 230v 50Hz. Cuerpo completo 163,95 163,95
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 192,45 
Costes indirectos ...............................  6,00% 11,55 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 204,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CERO CÉNTIMOS 
U01FY625 1,000 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00
U01FY627 1,000 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50
ud  VENTILADOR DE APOYO EN CONDUCCIÓN SERIE CK200
ud. Ventilador de aire de apoyo en conducción, con velocidad de giro del álabe de 2.750RPM máximas, caudal




IAX001A21  1,000 ud.     Caja ventilación poliamida 1147x677x970mm 272,74 272,74
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 434,15 
Costes indirectos ...............................  6,00% 26,05 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 460,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
U01FY625 2,000 h Oficial especializado instalación eléctrica 18.00
U01FY627 2,000 h Peón especializado instalación eléctrica 12.50
ud  CAJA DE VENTILACIÓN POLIAMIDA BD ERP 12/12
ud. Caja de ventilación de impulsión frontal y aspiración posterior en poliamida, incluidas juntas, rejillas, bocas 
y orejetas. Dimensiones 1147x677x970mm
IAX003A02  2,000 ud.     Juego rejillas chapa galvanizada protección en bocas de toma. 19,98 39,96
IAX003A04  3,000 ud.     Juntas elásticas en unión con conducción. 20,15 60,45
05.08.4
5,03 
IAX003A09  1,000 ud.     Tubo aluminio flexible 20cm diámetro, 2mm espesor 7,10 7,10
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 12,13 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
m  TUBO ALUMINIO FLEXIBLE DIÁMETRO 20CM
m. Conducción en tubo de aluminio helicoidal flexible para aire de diámetro 20cm y espesor 2mm.
Incluidas bridas, manguitos macho y hembra, tapas, vierteaguas e injertos.
U01AA006  0,300 h.    Oficial primera  16,78
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12,57 
 _____________________________ 
Suma la partida ................................................................. 15,19 
Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
IAX003A10 1,000 ud.     Reja aluminio 300x300x27mm. 12,57
CAPÍTULO 06 DRENAJE05.08.5 ud  REJA RETORNO ALUMINIO LACADO 300x200mm
ud. Reja retorno de ventilación fabricada en aluminio lacado pintado blanco. Dimensiones 300x300x27mm. 
U01AA011 0,180 h. Peón suelto 2,6214,68
06.1 m3   EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
m3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas hasta una profundidad de 4 m, en cualquier tipo de 
mq01exn020b 0.383 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 15.90 6.09 
U01AA011 0.210 h Peón suelto. 14.68 3.13 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  9.22 
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.55 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  9.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
06.2 m3   RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
m3. Formación de relleno principal de zanjas , con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compac 
tación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcan-  
 zar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, trans-  
 porte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
mt01var010 1.000 m  Cinta plastificada. 0.16 0.16 
mq04dua020b 0.101 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10.21 1.03 
mq02rod010d 0.151 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 5.11 0.77 
mq02cia020j 0.010 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 44.15 0.44 
mq04cab010c 0.015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 46.79 0.70 
U01AA011 0.060 h Peón suelto. 14.68 0.95 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  4.05 
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.24 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  4.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
06.3 m  COLECTOR PVC 600mm 
m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 
600 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas. 
U01AA006 0.160 h Oficial primera 16.78 2.78 
U01AA011 0.260 h Peón suelto 14.68 3.90 
M05EN020 0.166 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41.28 6.85 
P01AA020 0.474 m3  Arena de río 0/6 mm 17.37 8.23 
P02CVW010 0.010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9.36 0.09 
P02TVO140 1.000 m  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=600mm 45.31 45.31 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  67.16 
Costes indirectos ............................... 6.00% 4.03 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  71.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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 06.4 ud POZO DE REGISTRO D=100  H= 2,6 m 
ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm y una altu- 
 ra total de pozo de 2,6 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20 
N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in- 
 cluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de fundición de 60 cm. 
 U0111006 2.250 h Oficial primera 16.78 38.24
 U37UA035 5.000 ud Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm 52.67 263.35 
 U37UA051 1.000 ud Cono asimétrico D=100 H=60 140.24 140.24 
 U05DC020 5.000 ud Pate 16x33 cm D=2,5 mm 30.16 150.79 
 U05DC015 1.000 ud Cerco y tapa de fundición 39.07 39.07 
 A01JF006 0.020 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77.08 1.54 
 U37OE001 0.220 h Grúa automovil 24.05 5.29 
 U01AA011 2.500 h Peón suelto 14.68 36.12 
Suma la partida ................................................................. 674.64 
Costes indirectos ...............................  6,00% 40.48
 ______________ 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 715.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 _____________________________ 
06.5 m  COLECTOR PVC 300mm 
m. Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 300 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-  
 sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de 
accesorios, piezas especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (in- 
2.31 
3.25 
P01AA020 0.329 m3  Arena de río 0/6 mm 17.37 5.71 
P02CVW010 0.007 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9.36 0.07 
P02TVO130 1.000 m  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=300mm 28.18 28.18 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  39.52 
Costes indirectos ............................... 6.00% 2.37 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  41.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
U01AA006 0.200 h Oficial primera 16.78
U01AA011 0.200 h Peón suelto 14.68 
06.6 m  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V3 
m. Cuneta triangular tipo V3 de h=0,40 m con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso 
U01AA006 0.060 h Capataz 17.50 1.12 
U01AA011 0.120 h Peón suelto 14.68 1.76 
U01AA006 0.120 h Oficial primera 16.78 2.31 
M08RB020 0.250 h Bandeja vibrante de 300 kg. 5.19 1.30 
M13EM030 0.040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2.29 0.09 
P01HM010444 0.170 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central 68.51 11.65 
M07W110 0.080 m3   km transporte hormigón 0.32 0.03 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  18.26 
Costes indirectos ............................... 6.00% 1.10 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  19.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
06.7 m  CANALETA CON REJILLA PVC 500-160X201mm 
m. Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso privado de PVC, S-268, gris oscuro, de 500 mm de 
longitud, 160 mm de ancho y 201 mm de alto, con rejilla de PVC, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, 
re-  alizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales,
recibido, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red 
mt10hmf010Mm 0.052 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 66.23 3.44 




Suma la partida ................................................................  154.36 
Costes indirectos ............................... 6.00% 9.26 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  163.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
U01AA011 0.300 h Peón suelto 14.68
Oficial primera U01AA006 0.150 h 16.78
06.8 u IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x30x50 cm 
u. Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas 
interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm 
de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de 
adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al 
pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con 
material  U01AA006 0.400 h C pat z 17.50 7.44 
U01AA010 1.800 h 26.02 
U01FA103 1.600 h 27.44 
M08RI020 2.000 h 6.00 
M11HV120 2.000 h 15.98 
M13EF400 0.010 u 
Peón especializado      14.70 
Oficial 1ª encofrador      16.80 
Pisón vibrante 80 kg      3.00 
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7.99 
Encofrado met. imbornal 50x30x50      283.94 2.84 
P01HM010 0.210 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central 68.51 14.39 
M07W110 0.900 m3  km transporte hormigón 0.32 0.29 
P02EI200 1.000 u Rejilla fund.abatible 500x300x43 54.05 54.05 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  154.45 
Costes indirectos ............................... 6.00% 9.27 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  163.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 07 CERRAMIENTOS TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES CAPÍTULO 08  ELEMENTOS TERRENO DE JUEGO
07.1 m2   CERRAMIENTO MALLA S/TORSION LUX 
m2. Cerramiento de malla de simple torsión cercado lux esta formado por postes verticales especiales tipo lux extre-  
 mos, de tension, intermedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275 de 
80x3 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m. aproximadamente, tubos horizonta-  
 les superior, intermedio e inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de diámetro, todo galvanizado y plastifica-  
 do Protecline verde, malla metálica de simple torsión ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en ten-  
 sion 5, galvanizada y plastificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso 
batiente tipo ligera con el mismo acabado que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocación. 
P30ZW050 1.000 u Cerramiento malla s/torsión Lux 11.42 11.42 
A02A080 0.008 m3   MORTERO CEMENTO M-5 59.40 0.48 
P30ZW160 1.000 m2   Accesorios cerramiento 0.25 0.25 
P30ZW060 0.002 m2   Puerta acceso 183.56 0.37 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  16.40 
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.98 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  17.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
U01AA006 0.060 h Capataz 17.50 1.12 
U01AA011 0.060 h Peón suelto 14.68 1.00 
U01AA006 0.060 h Oficial primera 16.78 1.76
07.2 ud   PUERTA EXTERIOR ACERO GALVANIZADO 
ud. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 1500x2500mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color gris, con cierrapuertas para uso frecuente. Ancho 6cm
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  519.86
Costes indirectos ............................... 6.00% 31.20
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  551.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
mt26pca020 1.000 ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI 60-C5 337.00 337.00
mt26pca100 1,000 ud Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos 170.05 170.05
U01FX001 0.500 h Oficial cerrajería 16.00 8.00
U01FX003 0.400 h Ayudante cerrajería 14.00 4.81
08.1 u JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR 
u. Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 
7,32x2,44 m., con marco de sección circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior 
para la fija-   ción de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero
galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm. en alumi-  
 nio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvaniza-  
 do para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 




P30EB122 2.000 u Por.fút. aluminio secc. circular D= 120 mm 723.28 1,446.56 
P30EB126 4.000 u Arquillo acero galvanizado portería futbol-11 46.00 184.00 
P30EB131 2.000 u Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm 106.70 213.40 
P30EB175 4.000 u Anc.aluminio c/tapa para poste D120mm 45.49 181.96 
P30EB145 4.000 u Soporte de red en acero galvanizado 70.66 282.64 
P30EB180 4.000 u Anclaje vaina acero galvanizado 16.68 66.72 
P01HM030 1.700 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central 71.55 121.64 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  2,600.30 
Costes indirectos ............................... 6.00% 156.02 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,756.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
08.2 u JGO. BANDERINES CÓRNER 
u. Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con 
soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.
51.70 
P30EB240 4.000 u 125.92 
P30EB180 4.000 u 
Pica córner PVC soport.caucho  31.48 
Anclaje vaina acero galvanizado 16.68 66.72 
P01HM030 0.032 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central 71.55 2.29 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  246.63 
Costes indirectos ............................... 6.00% 14.80 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  261.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
08.3 u PINTURA TERRENO DE JUEGO 
u. Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando testigos 
424.97 
P25CC010 50.000 kg Cal 0.61 30.50 
P30SM040 1.000 u Testigos PVC 43.55 43.55 
P01HM030 0.500 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central 71.55 35.78 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  534.80 
Costes indirectos ............................... 6.00% 32.09 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  566.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
U01AA006 2.100 h Capataz 17.50
U01AA011 3.500 h Peón suelto 14.68
U01AA006 0.800 h Oficial primera 16.78
U01AA011 3.500 h Peón suelto 14.68
U01AA011 28.000 h Peón suelto 14.68
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M11SA010 0.250 h 1.46 
P27ERS010 1.000 u 42.38 
P27EW010 3.500 m 
SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm 
u. Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
               
Ahoyadora gasolina 1 persona 5.83 
Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 42.38 
Poste galvanizado 80x40x2 mm 12.00 42.00 
P01HM010 0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central 68.51 10.28 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  111.02 
Costes indirectos ............................... 6.00% 6.66 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  117.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
U01AA006 0.250 h Capataz 17.50
U01AA011 0.400 h Peón suelto 14.68
U01AA006 0.250 h Oficial primera 16.78
09.2 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=1,35m





M11SA010 0.250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5.83 1.46 
U39VF010 1.000 ud Señal triangu L=70 cmreflex. nivel 1 45.86 45.86 
P27EW010 2.800 m  Poste galvanizado 80x40x2 mm 12.00 33.60 
P01HM010 0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central 68.51 6.85 
 ______________________________ 
Suma la partida .................................................................  101.48 
Costes indirectos ............................... 6.00% 6.09 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  107.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
U01AA006 0.200 h Capataz 17.50
U01AA011 0.450 h Peón suelto 14.68
U01AA006 0.200 h Oficial primera 16.78
09.3 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS 
m2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
0.93 
0.70 
M07AC020 0.015 h Dumper convencional 2.000 kg 5.44 0.08 
M08B020 0.015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11.42 0.17 
M11SP010 0.100 h Equipo pintabanda aplic. convencional 26.74 2.67 
P27EH011 0.720 kg Pintura acrílica base disolvente 2.09 1.50 
P27EH040 0.480 kg Microesferas vidrio tratadas 1.08 0.52 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  6.57 
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.39 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  6.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
U01AA011 0.060 h Peón suelto 14.68
U01AA006 0.040 h Oficial primera 16.78
09.4 m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS 
m2. Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 
1.39 
1.05 
M07AC020 0.015 h Dumper convencional 2.000 kg 5.44 0.08 
M08B020 0.015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11.42 0.17 
M11SP010 0.100 h Equipo pintabanda aplic. convencional 26.74 2.67 
P27EH011 0.720 kg Pintura acrílica base disolvente 2.09 1.50 
P27EH040 0.480 kg Microesferas vidrio tratadas 1.08 0.52 
 ______________________________ 
Suma la partida ................................................................  7.38 
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.44 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  7.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
U01AA011 0.090 h Peón suelto 14.68
U01AA006 0.060 h Oficial primera 16.78
CAPÍTULO 10  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
10.1 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,000.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS 
ud  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
ud. Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras, incluyendo la limpieza final de las 
obras ejecutadas y la retirada de todo el material de obra y elementos auxiliares.
CAPÍTULO 11  GESTIÓN DE RESIDUOS
11.1 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,245,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS 
ud  GESTIÓN DE RESIDUOS
ud. Partida alzada a justificar para abono de los costes relacionados con las operaciones de gestión en obra de 
los residuos producidos en la misma, o entrega a gestor autorizado (incluyendo recogida, transporte y valorización 
(eliminación) en base al RD 105/2008, de acuerdo con el Anejo de Gestión de Residuos.
CAPÍTULO 12  SEGURIDAD Y SALUD
12.1 
TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,121,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
ud  SEGURIDAD Y SALUD
ud. Partida alzada a justificar para abono de los costes asociados al cumplimiento de las disposiciones de 
aplicación en materia de Seguridad y Salud e Higiene y Bienestar en el trabajo, según anejo de Seguridad y Salud.
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1. Introducción: 	
 En el presente anejo se darán a conocer la totalidad de los costes asociados a la ejecución 
del proyecto CAMPO DE FÚTBOL EN A PEREGRINA (AYTO. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
A CORUÑA). 
 	
2. Presupuesto para conocimiento de la administración: 	
2.1. Presupuesto de Ejecución Material: 
 
 En cuanto al Presupuesto de Ejecución Material, éste ha sido obtenido mediante la 
realización de las correspondientes mediciones, correspondientes, a su vez, a las diferentes 
unidades de obra; partiendo de los planos y de las mediciones auxiliares pertinentes. 
 
 La asignación de precios a cada unidad figura en el Cuadro de Precios nº1 del Documento 
nº4: Presupuesto. El resultado de la multiplicación de las mediciones por estos precios es el 
Presupuesto de Ejecución Material, propiamente dicho. 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (877,396.69 € ) .  
 
2.2. Presupuesto Base de Licitación: 
 
Mediante la adición al Presupuesto de Ejecución Material de las cantidades obtenidas a 
partir de los siguientes coeficientes, se obtendrá el Presupuesto Base de Licitación: 
 
• Coeficiente de Contratación: 19% 
o Este coeficiente se aplica al Presupuesto de Ejecución Material, y se desglosa 
en: 
§ Gastos generales: 13% 
§ Beneficio Industrial: 6% 
 
• Impuesto sobre el Valor Añadido: 21% 
o Este concepto se aplica sobre el valor obtenido tras la aplicación del 
Coeficiente de Contratación. 
 
Por lo tanto, se obtiene un Presupuesto Base de Licitación que asciende a UN MILLÓN 
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 




Las expropiaciones ya han sido correctamente valoradas en el Anejo 06: Expropiaciones, 
atendiendo al tipo de suelo y al precio aproximado del que el mismo dispone. 
 
La valoración total de las expropiaciones asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SEIS 
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2.4. Presupuesto para conocimiento de la administración: 
 
En este apartado se expone un resumen atendiendo a la división en capítulos realizada en 
el presupuesto, el valor del Presupuesto de Ejecución Material, el Presupuesto Base de Licitación 
(con y sin IVA) y el total del Presupuesto para conocimiento de la administración: 
 
  																											
 Siendo el coste de las expropiaciones de: 206,344.00€, asciende el Presupuesto para el 
Conocimiento de la Administración a la cantidad de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y 




















A Coruña, a 8 de septiembre de 2017 






Fdo. Fernando Rey Barcia 
 
